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VALOR PRESUPUESTADO $  2,742,206.42 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
Sabinas Hi» algo  VMENOSEST. PAGADAS $  2,558,120.70 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION No. ADITIVA 1
; RESTA $  184,085.72 . PERIODO DE 27 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2020
ESTA ESTIMACION $  184,085.72 i IMPORTE DE LA ESTIMACION § $ 184,085.72 [ INCLUYENDO IVA
SALDO $ 0.00 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
CONTRATISTA: NASSEM FP CONSTRUCTORES, S.ADE C.V.
OBRA: | CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO Y SERVICOS SANITARIOS MUJERES Y HOMBRES e MSH-IR-FD-C.Gy$S-01/2020 _— o b NOUENBREE 7628
LUGAR: _|EN AUTODROMO EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON VALOR PRESUPUESTADO : B 2,742,206.42 [(INC. 1.V.A) HOJANo. |
PARTIDA CONGEPTO i OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION
No. CANTIDAD | VALOR CANTIDAD DE OBRA | VALOR CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR
1.00  {CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO Y SERVICIOS SANITARIOS
1.00  |ELABORACION DE TRAZO, DESPLANTE DE NIVELES Y EJES DE REFERENCIA | M2 170.00 $ 2,249.10 17000 $2,249.10 66.94 $13.23] § 88562
ESTABLECIENDO UN BANCO DE NIVELES, LINEAS, RUTAS Y TOPES DE BASE
DE LIMITES DEL PROYECTO.
200  JEXCAVACION DE TERRENO TIPO 1Y 2 A MANO PARA CIMENTACION DE M3 81.00 $ 17,760.87 81.00 7 $17,760.87 109.40 $219.27] $ 23,988.14

ZAPATAS, INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3.00  |ZAPATA AISLADA DE 1.40 X 1.40 X .30 MTS, DE GONCRETO F'C= 250 KG/CM2, PZA 24.00 $ 74,262.24 2400 $74,262.24 $3,094.26{ $ -
ARMADO CON VRS #4 @ 15 CMS AMBOS SENTIDOS, INCLUYE ANDAMIOS,
CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORREGTA
EJECUCION.

400  |SUMINISTRO Y FABRICACION DE PEDESTAL DE 40 X 40 CMS, DE CONCRETO M.L. 26.40 $ 26,214.94 2640 $26,214.94 120 / $992.99 $ 1,19159
FC= 250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VRS #4 Y ESTRIBOS DE #3 @ 20 CMS,
INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

500  |VIGA DE CONCRETO DE 0.200 x 0.30 MTS., ARMADO CON 8 VS DE 172" DE M.L. 152.00 $ 69,479.20 141.06 $64,478.53 $457.10] $ -
DIAM. Y ANILLOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS., fo= 200 kg/em2. A CUALQUIER
ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA MENOR,
EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

6.00  JENRASE DE BLOCK DE 15X20X40 CMS PARA DAR ALTURA DE FIRME ML 152.00 $ 19,200.64 136.24 o $17,209.84 $126.32| $ %
INCLUYE:CIMBRA , DESIMBRA,EQUIPO DE SEGURIDAD MATERIAL Y MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION

700 [RELLENO Y COMPACTACION EN HUECOS DE ZAPATAS Y BAJO FIRME CON M3 94.00 $ 17,959.64 94.00 $17,959.64 787 $191.06] $ 14,877.84
MATERIAL PROVENIENTE DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM, CON MAQUINA.
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

8.00  |INSTALACION HIDRO-SANITARIA PARA SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES | SALIDA 29.00 $ 47,580.59 200 $47,580.59 6.00 - $1,640.71] § 9,844.26
Y MUJERES INCLUYE:MATERIAL Y MANO DE OBRA HERRAMIENTAS, EQUIPO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMA1 | § 50.787.44
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VALOR PRESUPUESTADO $  2,742,206.42 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
MENOS EST. PAGADAS $  2,558,120.70 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION No. ADITIVA 1
RESTA $ 184,085.72 PERIODO DE 27 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2020
ESTA ESTIMACION $ 184,085.72 IMPORTE DE LA ESTIMACION $ $ 184,085.72 | INCLUYENDO IVA
SALDO -$ 0.00 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
CONTRATISTA: NASSEM FP CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO Y SERVICOS SANITARIOS MUJERES Y HOMBRES CONTRATO No. MSH-IR-FD-C.GySS-01/2020 FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020
LUGAR:  |EN AUTODROMO EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON VALOR PRESUPUESTADO : _ $ 2,742,206.42 |(INC.1.V.A) HOJA No. _
PARTIDA CONCEPTO UNIDAD OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION
No. CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR
FIRME DE CONCRETO DE 9 CMS. ESPESOR DE CONCRETO FIC=150 KGS/ICMZ| M2 163.00 $ 50,885.34 163.00 $50,885.34 1681 $312.18[ § 524775
Y ARMADO CON MALLLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRA EN
FRONTERAS, LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE
900 |OBRA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 6, M2 310.00 $ 104,981.50 31000 $104,98150 1849 $338.65( § 6,26164
ASENTADO CON MORTERO 1:4 CEM-ARENA. INCLUYE: SUMINISTRO DEL
MATERIAL, FLETE A LA OBRA, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU
UTILIZACION, RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS,
1000 |HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN ML 78.00 $ 33,242.04 7800 _ $33,242.04 2180 $426.18[ § 9,29072
OBRA DE 20 X 20 CMS. DE SECCION, ARMADO CON 6 VRS No. 4 Y ESTRIBOS
No.2 @ 20 CMS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO COMUN DEL
MISMO, ANCLAJES, HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA, ANDAMIOS Y
MANO DE OBRA.
11.00
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO | MLL. 104.80 $ 34,753.78 10480 $34,753.78 _ 1578 $331.62[ § 5,23296
EN OBRA DE SECCION 15 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VRS No. 4 Y ESTRIBOS
No.2 @ 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO DE MATERIALES,
1200 |CIMBRAY DESCIMBRA, ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA,
CONSTRUCCION DE LOSA SOLIDA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2ARMADA M2 350.50 $ 663,033.84 30077 $568,960.59 $1,891.68 $ -
CON VRS DE 1/2"Y 3/8” PARA GRADAS Y ANDADOR INCLUYE:CIMBRA Y
DESIMBRA,MATERIAL Y MANO DE HOBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION
13.00
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO F'C=250 KG/CMZARMADA CON | M2 40.00 $ 53,616.40 4000 / $53,616.40 1.80 7 $1,340.41] § 241274
VRS DE 1/2'Y 3/8" PARA ACCESO A GRADAS Y ANDADOR INCLUYE:CIMBRA Y
DESIMBRA,MATERIAL Y MANO DE HOBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO
wgo |PARASU CORRECTA EJECUCION
SUMA2 | § 28,445.81
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VALOR PRESUPUESTADO $ 2,742206.42 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
MENOS EST. PAGADAS $  2,558,120.70 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION No. ADITIVA 1
RESTA $ 184,085.72 PERIODO DE 27 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2020
ESTA ESTIMACION $ 184,085.72 IMPORTE DE LA ESTIMACION $ $ 184,085.72 | INCLUYENDO IVA
SALDO -$ 0.00 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
CONTRATISTA: NASSEM FP CONSTRUCTORES, SADE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO Y SERVICOS SANITARIOS MUJERES Y HOMBRES CONTRATO No. MSH-IR-FD-C.GySS-01/2020 FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020
LUGAR: |EN AUTODROMO EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON VALOR PRESUPUESTADO : _ $ 2,742,206.42 |(INC. 1.V.A) HOJA No. ~
PARTIDA CONCEPTO UNIDAD OBRA S8EGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION
No. CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR
CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2ARMADA M2 7 12.00 $ 26,582.88 12.00 ¥ $26,582.88 1.56 s $2,215.241 $ 3,455.77

CON VRS DE 1/2"Y 3/8" PARA ACCESO A GRADAS Y ANDADOR
INCLUYE:CIMBRA Y DESIMBRA,MATERIAL Y MANO DE HOBRA, ANDAMIOS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: MANGUEREO, APAGADORES , SALIDA 38.00 $ 16,703.28 3800 $16,703.28 400 $439.56] § 175824
CONTACTOS , ACCESORIOS ELECTRICOS,MATERIAL Y MANO DE OBRA
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
1600 |EJECUCION

ZARPEQ Y AFINE EN MUROS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 15 M2 925.00 $ 293,613.50 92500 $293,613.50 156.55 7 $317.42[ $ 49,6920
(ARENA CRIBADA) A PLOMO Y REGLA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO A
CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, ACARREOS, REMATES,
17.00 |ANDAMIOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN MUROS DE SERVICIOS M2 160.00 $ 109,027.20 160.00 $109,027.20 $681.42 § -
SANITARIOS A UNA ALTURA DE 2.00 MTS INCLUYE:MATERIAL Y MANO DE 2 ‘N\ .
OBRA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 19
18.00 |CORRECTA INSTALACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN AREADE SERVICIOS M2 85.00 $ 57,920.70 8331 / $56,769.10 $681.42{ § -
SANITARIOS INCLUYE:MATERIAL Y MANO DE OBRA , ANDAMIOS,
DESPERDICIOS,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION

15.00

19.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS METALICAS EN BODEGAS Y PZA 5.00 $ 48,890.35 50 $48,890.35 $9,778.07| $ -
BARNOS INCLUYE: CHAPA,ANDAMIOS,EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU :
CORRECTA INSTALACION \\

ELABORACION DE BARRA DE CONCRETO ARMADO DE 60CMS X2.50MTS PZA 2.00 $ 15,407.84 2.00 $15,407.84 $7,703.92| $ -
PARA RECIBIR LAVABOS INCLUYE:MATERIAL Y MANO DE OBRA , EQUIPO
ANDAMIOS HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION

20.00

21.00

SUMA3 | § 54,906.12
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' VALOR PRESUPUESTADO $  2,742,206.42 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
Sabinas Hil ‘algo  VENOS EST. PAGADAS $  2,558,120.70 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION No. ADITIVA 1
RESTA $ 184,085.72 PERIODO DE 27 DE OCT. AL 25 DE NOV. 2020
ESTA ESTIMACION $  184,085.72 IMPORTE DE LA ESTIMACION § $ 184,085.72 | INCLUYENDO IVA
SALDO -$ 0.00 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
CONTRATISTA: NASSEM FP CONSTRUCTORES, SADEC.V.
OBRA: | CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO Y SERVICOS SANITARIOS MUJERES Y HOMBRES SR MSH-IR-FD-C.GySS-01/2020 e R —
LUGAR: |EN AUTODROMO EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON VALOR PRESUPUESTADO [s 2,742,206.42 |(INC. LVA) HOJANo. |
PARTIDA G B OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION
No. CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR GANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABOS TIPO OVALIN INCLUYE: LLAVES, | _ PZA 8.00 $ 32,406.96 8.00 $32,406.96 $4,050.87] § :
2200 |MATERIAL Y MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS INCLUYE: LLAVES , MATERIAL Y| PZA 15.00 $ 66,821.25 15.00 ~ $66,821.25 $4.454.75( $ s
23.00  |MANO DE OBRA, EQUIPO ,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIOS INGLUYE: LLAVES , PZA. 6.00 $ 28,817.94 600 _ $28,817.04 $4,802.99] § :
2400 |MATERIAL Y MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADO M2 150.00 $ 54,529.50 $54,529.50 $363.53] $ :
CON MALLA ELECTROSOLDADA ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE:
2500 |MATERIAL Y MANO DE OBRA ,CIMBRA Y DESIMBRA , HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA ACABADO MATE M2 1,163.00 $ 116,881.50 $82,569.80 $100.50] § :
26.00 |PRO-100 PLUS MARCA COMEX, COLOR AUTORIZADO A DOS MANOS EN
MUROS Y MOLDURAS EXTERIORES Y A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE:
LIMPIEZA FINAL DE OBRA TERMINADA, INGLUYE: BARRIDO, RETIRO DE M2 170.00 $ 12,425.30 $12,425.30 335.9586 $73.00] & 24,555.21
27.00 |SOBRANTES, RETOQUES, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
CONSTRUCCION DE MAMPARAS EN EL AREA DE SANITARIOS PARA LAS PZA. 16.00 $ 212,088.64 16.00 _ $212,088.64 $13,255.54] § :
28.00 |DIVICIONES DE INODOROS, A BASE DE MUROS DE BLOCK DE 4" FORRADO
DE AZULEJO Y PUERTAS DE 75 X 1.80 DE ALUMINIO CON PANELARK, .
AAAMNIIAC ARARMO N NADNDA JIMCOTAL ALION EALHIOA VM IIEDDAMMICAMTA L
CONSTRUCCION DE MAMPARAS EN EL AREA DE SANITARIOS PARA LAS PZA. 5.00 $ 37.450.90 500 $37,454.90 $7,490.98] § :
DIVICIONES DE MINGITORIOS, A BASE DE MUROS DE BLOCK DE 4" FORRADO
28.00  InE AZULEJO Y PUERTAS DE 75 X 1.80 DE ALUMINIO CON PANELARK,
MANIJAS, MANO DE OBRA, INSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA
ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA DE ACUERDO AL DISENO Y | PIEZA 1.00 $ 19,479.19 00 $19,179.19 $19,179.19] § g
200 |hESARROLLO #
SUMAZ | § 2455521
SUBTOTAL1-4| $ 158,69459
MENOS AMORTIZACION
SUBTOTAL | $ 158,694.59
VA|S 2539113
= ~JOTAL | § 184,085.72
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