CONTRATO No. MSH-IR-FD-PAV.C.-02/2020

». | Sabinas Hi*algo

ADMINISTRACION 2018-207

CONVENIO MODIFICATORIO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SABINAS
HIDALGO, NUEVO LEON., QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA DEPENDENCIA”
REPRESENTADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. DANIEL OMAR GONZALEZ
GARZA. Y POR LA OTRA A: GRUPO INDUSTRIAL MAROC, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
POR EL ARQ. JONATHAN DANIEL MARTINEZ VERA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EL CUAL SE SUJETARA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
1.- MANIFIESTAN LAS PARTES

A) QUE SE CELEBRO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. MSH-IR-FD-PAV.C.-02/2020 CON FECHA DE 09 DE
SEPTIEMBRE DEL 2020 CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN DICHO CONTRATO QUE ES:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN EL AUTODROMO
EN MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON

B) QUE LOS RECURSOS A EJERCERSE EN EL CONTRATO, FUERON APROBADOS Y
AUTORIZADOS MEDIANTE RECURSOS: FONDOS DESCENTRALIZADOS

C) QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, EL CUAL A LA
LETRA DICE: SOLO MEDIANTE CONVENIOS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS
CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SIEMPRE QUE ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE,
NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI
IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

Sl LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN
SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ,
UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS
CONDICIONES, ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN,
EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL
CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUER FORMA EL

CUMPLIMIENTO DE LA LEY. E 5
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D) “LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:

1) A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO, DADO
QUE AL PROYECTO ORIGINAL SE HAN REALIZADO ALGUNAS MODIFICACIONES SIENDO
ESTAS LA EJECUCION DE ALGUNOS CONCEPTOS ADICIONALES Y LA REDUCCION EN
ALGUNOS CONCEPTOS, PARA PODER CONCLUIR LA OBRA AL 100%, DE LO CUAL AMBAS
PARTES TIENEN CONOCIMIENTO Y LO ACEPTAN DE CONFORMIDAD

E) “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

1) CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE
LA CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO No.
MSH-IR-FD-PAV.C.-02/2020 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, AUMENTANDO EL MONTO ORIGINAL CONTRATADO, Y EL PLAZO
ORIGINAL CONTRATADO PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDADES DE LIQUIDAR LOS

TRABAJOS RESULTANTES DE LA MODIFICACION Y/O AMPLIACION DEL PROYECTO
ORIGINAL.

SEGUNDA.- MONTO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONVENIO ES DE: $ () 0.00, ESTA
CANTIDAD NO PODRA SER REBASADA, POR LO QUE SI “EL CONTRATISTA” REALIZA
TRABAJOS POR MAYOR VALOR QUE EL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLOS.

TERCERA.- GARANTIA.- EN SU CASO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UNA
FIANZA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA
SEGUNDA DE ESTE CONVENIO Y DEBERA ESTIPULAR QUE ES CONJUNTA Y SOLIDARIA
DE LA OTORGADA CON EL CONTRATO ORIGINAL.

CUARTA.- INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA .- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR
LOS TRABAJOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y TERMINARLOS EL 09 DE
DICIEMBRE DEL 2020 REPROGRAMADOS AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y SE TERMINO
EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020

QUINTA.- LAS PARTES CONVIENEN EL CONTRATO INICIAL QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONVENIO, GUARDA TODA SU VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD, CON

EXCEPCION DE LO PACTADO EN ESTE CONVENIO. 2
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HOJA DE RESUMEN

EXTRAS; $ 0.00

ADITIVAS: $ 0.00

DEDUCTIVAS: $ 0.00

TOTAL: 0% 0.00

MONTO DE ESTE CONVENIO: 0 0.00
ACUMULADO CONVENIO ANTERIORES: $ 0.00
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: 2:742,400.08
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO: 2:742,400.08

ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONVENIO LAS PA TES LO

FIRMAN A LOS 03 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

SN

LIC. DANIEL OMAR G EZ GARZA
PRESIDENTE N\I\JNI

ARQ LEOBARDO LANDIN L
SECRETARIO DE PRO CTOS
Y LICITACIONES

C. FR”)KNC[?@O JAVIER ALANIS GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

GRUPO INDUSTRIAL MAROC, S.A. DE C.V.
ARQ. JONATHAN DANIEL MARTINEZ VERA
REPRESENTANTE LEGAL
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