Sabinas Hil*Jalgo

ADMINISTRACION ;?O%Sv'z?(}}?i

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N. L.
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ESTADO: NUEVO LEON
PROGRAMA: UM EQUIPAMIENTO URBANO
SUB-PROGRAMA: 02b CONSTRUCCION

1.-IDENTIFICACION DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA

MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.

LOCALIDAD: COLONIA ELOY TREVINO

2.-ANTECEDENTES:

INDICAR SI LA OBRA ES POR: ADMINISTRACION DIRECTA: __ CONTRATO: X
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO: MSH-IR-FSE-CP-01/2020 DEL 27 DE ENERO DEL 2020
FECHA DE ADJUDICACION: 28 DE ENERO DE 2020

NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO: MSH-IR-FSE-CP-01/2020 DEL 29 DE ENERO DE 2020
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: $1;322,789.10

NUMERO Y FECHA DEL CONVENIO: S-N° - DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2020

MONTO TOTAL DE CONVENIOS: () $0.00

MONTO TOTAL DE ESCALATORIAS: $0.00

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA: $1,322,789.10

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AMPI 9600, S. A. DE C.V
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FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 03 —FEB. - 2020 FECHA DE TERMINO: 01 - JUN - 2026

FECHA REAL DE INICIO: 03 -FEB -2020 FECHA REAL DE TERMINO: 01 - JUN - 2020

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DESPALME DE 5 CM DE TERRENO 2,646.00
LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 2,646.00
EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES 16.50
PREPARACION DE OBRA PARA SALIDAS DE AGUA EN AREA VERDE 8.00
ALBANILERIA PLAZA RECREATIVA

CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL 400.00
CONSTRUCCION DE ANDADORES 425.70
CONSTRUCCION DE CORDON TIPO PECHO PALOMA 152.00
EQUIPAMIENTO DE PLAZA RECREATIVA

SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DE ACERO 36.00
SUM. E INSTAL DE LUMINARIAS A BASE DE POSTE DE ACERO DE 3 22.00
SALIDAS ELECTRICAS PARA ARBOTANTES 22.00
CONSTRUCCION DE REGISTRO ALBANAL PARA ALUMBRADO 5.00
SUM E INSTAL DE ACOMETIDA DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00
SUM E INSTAL DE CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS 1.00
CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO 22.00
CONSTRUCCION DE MURETE PARA ACOMETIDA 1.00
JUEGOS INFANTILES PLAZA

SUM E INSTAL DE JUEGO INFANTIL TIPO RESBALADERO 4.00
SUM E INSTAL DE JUEGO INFANTIL TIPO SUBE Y BAJA 4.00
SUM E INSTAL DE JUEGO INFANTIL TIPO PASAMANOS 4.00
SUM E INSTAL DE JUEGO INFANTIL TIPO TORTUGA 4.00
PREELIMINARES KIOSCO CENTRAL

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES 11.60
CIMENTACION KIOSCO CENTRAL

CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE CONCRETO 6.00
CONSTRUCCION DE PEDESTAL DE CONCRETO 6.00
CONSTRUCCION DE VIGA DE CIMENTACION 20.70
CONSTRUCCION DE MURO DE ENRRASE A BASE DE BLOCK 15.50
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE BANCO 23.30

ALBANILERIA KIOSCO CENTRAL
CONSTRUCCION DE CASTILLOS O COLUMNAS DE CONCRETO
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CONTRATO No. MSH-IR-FSE-CP-01/2020

CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO 40.00 M2
CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO 31.05 M2
ZARPEO Y AFINE EN AREAS DE MUROS Y CIELOS INTERIORES Y EXT. 68.00 M2
ACABADOS KIOSCO CENTRAL

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 40.00 M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE BARRO 40.00 M2
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA 68.00 M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO 31.05 M2
INSTALACIONES ELECTRICAS KIOSCO CENTRAL

SALIDA ELECTRICA A BASE DE CONDUCTOR ELECTRICO CAL. No 12y14 10.00 SAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRADOR 6.00 PZAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADORES 3.00 PZAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOS 3.00 PZAS
EQUIPAMIENTO KIOSCO CENTRAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL PERIMETRAL 18.00 ML
4.-GARANTIAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: X

COMPANIA AFIANZADORA:, LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
NUMERO Y FECHA: 2120780-0000 DEL 29 DE ENERO DE 2020
IMPORTE: $ 132,278.91

PERIODO DE VIGENCIA: UN ANO DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS

FIANZA DEL ANTICIPO: X

COMPANIA AFIANZADORA:, LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

NUMERO Y FECHA: 2120779-0000 DEL 29 DE ENERO DE 2020

IMPORTE: $ 396,836.73

PERIODO DE VIGENCIA: 03 DE FEBRERO DE 2020 AL 01 DE JUNIO DE 2020

Seialar si la garantia esta de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Le6n:

FIANZA: X FIDEICOMISO:

FIANZA: ES LA MISMA DE CUMPLIMIENTO
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_ CONTRATO No. MSH-IR-FSE-CP-01/2020
COMPANIA AFIANZADORA:

NUMERO Y FECHA:

IMPORTE:
PERIODO DE VIGENCIA:

FIANZA DEL CONVENIO ADICIONAL:
COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA: DEL
IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA: AL

5.-INVERSION:
ARNO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MPAL.  BENEF.

INVERSION 2020 $ 1;566,000.00 $ 1;566,000.00
APROBADA

INVERSION
EJERCIDA 2020  $1;322,789.10 $1;322,789.10

6.-DESGLOSE DE LA INVERSION EJERCIDA: ESTIMACIONES Y /O RELACION
DE GASTOS (ADMINISTRACION DIRECTA)

SENALAR SI LA OBRA FUE REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO; EN CASO CONTRARIO,
INDICAR LAS CAUSAS QUE RETRASARON O ANTICIPARON SU TERMINACION.
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AMORTIZACION
ESTIMACION PERIODO DEL ANTICIPO IMPORTE
ANTICIPO 05-feb-20 $396,836.73
1 NORMAL 3 FEB 2020 A 03 MARZO 2020 $33,240.53 $89,971.03
2 NORMAL 4 MARZO 2020 A 02 ABRIL 2020 $92,907.12 $251,468.62
3 NORMAL 3 ABRIL 2020 A 02 MAYO 2020 $103,326.33 $279,669.93
4 NORMAL 3 MAYO 2020 A 01 JUNIO 2020 $112,626.65 $304,842.79
SUBTOTAL $1,322,789.10
ADITIVAS
T ADITIVA | e I
SUBTOTAL $0.00
EXTRAS
SUBTOTAL $0.00
SUBTOTAL
I.V.A. DE LA AMORTIZACION
TOTAL AMORTIZADO
TOTAL $1,322,789.10
SALDO $243,210.90

7.- PARTICIPO EL COMITE COMUNITARIO: SI: X NO:

8.-SENALAR LA FORMA DE PARTICIPACION DEL COMITE COMUNITARIO

* SUPERVISION DE LA OBRA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES
QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y
FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER
RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y

Y EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER INCONFORMIDAD POR PARTE DEL COMITE COMUNITARIO
EN RELACION CON LA OBRA, HACERLO MANIFIESTO. ‘




CONTRATO No. MSH-IR-FSE-CP-01/2020
UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA

OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES
POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA.

10.- ENTREGA - RECEPCION:

EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L. RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA:
CONSTRUCCIONES AMPI 9600, S.A. DE C.V. Y POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO
HACE ENTREGA A: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SERA LA DEPENDENCIA
RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE
CONFORMIDAD A RESERVA DE LO SENALADO EN EL PUNTO NUMERO 9, Y DE LO CUAL QUEDO
DEBIDAMENTE ENTERADO EL COMITE COMUNITARIO.

SE FIRMA ESTE EJEMPLAR EN ORIGINAL EN LA COLONIA ELOY TREVINO CORRESPONDIENTE
AL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, ESTADO DE NUEVO LEON, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL
DIA 06 DEL MES DE JULIO DEL 2020.

POR EL MUNICIPIO DE SABINAS HGO, N. L. POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA C. FRANCISCO JAVIER ALANIS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNGIPAL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
POR LA SECRETARIA DE PROYECTOS POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL
Y LICITACIONES

PROFR. JOSFKT IA IBARRA ROBLES
CONT MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA:
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CONSTRUCCIONES AMPI 9600,8'A. DE C.V.
ARQ. MELCHOR CHAPA GARZA
REPRESENTANTE LEGAL




