VALOR PRESUPUESTADO $1,322,789.10 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON ESTIMACION No.  #4 NORMAL
MENOS ESTIMACIONES PAGADAS $887,299.40 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PERIODO DE 03DEMAYO &~ 01DEJUNIO ¥
RESTA $435,489.70 IMPORTE DE LA ESTIMACION $435,489.70
ESTA ESTIMACION $435,489.70
SALDO $0.00 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COLONIA ELOY TREVINO CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES AMPI 9600 S.A. DE C.V.
LUGAR: COL. ELOY TREVINO, SABINAS HIDALGO; NUEVO LEON CONTRATO No.  |MSH-IR-FSE-CP-01/2020 JFECHA: 29 DE ENERO DE 2020
VALOR PRESUPUESTADO: $1,322,789.10 | HOJA No. 1de 8
OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYEN ESTA ESTIMACION
CONSECUTIVO CONCEPTO UNIDAD
CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD P.U. VALOR
DESPALME DE TERRENO POR MEDIO DE METODOS MECANICOS,
007 INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO M2 2646.00 $19,739.16 2646.00 $19,739.16
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIO DE
METODOS MANUALES Y MECANICOS, INCLUYE: MATERIALES,
001 HERRAMIENTA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE ESCOMBRO A M2 2646.00 $36,038.52 2646.00 $36,038.52
LUGAR AUTORIZADO POR MUNICIPIO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
EXCAVACION POR MEDIO DE METODOS MANUALES PARA
S CIMENTACION DE BANQUETA Y CORDONES, INCLUYE: EQUIPO, s 6155 $5,255.25 1650 $5.255.25
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
PREPARACION DE OBRA PARA SALIDAS DE AGUA EN AREA VERDE A
BASE DE TUBERIA DE P.V.C. 1/2" CED.40, INCLUYE: EXCAVACION,
041 TENDIDO DE TUBERIA, PEGAMENTO, CONEXIONES, CORTES, PIEZAS PZA 8.00 $4,409.68 8.00 $4,409.68
ESPECIALES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO, SECCION
2.00 M. DE ANCHO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA Y 10.0 r Ve I
Gu5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: DENTELLON DE CONCRETO M2 ~400.00 $151,560.00 ~387.20 $146,710.08 712,80 /$378.90 $4,849.92
ARMADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
VOLTEADOR, RAYADOR Y TODO LO NECESARIO.
OBSERVACIONES:
VALOR DE ESTA ESTIMACION $375,422.15
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% $112,626.65
SUBTOTAL . $262,795.51
LV.A. $42,047.28
TOTAL POR COBRAR ' $304,842.79
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VALOR PRESUPUESTADO $1,322,789.10 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON ESTIVACION No.  #4 NORMAL
MENOS ESTIMACIONES PAGADAS $887,299.40 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PERIODO DE 03 DE MAYO 01 DEJUNIO
RESTA $435,489.70 IMPORTE DE LA ESTIMACION $435,489.70
ESTA ESTIMACION $435,489.70
SALDO $0.00 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COLONIA ELOY TREVINO CONTRATISTA: __ JCONSTRUCCIONES AMPI 9600 S.A, DE C.V.
LUGAR: COL. ELOY TREVINO, SABINAS HIDALGO; NUEVO LEON CONTRATO No. | MSH-IR-FSE-CP-01/2020 JrechA: 29 DE ENERO DE 2020
VALOR PRESUPUESTADO: $1,322,789.10 | HOJA No. 2 de 8
OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYEN ESTA ESTIMACION
olstenmvg A LMD CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD P.U. VALOR
CONSTRUCCIGN DE ANDADORES DE CONCRETO ARMADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA Y UN ESPESOR PROMEDIO DE 10.00 CMS AL
006  [INTERIOR DE PLAZA, INCLUYE: DENTELLGN DE CONCRETO ARMADO, M2 425707 | s$196,771.31 - 35910 ~ $165986.79 f  66.60 ¢ sa6223 7 | 3078452
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CONSTRUCCION DE CORDON TIPO PECHO DE PALOMA DE CONCRETO
F'C = 200 KG/CM2 ARMADO CON 2 VARILLAS #3 LONGITUDINALES Y A ; ;
004  |VARILLAS VERTICALES @ 0.40 M, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, ML 15200 | “$58,603.60 / 14450 $55,711.98 | < 7.50 38555 /| < $2,80163
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, COLADO, ACABADO PULIDO Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DE ACERO A BASE DE PTR DE
009 [ 1/2" ANGULODE1"X1"X 1/8"Y SOLERA DE 1 1/2" X 3/16", PZA /36,00 “$124,249.68 26.00 8973588 | ¢ 10.00 $3,451,38 $34,513.80
INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y >
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS A BASE DE POSTE DE
010 |ACERODE3"Y LUZ LED, INCLUYE: FAROL, MATERIALES, EQUIPO, = _— S0 ~ 22,00 . $7,161.80 $157,559.60
HERRAMIENTA, TORNILLOS, PLACAS, TUERCAS, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SALIDAS ELECTRICAS PARA ARBOTANTES EN AREA DE ANDADORES Y
BANQUETAS A BASE DE CONDUCTOR ELECTRICO CAL. 10, INCLUYE: / y y
031  |MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, POLIDUCTO NARANJA PARA SU SAL 22.00 $35,084.50 22.00 7$1,594.75 < $35,084.50
CONDUCCIGN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
OBSERVACIONES:
VALOR DE ESTA ESTIMACION $375,422.15
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% $112,626.65
SUBTOTAL $262,795.51
LVA. $42,047.28
TOTAL POR COBRAR $304,842.79

CONTRATISTA

CONST

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS \\

CIONES AMPI 9600 S.A de C.V.

C. FRANCISCO _wwﬁ ALANTS GONZALEZ

/07

LIC. DANIEL z%doZN»rmeEE



VALOR PRESUPUESTADO
MENOS ESTIMACIONES PAGADAS

RESTA

ESTA ESTIMACION

SALDO

$1,322,789.10
$887,299.40
$435,489.70
$435,489.70
$0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

ESTIMACION No.  #4 NORMAL
PERIODO DE 03 DE MAYO
IMPORTE DE LA ESTIMACION

01 DEJUNIO
$435,489.70

OBRA:

CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COLONIA ELOY TREVINO

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES AMPI 9600 S.A. DE C.V.

LUGAR:

COL. ELOY TREVINO, SABINAS HIDALGO; NUEVO LEON

CONTRATO No.

MSH-IR-FSE-CP-01/2020

[FECHA:

29 DE ENERO DE 2020

VALOR PRESUPUE!

STADO:

$1,322,789.10

| HOJA No. 3de 8

ICONSECUTIV{

CONCEPTO

UNIDAD

OBRA SEGU

N

EL CONTRATO

SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES

OBRAS QUE INCLUYEN ESTA ESTIMACION

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD DE OBRA

VALOR

CANTIDAD P.U."

VALOR

033

CONSTRUCCION DE REGISTRO ALBANAL PARA ALUMBRADO SECCION
0.30 M. DE DIAMETRO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 HECHO EN
OBRA, INCLUYE: EXCAVACION DE TERRENO, CAMA DE GRAVA,
MARCO Y CONTRAMARCO DE ACERO, TAPA, JALADERA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

5.00

$2,617.90

5.00

$2,617.90

034

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE ALUMBRADO
PUBLICO, INCLUYE: BASE DE MEDICION, TUBO CONDUIT PARA MUFA
Y ALIMENTACION, VARILLA DE TIERRA FISICA, MATERIALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PZA

$6,182.50

¢ $6,182.50

‘ $6,182.50

035

SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS
MARCA SQUARE D, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1
POLO 50 A, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

1.00

~#  $6,189.04

7 1.00 < $6,189.04

“ $6,189.04

036

CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO F'C = 150 KG HECHO EN
OBRA PARA SOPORTE DE ARBOTANTES, SECCION TRAPEZOIDAL,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

22.00

$15,738.14

22,00

$15,738.14

032

CONSTRUCCION DE MURETE PARA ACOMETIDA A BASE DE CON-
CRETO ARMADO CON ARMEX Y MURO DE BLOCK, INCLUYE: Cl-
MENTACION AISLADA, VIGA, ZARPEO Y AFINE, PINTURA, GABINE-TE
DE ACERO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

1.00

¢ $6,072.07

¢ $6,072.07

< $6,072.07

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
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VALOR PRESUPUESTADO $1,322,789.10 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON ESTIMACION No.  #4 NORMAL
MENOS ESTIMACIONES PAGADAS $887,299.40 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PERIODO DE 03 DE MAYO 01DE JUNIO
RESTA $435,489.70 IMPORTE DE LA ESTIMACION $435,489.70
ESTA ESTIMACION $435,489.70
SALDO $0.00 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COLONIA ELOY TREVINO CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AMPI 9600 S.A. DE C.V.
LUGAR: COL. ELOY TREVINO, SABINAS HIDALGO; NUEVO LEON CONTRATO No. MSH-IR-FSE-CP-01/2020 —me._)" 29 DE ENERO DE 2020
VALOR PRESUPUESTADO: $1,322,789.10 | HOJA No.4 de 8
OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYEN ESTA ESTIMACION
e colleHR e CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD P. U. VALOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO RESBALA-
037 DERO, _zn_.c<m“~§>.ﬂmm_>_.mm~ EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEMEN-TOS PZA 4.00 $23,051.88 “4.00 $5,762.97 < '$23,051.88
PARA SU FIJACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO SUBE Y BAJA,
038 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, _,\_W’ZO DEOBRAY PZA 4.00 $23,051.88 4.00 $23,051.88
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO PASAMA-NOS,
039 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, 2_.>ZO DEOBRAY PZA 4.00 $26,176.48 4.00 $26,176.48
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL TIPO TORTUGA
040 INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, _SH»ZO DEOBRAY PZA 4.00 $26,073.16 < 4.00 “'$6,518.29 < $26,073.16
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN
FUNCIONAMIENTO.
EXCAVACION POR MEDIO DE METODOS MANUALES PARA DES-
011 PLANTE DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION DE KIOSCO CEN-TRAL, M3 11.60 $3,231.64 1160 $3,231.64 !
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2
012 ARMADA CON VARILLA #3 @ 0.15 M., INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, PZA 6.00 $10,596.90 6.00 $10,596.90
HERRAMIENTA, COLADO, VIBRADO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OBSERVACIONES:
VALOR DE ESTA ESTIMACION $375,422.15
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% $112,626.65
SUBTOTAL $262,795.51
LV.A. $42,047.28
TOTAL POR COBRAR $304,842.79
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VALOR PRESUPUESTADO $1,322,789.10 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON ESTIMACION No.  #4 NORMAL
MENOS ESTIMACIONES PAGADAS $887,299.40 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PERIODO DE 03 DE MAYO 01DEJUNIO
RESTA $435,489.70 IMPORTE DE LA ESTIMACION $435,489.70
ESTA ESTIMACION $435,489.70
SALDO $0.00 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COLONIA ELOY TREVINO CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AMPI 9600 S.A. DE C.V.
LUGAR: COL. ELOY TREVINO, SABINAS HIDALGO; NUEVO LEON CONTRATO No. MSH-IR-FSE-CP-01/2020 _mmnI>“ 29 DE ENERO DE 2020
VALOR PRESUPUESTADO: $1,322,789.10 | HOJA No. 5de 8
CONSECUTIVA CONCEPTO UNIDAD OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYEN ESTA ESTIMACION
CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD P. U. VALOR
CONSTRUCCION DE PEDESTAL DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2,
ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON A CADA 0.20 N
013 M. SECCION DE 0.30 M. X 0.20 M. Y UN PERALTE DE 0.80 M., INCLUYE: PZA 6.00 $3,688.38 6.00 $3,688.38
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO !
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CONSTRUCCION DE VIGA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C = 200
KG/CM2 ARMADA CON 6 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS DE ALAM-BRON #2
014 A CADA 0.20 M., SECCION 0.20 M X 0.30 M, INCLUYE: MATERIALES, ML 20.70 $8,996.43 20.70 $8,996.43
EQUIPO, HERRAMIENTA, COLADO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CONSTRUCCION DE MURO DE ENRASE A BASE DE BLOCK #6
015 ASENTADO CON MORTERO ARENA-CEMENTO RELACION 1:4, M2 15.50 $5,558.61 1550 $5,558.61
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, PLOMEADO, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIALES DE BANCO POR MEDIO
016 DE METODOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIALES, FLETE, DESCARGA, M3 23.30 $7,530.56 2330 $7,530.56
EQUIPO, HERRAMIENTA, HUMEDECIDO DE SUPERFI-CIE, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CONSTRUCCION DE CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARS
017 #3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRON @ 0.20 M., SECCION 0.15 X 0.20 M., ML 22.80 $8,176.99 22.80 $8,176.99
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, CIMBRA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.
OBSERVACIONES: )
VALOR DE ESTA ESTIMACION $375,422.15
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% $112,626.65
SUBTOTAL $262,795.51
LV.A. $42,047.28
TOTAL POR COBRAR $304,842.79
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VALOR PRESUPUESTADO $1,322,789.10
MENOS ESTIMACIONES PAGADAS $887,299.40

RESTA

$435,489.70

ESTA ESTIMACION $435,489.70

SALDO

$0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON

SECRETARIA

DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

ESTIMACION No.
PERIODO DE

#4 NORMAL
03 DE MAYO 01DEJUNIO

IMPORTE DE LA ESTIMACION $435,489.70

OBRA:

CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COLONIA ELOY TREVINO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES AMPI 9600 S.A. DE C.V.

LUGAR:

COL. ELOY TREVINO, SABINAS HIDALGO; NUEVO LEON

CONTRATO No. MSH-IR-FSE-CP-01/2020

JFECHA:

29 DE ENERO DE 2020

VALOR PRESUPUESTADO:

$1,322,789.10

HOJA No. 6 de 8

CONSECUTIVQ

CONCEPTO

UNIDAD

OBRA SEGU

N EL CONTRATO

SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES

OBRAS QUE INCLUYEN ESTA ESTIMACION

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD DE OBRA VALOR

CANTIDAD

P. U. VALOR

018

CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 CON UN
PERALTE DE 0.15 M. Y ALIGERADA CON BARROBLOCK 10-30-30 CALLES
DE CONCRETO ARMADAS CON 4 VARILLAS Y 0.15 M DE ANCHO,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDA-MIOS,
CIMBRA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

40.00

$55,664.00

40.00 $55,664.00

019

CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 CON UN
ESPESOR PROMEDIO DE 8.00 CM. ARMADO CON MALLA ELEC-
TROSOLDADA 66/10-10, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, COLADO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

31.05

$7,890.12

31.05 $7,890.12

020

ZARPEO Y AFINE EN AREAS DE MUROS Y CIELOS INTERIORES Y
EXTERIORES A BASE DE MORTERO ARENA-CEMENTO RELACION 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

68.00

$12,242.72

68.00 $12,242.72

0.00

$180.04 $0.00

022

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
THERMOTEK GARANTIA 5 ANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE A TRABAJAR, APLICACION DE SELLADOR, MATERIALE,
ELEVACION DE LOS MISMOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

40.00

$2,870.80

40.00 $2,870.80

023

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA COLOR A ELEGIR POR LA
DEPENDENCIA, INCLUYE: NIVELACION, MATERIUALES, EQUIPO,
HERRAMIENTA, CORTES, CUMBRERAS, TERMINACIONES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

40.00

$32,722.00

40.00 $32,722.00

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
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VALOR DE ESTA ESTIMACION $375,422.15
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% $112,626.65

SUBTOTAL
LV.A.

$262,795.51
$42,047.28

TOTAL POR COBRAR $304,842.79
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VALOR PRESUPUESTADO $1,322,789.10 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON ESTIMACION No. ~ #4 NORMAL
MENOS ESTIMACIONES PAGADAS $887,299.40 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PERIODO DE 03 DE MAYO 01 DE JUNIO
RESTA $435,489.70 IMPORTE DE LA ESTIMACION $435,489.70
ESTA ESTIMACION $435,489.70
SALDO $0.00 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COLONIA ELOY TREVINO CONTRATISTA:  |CONSTRUCCIONES AMPI 9600 S.A. DE C.V.
LUGAR: COL. ELOY TREVINO, SABINAS HIDALGO; NUEVO LEON CONTRATO No.  |MSH-IR-FSE-CP-01/2020 JFECHA: 29 DE ENERO DE 2020
VALOR PRESUPUESTADO: $1,322,789.10 | HOJA No. 7 de 8
OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYEN ESTA ESTIMACION
ks CONGERTO 45 CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD P. U. VALOR
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL O
SIMILAR COLOR A ELEGIR POR LA DEPENDENCIA EN AREA DE CIELOS Y y
024 MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: MATERIA-LES, EQUIPO, M2 68.00 $3,453.72 68.00 $50.79 < $3,453.72
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SELLADOR VINILICO, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. 2
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO, SECCION 0.33 M. X i
o 0.33 M. ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE: MATERIALES, i 3105 $14,572.39 31,05 $14,572.39
EQUIPO, HERRAMIENTA, CORTES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SALIDA ELECTRICA A BASE DE CONDUCTOR ELECTRICO CAL. 12 Y 14 EN
69% AREA DE MUROS Y CIELOS, INCLUYE: POLIDUCTO NARANJA 3/4" PARA il Toion $3,350.80 . 10.00 $335.08 A\wwumo.mo
SU CONDUCCION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIEN-TA, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRADOR DE 65 W LUZ
o8 FRIA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ROSETON, BIA &6 $2,452.68 Ao < s408.78 $2,452.68
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADORES MARCA BTICINO,
029 INCLUYE: TAPA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE PZA 3.00 $466.95 ~ 3.00 $155.65 $466.95
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOS MARCA BTICINO, )
030 INCLUYE: TAPA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE PZA 3.00 $466.95 73.00 $155.65 ¢ $466.95
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
OBSERVACIONES:
VALOR DE ESTA ESTIMACION $375,422.15
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% $112,626.65
SUBTOTAL $262,795.51
LV.A. $42,047.28
TOTAL POR COBRAR $304,842.79
\
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VALOR PRESUPUESTADO $1,322,789.10 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON ESTIMACION No. ~ #4 NORMAL
MENOS ESTIMACIONES PAGADAS $887,299.40 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PERIODO DE 03 DE MAYO™ 01 DEJUNIO
RESTA $435,489.70 IMPORTE DE LA ESTIMACION $435,489.70
ESTA ESTIMACION $435,489.70
SALDO $0.00 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COLONIA ELOY TREVINO CONTRATISTA:  [CONSTRUCCIONES AMPI 9600 S.A. DE C.V.
LUGAR: COL. ELOY TREVINO, SABINAS HIDALGO; NUEVO LEON CONTRATO No. | MSH-IR-FSE-CP-01/2020 [reCHA: 29 DE ENERO DE 2020
VALOR PRESUPUESTADO: $1,322,789.10 | HOJA No. 8de 8
- ONSECUTIVG J— s OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYEN ESTA ESTIMACION
CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD P. U. VALOR
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL PERIMETRAL A BASE DE
PTR 2" CAL. 14, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIEN-TA, .
025 CORTES, SOLDADURA, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE ML 18.00 $31,978.44 ~18.00 “ $1,776.58 7$31,978.44
ALQUIDALICO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
OBSERVACIONES:
VALOR DE ESTA ESTIMACION $375,422.15
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% $112,626.65
SUBTOTAL $262,795.51
LV.A. $42,047.28
TOTAL POR COBRAR $304,842.79
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