: . CONTRATO No. MSH-IR-RM-CFyM-01/2020
2.[ | Sabinas Hilslalgo :

ADMINISTRACION 2018-2021

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ESTADO: NUEVO LEON
PROGRAMA:
SUB-PROGRAMA:

1.-IDENTIFICACION DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEO

MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.

LOCALIDAD: EN EL PARQUE LA TURBINA

2.-ANTECEDENTES:

INDICAR SI LA OBRA ES POR: ADMINISTRACION DIRECTA: ___ CONTRATO: X
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO: MSH-IR-RM-CFyM-01/2020 DEL 11 DE MAYO DEL 2020
FECHA DE ADJUDICACION: 12 DE MAYO DE 2020

NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO: MSH-IR-RM-CFyM-01/2020 DEL 13 DE MAYO DE 2020
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: $ 2,289,971.47

NUMERO Y FECHA DEL CONVENIO: S-N° - DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2020

MONTO TOTAL DE CONVENIOS: (+) $23,490.00

MONTO TOTAL DE ESCALATORIAS:0.00

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA: $2;313,461.47

CONTRATISTA: NASSEM FP CONSTRUCTORES, S. A. DEC.V




CONTRATO No. MSH-IR-RM-CFyM-01/2020

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 18 —~MAYO - 2020 FECHA DE TERMINO: 15 - AGO - 2020

FECHA REAL DE INICIO: 18 -MAYO - 2020 FECHA REAL DE TERMINO: 15 - AGO - 2020

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CONSTRUCCION DE FACHADA DE ENTRADA AL MUSEO
ELABORACION DE TRAZO, DESPALME DE NIVELES Y EJES
EXCAVACION DE TERRENO TIPO 1y 2

ZAPATA AISLADA DE 1.30X1.30X.30 MTS CONCRETO FC=250 KG/CM2
SUMINISTRO Y FABRICACION DE PEDESTAL DE 45X45 CMS

VIGA DE CONCRETO DE 0.60X0.40 MTS

RELLENO Y COMPACTACION BAJO FIRME PARA TELUD

FIRME DE CONCRETO PARA RECIBIR PIEDRA INTERIOR Y BANQUETA
COLOCACION DE PIEDRA DE VALLECILLO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DOBLE DE BLOCK 6"
CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO CONCRETO FC=200 KG/CM2
ZARPEO Y AFINE EN MUROS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDAPOLVO H 1.00M Y 4CMS ESP
CONSTRUCCION DE BASE DE 0.70X0.86 MTS PARA COLUMNAS

SUM. Y COLOCACION DE MOLDURAS DE 50CMS H Y 30CMS ESP

SUM. Y COLOCACION DE MOLDURAS DE 12CMS H Y 9CMS ESP

SUM. Y COLOCACION DE MOLDURAS DE 10CMS H Y 6.5CMS ESP
ELABORA DE ABULTADOS EN ACCESO Y VENTANAS 35CMS y 3CM
SUM DE MATERIALES FABRICACION E INSTAL DE REJA 1.80X2.50MTS
FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DOBLE METALICA 3.50X3.50
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA PRO-100
LIMPIEZA FINAL DE OBRA TERMINADA

CONSTRUCCION DE ANDADOR

ELABORACION DE TRAZO, DESPLANTE DE NIVELES Y EJES
EXCAVACION SOBRE TERRENO TIPO 1

ELABORACION DE CORDONES DE CONCRETO 15X25 CMS

FIRME DE CONCRETO PARA RECIBIR PIEDRA INTERIOR Y BANQUETA
COLOCACION DE PIEDRA DE VALLECILLO

CONSTRUCCION DE DETALLES PARA APARENTAR UNA NORIA
LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE VEGETACION DE LOS LATERALES
RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE

PREPARACION HIDRAULICA Y ELECTRICA PARA CRUCES
CONSTRUCCION DE MURO DE BLOK DE 6”

COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR POSTE METALICO

SUM, HABILITACION E INSTAL DE MALLA EN CORREDOR PRINCIPAL
PREPARACION PARA SALIDA DE ALUMBRADO

56.39
27.51
6.00
4.80
2510
20.65
56.85
51.62
85.23
42.40
27.74
236.96
14.15
0.00
25.60
9.95
0.00
38.19
3.00
1.00
453.92
203.63

246.22
453.36
81.25
24427
240.31
1.00
614.52
10.87
0.00
143.80
8.00
102.30
134.31

M2
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M3
M2
M2
M2
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M2
ML
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ML
ML
ML
ML
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M2
M2

M2
M3
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M2
M2
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PZAS
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REHABILITACION DE EDIFICIO EXISTENTE
REHABILI DE MUROS DEL EDIFICIO PRINCIPAL INTERIOR Y EXTERIOR 577.69

LIMPIADO, LIJADO Y PINTADO PINTURA ESMALTE EN VENTANAS 36.42
LIMPIADO, LIJADO Y PINTADO PINTURA ESMALTE DE PUERTAS METAL 6.60

LIMPIEZA DE PISO DE PASTA INTERIOR DEL EDIFICIO 68.30
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 6MM 256.00

CONSTRUCCION DE MESANIN
FABRICACION E INSTALACION DE ESCALERA METALICA 1.10X3.20 MTS 3.54

FABRICACION E INSTALACION DE MESANIN 9.53
CONSTRUCCION DE TERRAZA MIRADOR

HABILITACION Y CONSTRUCCION DE ACCESO A LA TERRAZA 9.66
CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 1.50 MTS ANCHO 40 CMS 7.10
CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE ACERO ABASE DE POLINES 12" 14.67
FABRICACION DE PLATAFORMA ESTRUCTURAL DE MIRADOR 56.82
LOSA DE CONCRETO SOLIDA DE 10 CMS DE ESPESOR 56.82
BARANDAL PROTECTOR A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL 25.51
ELABORACION DE PLANO DE OBRA TERMINADA

ELABORACION DE PLANO DE OBRA TERMINADA 1.00
4.-GARANTIAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: X
COMPANIA AFIANZADORA: FIANZAS CAUCIONES ATLAS, S.A.
NUMERO Y FECHA: I11-538556-RC 13 DE MAYO DEL 2020

IMPORTE: $ 228,997.15

M2
M2
M2
M2

PZA

ML
M2

ML
ML
ML
M2
M2
ML

PZA

PERIODO DE VIGENCIA: 12 MESES A PARTIR DEL CONTRATO Y HASTA UN ANO PARA

RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

FIANZA DEL ANTICIPO: X J "
COMPANIA AFIANZADORA: FIANZAS CAUCIONES ATLAS, S.A.
NUMERO Y FECHA: 1-538555-RC 13 DE MAYO DEL 2020
IMPORTE: $ 686,991.44

PERIODO DE VIGENCIA: 18 DE MAYO DE 2020 AL 15 DE AGOSTO DE 2020

QT (:%

N
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Senalar si la garantia esta de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley de Obras
Pablicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn:

FIANZA: X FIDEICOMISO:

FIANZA: ES LA MISMA DE CUMPLIMIENTO
COMPANIA AFIANZADORA:

NUMERO Y FECHA:

IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA:

FIANZA DEL CONVENIO ADICIONAL:
COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA: DEL
IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA: AL

5.-INVERSION:

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MPAL. BENEF.

INVERSION 2020  $2;358,781.00 $2;358,781.00
APROBADA

INVERSION
EJERCIDA 2020  $2;313,461.47 ‘ $2;313,461.47




6.-DESGLOSE DE LA INVERSION EJERCIDA: ESTIMACIONES Y /O RELACION
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DE GASTOS (ADMINISTRACION DIRECTA)

SENALAR SI LA OBRA FUE REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO
INDICAR LAS CAUSAS QUE RETRASARON O ANTICIPARON SU TERMI

AMORTIZACION

ESTIMACION PERIODO DEL ANTICIPO IMPORTE

ANTICIPO 25 DE MAYO DEL 2020 $686,991 .44
1 NORMAL 18 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2020 $213,982.11 $579,178.26
2 NORMAL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2020 $152,259.89 $412,116.77
3 NORMAL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2020 $225,992.00 $395,299.07
SUBTOTAL $2,073,585.54

ADITIVAS
1 ADITIVA |17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2024 $O_00| $216,385.93
SUBTOTAL $216,385.93

EXTRAS
1 EXTRA 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2024 $0.00 $23,490.00
SUBTOTAL $23,490.00

SUBTOTAL
I.V.A. DE LA AMORTIZACION
TOTAL AMORTIZADO

TOTAL $2,313,461.47
SALDO $45,319.53

7.- PARTICIPO EL COMITE COMUNITARIO: SI: X NO:

8.-SENALAR LA FORMA DE PARTICIPACION DEL COMITE COMUNITARIO
* SUPERVISION DE LA OBRA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

; EN CASO CONTRARIO,
NACION.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES
QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y
FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER
RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO. LA PRESENTA ACTA NO EXIME A LA COMPARNIA CONSTRUCTORA DE LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA

PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETEGTADAS, SIN COSTO ALGUNO PARA

V4

MUNICIPIO,

) )
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POR LO CUAL LA (S) FIANZA (S) DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS SEGUIRAN VIGENTES UN
ANO MAS A PARTIR DE LA RECEPCION.

LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE INTERVIENEN, PODRAN FIRMAR
ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO
Y EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER INCONFORMIDAD POR PARTE DEL COMITE COMUNITARIO
EN RELACION CON LA OBRA, HACERLO MANIFIESTO.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA
OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES
POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA.

10.- ENTREGA - RECEPCION:

EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L. RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA: NASSEM FP
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Y POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE
ENTREGA A: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SERA LA DEPENDENCIA
RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE
CONFORMIDAD A RESERVA DE LO SENALADO EN EL PUNTO NUMERO 9, Y DE LO CUAL QUEDO
DEBIDAMENTE ENTERADO EL COMITE COMUNITARIO.

SE FIRMA ESTE EJEMPLAR EN ORIGINAL EN EL PARQUE LA TURBINA CORRESPONDIENTE AL
MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, ESTADO DE NUEVO LEON, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL

DIiA 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.
PORLA SECRZRIA DEO S PUBLICAS

POR EL MUNICIPIO DE SABINAS HGO, N

0_J ¢

LIC. DANIEL GMAR GONZAEZ GARZA C. FRANCISCOJJAVIER ALANIS GONZALEZ
PRESJDENTE MUNGIPAL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
POR LA SECRETARIA DE PROYECTOS PORLA CONTRALORIAINTERNA DEL
LICITACION MUN
//22 / p % X
> '/Z z o éfc‘ / / éLu-‘? ‘(
ARQ. LEOBARDO LANDIN LOZANO PROFR. JOSE WMARIAJBARRA ROBLES
SECRETARIO DE PROYECTOS Y LICITACIONES CONTRALORMUNICIPAL
POR EL CONTRATISTA;

NASSEM FP CONSTRUC 7S.A. DE C.V.
ARQ. SERGIO FACUNBDO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL




