m mng.:mw Iu QMQO MENOS EST. PAGADAS
m

(
2,289,971.47
2,073,585.54

216,385.93
216,385.93
0.00

VALOR PRESUPUESTADO

ESTA ESTIMACION

a
a
xmw; w
m
SALDO -$

(

f

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

ESTIMACION No.

ADITIVA

PERIODO DE

DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

IMPORTE DE LA ESTIMACION §

$  216,385.93 | INCLUYENDO IVA

CONTRATISTA:

NASSEM FP CONSTRUCTORES, S.ADE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEQ

CONTRATO No.

MSH-IR-RM-CFyM -01/2020

FECHA:

15 DE AGOSTO DEL 2020

LUGAR:

PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON

VALOR PRESUPUESTADO :

[s

2,289,971.47 |(INC.LV.A)

HOJANo. |

PARTIDA

No.

CONCEPTO

UNIDAD

OBRA SEGUN EL CONTRATO

SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES

OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION

CANTIDAD |

VALOR

CANTIDAD DE OBRA |

VALOR CANTIDAD

[PRECIO UNITARIQ]

VALOR

1.00

CONSTRUCCION DE FACHADA DE ENTRADA AL MUSEOQ

1.01

ELABORACION DE TRAZO, DESPLANTE DE NIVELES Y EJES DE REFERENCIA
ESTABLECIENDO UN BANCO DE NIVELES, LINEAS, RUTAS Y TOPES DE BASE
DE LIMITES DEL PROYECTO.

M2

38.00

$ 486.40

38.00 v

$486.40 v 18.38766

$12.80 $

235.36

1.02

EXCAVACION DE TERRENO TIPO 1Y 2 AMANO PARA CIMENTACION DE
ZAPATAS. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

18.00

$ 5,490.36

18.00

$5,490.36 9.51 ¢

$305.02 $

2,900.74

1.03

ZAPATA AISLADA DE 1.30 X 1.30 X .30 MTS, DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2,
ARMADO CON VRS #4 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS, DOBLE PARRILLA,
INCLUYE ANDAMIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO
DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

6.00

$ 31,180.98

6.00

$31,180.98

$5,196.83| $

1.04

SUMINISTRO Y FABRICACION DE PEDESTAL DE 45 X 45 CMS, DE CONCRETO
F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 12 VRS #5 Y ESTRIBOS DE #3 @ 20 CMS,
INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M.L.

4.30

$ 12,449.81

4.80

$12,449.81
AV

$2,593.71] $

1.05

Y ANILLOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS,, fic= 200 kg/cm2. A CUALQUIER
ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA MENOR,
EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

VIGA DE CONCRETO DE 0.60 x 0.40 MTS., ARMADO CON 8 VS DE 1/2" DE DIAM.

M.L.

25.00

$ 48,128.50

25.00

$48,128.50 0.10

$1,925.14| $

192.51

1.06

RELLENO Y COMPACTACION BAJO FIRME PARA TALUD Y BAJO FIRME CON
MATERIAL PROVENIENTE DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM, CON MAQUINA.
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M3

5.00

$ 1,493.35

5.00 »

$1,493.35 15.65

y

$298.67| $

4,674.19

1.07

FIRME DE CONCRETO HECHO EN LA OBRA PARA RECIBIR PIEDRA PARA
INTERIOR Y BANQUETA FRONTAL DE 8 GMS. ESPESOR DE CONCRETO
F'C=150 KGS/CM2 Y ARMADO CON MALLLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

M2

28.40

$ 8,705.17

28.40

$8,705.17 28.45638

$306.52} $

8,722.45

1.08

COLOCACION DE PIEDRA DE VALLECILLO ASENTADO CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA SE INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

M2

28.40

$ 10,334.48

28.40

$10,334.48 23.22

$363.89| $

8,449.53
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

(

ESTIMACION No.

ADITIVA

PERIODO DE

DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

IMPORTE DE LA ESTIMACION $

$  216,385.93 | INCLUYENDO IVA

CONTRATISTA:

NASSEM FP CONSTRUCTORES, S.ADE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEQ

CONTRATO No.

MSH-IR-RM-CFyM -01/2020

FECHA:

15 DE AGOSTO DEL 2020

LUGAR:

PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON

VALOR PRESUPUESTADO :

_ $ 2,289,971.47 |(INC. LV.A)

HOJA No.

_

PARTIDA

No.

CONCEPTO

UNIDAD

OBRA SEGUN EL CONTRATO

SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES

OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD DE OBRA

VALOR

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

VALOR

1.09

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DOBLE DE BLOCK DE CONCRETO DE
6" A CUALQUIER ALTURA, ASENTADO CON MORTERO 1:4 CEM-ARENA.
INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, FLETE A LA OBRA, ACARREQS HASTA
EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M2

95.00

$ 57,652.65

85.23 o~

$51,723.53

$606.87

1.10

CONSTRUGCION DE COLUMNA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN
OBRA DE 40 X 40 CMS. DE SECCION, ARMADO CON 6 VRS No. 4 Y ESTRIBOS
No.2 @ 15 CMS. A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA
ACABADO COMUN DEL MISMO, ANCLAJES, HERRAMIENTA, MATERIALES,
LIMPIEZA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.

ML

50.00

$ 59,987.50

4240

v

$50,869.40

$1,199.75

1.11

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO
EN OBRA DE SECCION 40 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VRS No. 3 Y ESTRIBOS
No.2 @ 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO DE MATERIALES,
CIMBRA Y DESCIMBRA, ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA,
LIMPIEZA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA NECESARIA.

M.L.

25.00

$ 19,211.25

25.00

$19,211.25

274

v §768.45

2,105.55

1.12

ZARPEQ Y AFINE EN MUROS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5
(ARENA CRIBADA) A PLOMO Y REGLA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO A
CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, ACARREOS, REMATES,
ANDAMIOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.

M2

220.00

$ 79,712.60

220.00

$79,712.60

16.96 _

$362.33

$

6,145.12

1.13

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDAPOLYO CON UNA ALTURA DE 1.00
MTS. Y 4 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO Y FABRICADO EN OBRA,
ACABADO SEGUN DISENO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES, MANO DE
OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, REGLA METALICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML

11.00

$ 8,111.07

11.00

$8,111.07 3.15

$737.37

$

2,322.72

1.14

CONSTRUCCION DE BASE DE 0.70 X 0.86M PARA COLUMNAS, A BASE DE
BLOCK DE CONCRETO #6 A MEZCLA CORTADA, ACOMODO NORMAL,
PEGADO CON CEMENTO-ARENA 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS. INCLUYE:
ACABADO ZARPEO Y AFINE, PINTURA VINIL-ACRILICA ACABADO MATE PRO-
100 PLUS MARCA COMEX, COLOR AUTORIZADO A DOS MANOS, MATERIALES,
ANCLAJES NECESARIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
LIMPIEZA FINAL.

PZA.

8.00

$ 16,818.00

0.00

$2,102.25

[0/
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

ESTIMACION No.

ADITIVA

PERIODO DE

DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

IMPORTE DE LA ESTIMACION $

$  216,385.93 [ INCLUYENDO IVA

CONTRATISTA:

NASSEM FP CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEQ

CONTRATO No.

MSH-IR-RM-CFyM -01/2020

FECHA:

15 DE AGOSTO DEL 2020

LUGAR:

PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON

VALOR PRESUPUESTADO :

B 2,280,971 47

(INC.LV.A)

HOJANo. |

PARTIDA

No.

CONCEPTO

UNIDAD

OBRA SEGUN

EL CONTRATO

SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES

OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD DE OBRA

VALOR

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO|

VALOR

1.15

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE CONCRETO DE 50 CMS. DE
ALTURA'Y 30 CMS. ESPESOR SEGUN DISENO. INCLUYE: CORTES,
PEGAMENTO, EMBOQUILLADO, SELLO, LIMPIEZA, MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M2

30.00

$ 39,438.30

2560

Vi

$33,654.02

$1,314.61) $

1.16

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE CONCRETO DE 12 CMS. DE
ALTURA'Y 9 CMS. ESPESOR SEGUN DISENO, INCLUYE: CORTES,
PEGAMENTO, EMBOQUILLADO, SELLO, LIMPIEZA, MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ML

11.00

$ 13,040.39

995

$11,795.63

$1,185.49] $

147

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE CONCRETO DE 10CMS. DE
ALTURAYY 6.5CMS. ESPESOR , SOBRE RODAPIE . INCLUYE: CORTES,
PEGAMENTO, EMBOQUILLADO, SELLO, LIMPIEZA, MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M.L.

8.00

$ 9,066.16

0.00

$1,133.27) §

1.18

ELABORACION DE ABULTADOS EN ACCESO Y VENTANAS DE 35 CMS. Y DE 3
CMS. DE ESPESOR INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA NECESARIA.

ML

48.00

$ 44,309.76

38.19

$35,253.95

$923.12| $

1.19

SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION E INSTALACION DE REJA
METALICA PARA HUECOS DEL EDIFICIO DE LA FACHADA DE 1.80 X 2.50 MTS.
A BASE DE POSTES PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 VERDE, SOLERA DE 1/4"X 1
112", FORJA EN CUADRADO DE 5/8", ACABADO EN FONDO ANTICORROSIVO
AUTOMOTRIZ Y PINTURA AUTOMOTRIZ. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE
OBR A NECESARIA,

PZA.

3.00

$ 39,132.27

3.00

\

$39,132.27

$13,044.09] $

1.20

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DOBLE METALICA DE 3.50 X 3.50 A
BASE DE PTR DE 4 X2" EN MARCO, CON FRANJAS DE MADERA DE 1 1/2" Y
TORNILLOS CABEZA DE COCHE DE 1". CON PUERTA PARA ACCESO
PEATONAL DE 1.00 X 2.20 SIGUIENDO CON DISERNO, INCLUYE: ACABADO EN
METAL CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COMEX 100, COLOR POR
ESPECIFICAR A DOS MANOS, MARCA COMEX Y FONDO PRIMARIO 100
PRIMARIO MARCA COMEX A DOS MANOS. Y EN MADERA CON TINTA DE
ACEITE, SELLADOR 48% Y BARNIZ 610 SPAR MARINO MARCA COMEX TODO
A DOS MANOS, FUNGICIDA ANTITERMITA, MARCO, CHAPAS, BISAGRAS,
HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO
PARA 8U CORRECTA EJECUCION. VER DETALLE.

PZA.

1.00

$ 72,924.87

1.00

$72,924.87

$72,924.87

<2

14

LIC. DANIEL ONMAR OOZN.»rmN
PRESIDENTE

UNICIPAL

pa 4 o
T FRANCISCO4AVIER ALANIS GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIO DE PROYECTOS Y LICITACIONE
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

P
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ESTIMACION No.

ADITIVA

PERIODO DE

DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020

IMPORTE DE LA ESTIMACION $

$  216,385.93 [ INCLUYENDO IVA

CONTRATISTA:

NASSEM FP CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEO

CONTRATO No.

MSH-IR-RM-CFyM -01/2020

FECHA:

15 DE AGOSTO DEL 2020

LUGAR:

PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON

VALOR PRESUPUESTADO : B

2,289,971.47

(INC.1.VA)

HOJANo. |

PARTIDA

No.

CONCEPTO

UNIDAD

OBRA SEGUN

EL CONTRATO

SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES

OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD DE OBRA

VALOR

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO)

VALOR

1.21

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA ACABADO MATE
PRO-100 PLUS MARCA COMEX, COLOR AUTORIZADO A DOS MANOS EN
MUROS Y MOLDURAS EXTERIORES Y A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE:
PREPARACION DEL AREA A PINTAR, UNA MANO DE SELLADOR PRACTICO
ADHESIVO MARCA COMEX, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

265.00

$ 43,979.40

265.00 ,

$43,979.40

188.92

$165.96

$

31,353.16

122

LIMPIEZA FINAL DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: BARRIDO, RETIRO DE
SOBRANTES, RETOQUES, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE
OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2

57.00

$ 2,712.63

57.00

$2,712.63

146.63

$47.59

6,978.12

2.00.-

CONSTRUCCION DE ANDADOR

2.01.-

ELABORACION DE TRAZO, DESPLANTE DE NIVELES Y EJES DE REFERENCIA
ESTABLECIENDO UN BANCO DE NIVELES, LINEAS, RUTAS Y TOPES DE BASE
DE LIMITES DEL PROYECTO

M2

175.00

$ 2,240.00

175.00 7

$2,240.00

122 7

$12.80

911.62

2.02.-

EXCAVACION SOBRE TERRENO TIPO 1 A MANO PARA CIMENTACION Y NIVEL
DEL PISO. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

395.00

$ 120,482.90

395.00

7

$120,482.90

58.36 /

$305.02

17,800.97

2.03.-

ELABORACION DE CORDONES DE CONCRETO HECHO EN LA OBRADE 15 X
25 CMS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLDADO, CURADO, ACERO DE
REFUERZO, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

ML

70.00

$ 30,307.90

70.00

$30,307.90

1.25 -

$432.97

4,870.91

2.04.-

FIRME DE CONCRETO HECHO EN LA OBRA PARA RECIBIR PIEDRA PARA
INTERIOR Y BANQUETA FRONTAL DE 8 CMS. ESPESOR DE CONCRETO
F'C=150 KGS/CM2 Y ARMADO CON MALLLA ELECTROSOLDADA 6-6/10- 10,
INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

M2

175.00

$ 53,641.00

175.00

$53,641.00

69.27 ,

$306.52

21,232.64

2.05.-

COLOCACION DE PIEDRA DE VALLECILLO ASENTADO CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA SE INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

M2

175.00

$ 63,680.75

175.00 :

$63,680.75

65.31

$363.89

23,765.66

2.06.-

CONSTRUCCION DE DETALLES PARA APARENTAR UNA NORIA EN UNO DE
LOS REGISTROS DEL CANAL, INCLUYE: MUROS DE BLOCK, COLUMNAS Y
CERRAMIENTOS, ACABADOS, POLEAS Y MECANISCO DE LEVANTE, MANO DE
ONRA'Y MATERIALES.

PZA.

1.00

$ 8,176.05

$8,176.05

$8,176.05

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE VEGETACION MUERTA DE LOS LATERALES
DEL ANDADOR PRINCIPAL Y RESCATAR TODO EL ESPACIO DEL ANDADOR
ORIGINAL.

ML

600.00

$ 28,554.00

$28,554.00

691.01

(AW

Lic. DANIEL OM moozw>rmN®
PRESIDENTE cz_o__uk.

g§zo§><_mx>gz_m mOZN>_.mN
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Y il

SECRETARIO DE PROYECTOS Y LICITACIONES
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107,604.08

CONTRATISTA
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2,289,974 47 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
2,073,585.54 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION No. ADITIVA

216,385.93 PERIODO DE DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020
216,385.93 IMPORTE DE LA ESTIMACION $§ $ 216,385.93 _ INCLUYENDO IVA

0.00 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
CONTRATISTA: NASSEM FP CONSTRUCTORES, SADE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEQ CONTRATO No. MSH-IR-RM-CFyM -01/2020 FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020
LUGAR:  |PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON VALOR PRESUPUESTADO : w $ 2,289,971.47 |(INC. LV.A) HOJA No. _

PARTIDA OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION

No. e i CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DEL AREA DE ENTRADA A LA ML 1200 $ 1,750.70 1087 / $1,359.29 §125.05] -
TURBINA, INCLUYE: RETIRO Y ENTREGA AL MUNICIPIO, FLETE, MANO DE
OBRA, ENTREGADO AL HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
208~ |SUCORRECTA EJECUCION

PREPARACION HIDRAULICA Y ELECTRICA PARA CRUCES DE PZA. 10.00 $ 15,494.50 0.00 $1,549.45{ § 2
ALIMENTACIONES ELECTRICAS DE MOTORES Y DE ALUMBRADO INCLUYE: <
TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3" Y DREN DE 1, CONEXIONES Y COPLES DE
PVC NECESARIOS, MORTERO PARA FIJACION DE TUBERIA EN RANURA,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE 6" Y CUBIERTO DE PIEDRA PARA ML 145.00 $ 78,890.15 143.80 $78,237.27 $544.07) § 5
SOPORTE DE BARANDAL PROTECTOR DEL CORREDOR PRINCIPAL, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.

VALOR PRESUPUESTADO
mng.:nm Im an MENOS EST. PAGADAS

RESTA

ESTA ESTIMACION

SALDO

e |
|

P O P O o

2.09.-

2.10.-

COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR POSTE METALICO Y CON PZA. 26.00 $ 18,119.14 8.00 $5,575.12 $696.89] $ -

211 ACABADO SEGUN DISENO INCLUYE:MATERIALES Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO, HABILITACION E INSTALACION DE MALLA BARDA PARA ML 145.00 $ 175,803.80 102.30 $124,032.61 $1,212.44 § -
CORREDOR PRINCIPAL HACIA EL EDIFICIO DE 2.00 MTS DE ALTURA 4

INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. VER DETALLE.
2.12.-

PREPARACION PARA SALIDA DE ALUMBRADO CON POLIDUCTO NARANJA ML 125.00 $ 15,412.50 125.00 $15,412.50 w.u.:\ $123.30| $ 1,147.92

INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, Ve
213, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

3.0-  |REHABILITACION DE EDIFICIO EXISTENTE $ 5
REHABILITACION DE MUROS DEL EDIFICIO PRINCIPAL INTERIOR Y EXTERIOR M2 576.00 $ 118,465.92 576.00 $118,465.92 , 189 - $205.67| $ 347.58
A BASE DE RESANES EN GRIETAS EN AREAS EN MAL ESTADO, A CUALQUIER
ALTURA'Y A CRITERIO DE LA SUPERVISION, INCLUYE: PREPARACION DEL
AREA SEGUN SEA EL ACABADO, RESANES A BASE DE MORTERO CEMENTO
BLANCO, ARENA Y CAL, SELLADOR SIKA EN GRIETAS, MATERIAL, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

3.01

LAYy /

{ic. DANIEL o GONZALEZ m»\@ o%@,zo JAVIER ALANIS GONZALEZ £ARQ. LEOBARDO LANDINLOZANO .
PRESIDENTE cz_o__u? mm%m; DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIO DE PROYECTOS Y LICITACIONES 7

SUMAS5 | § 1,495.51
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VALOR PRESUPUESTADO
mnwwznm Im QEO MENOS EST. PAGADAS

RESTA

ESTA ESTIMACION
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\
\

2,289,971.47
2,073,585.54
216,385.93
216,385.93
0.00
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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

(

ESTIMACION No.

ADITIVA

PERIODO DE

DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020,

IMPORTE DE LA ESTIMACION §

$  216,385.93 [ INCLUYENDO IVA

CONTRATISTA:

NASSEM FP CONSTRUCTORES, S.ADE C.V.

OBRA:  |CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEO

CONTRATO No.

MSH-IR-RM-CFyM -01/2020

FECHA:

15 DE AGOSTO DEL 2020

LUGAR:

PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON

VALOR PRESUPUESTADO :

B 2,289,971.47 |(1

NC.IV.A)

HOJANo. |

PARTIDA
No.

CONCEPTO

UNIDAD

OBRA SEGUN EL CONTRATO

SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES

OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD DE OBRA VALOR

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

VALOR

36.00 $21,430.80 0.42 $595.30/ $ 250.03

. 21,430,
36.00 $ 1,430.80 2

LIMPIADO, LIJADO Y PINTADO CON PINTURA DE ESMALTE DE VENTANAS M2
METALICAS ACTUALES (MANTENIMENTO) SECCION VARIABLE, NCLUYE:
LIJADO, APLICACION DE 100 PRIMARIO COMEX, PINTURA ESMALTE COMEX
100 A DOS MANOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3.02

LIMPIADO, LIJADO Y PINTADO CON PINTURA DE ESMALTE DE PUERTAS M2 6.60 $ 3,928.98 6.60 $3,928.98 $595.30| § =
METALICAS ACTUALES (MANTENIMENTO) SECCION VARIABLE, NCLUYE:
LIJADO, APLICACION DE 100 PRIMARIO COMEX, PINTURA ESMALTE COMEX
100 A DOS MANOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,.

LIMPIEZA DE PISO DE PASTA INTERIOR DEL EDIFICIO ORIGINAL INCLUYE: M2
APLICACION DE PRODUCTOS DESMANCHADORES, LIMPIEZA, MANO DE
304 |OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIQ CLARO DE 6 MM EN PUERTAS Y PZA
VENTANAS DEL EDIFICIO INCLUYE:MATERIALES, EQUIPO, SILICON, MANO DE
3.05 |OBRAEN UNA MEDIDA PROMEDIO DE 25 X 30 CMS.

40.- |CONSTRUCCION DE MESANIN
FABRICACION E INSTALACION DE ESCALERA METALICA DE ACCESO DE 1.10 ML 3.20 $ 19,514.43 320 $19,514.43 0.34 ’
X 3.20 MTS., A BASE DE PTR, ANGULOS, POLINES Y PLACAS DE ACERO
INCLUYE: ACABADO EN METAL CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COMEX
100, COLOR POR ESPECIFICAR A DOS MANOS, MARCA COMEX Y FONDO
PRIMARIO 100 PRIMARIO MARCA COMEX A DOS MANOS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. VER DETALLE.

3.03

64.00 $ 64.00 $372.86| $ 1,603.30

23,863.04 $23,863.04 4.30

256.00 $ 28,170.24 256.00 $28,170.24 $110.04| § -

$6,098.26| $ 2,073.41

4.01

$5,756.23] $ 7,655.79

$ 47,201.09 8.20 $47,201.09 1.33

FABRICACION E INSTALACION DE MESANIN METALICO DE 1.10 X 5.20 MTS., A M2 8.20

BASE DE PTR, ANGULOS, POLINES Y PLACAS DE ACERO INCLUYE: ACABADO

EN METAL CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COMEX 100, COLOR POR

ESPECIFICAR A DOS MANOS, MARCA COMEX Y FONDO PRIMARIO 100

PRIMARIO MARCA COMEX A DOS MANOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VER

4.02

0

LIC. DANIEL OMAI OZN?mN.
%mmam_ﬁmg ICIPAL

SUMAG | § 11,582.52
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CONTRATISTA
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SECRETARIO DE PROYECTOS Y LICITACIONES
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( ¢

VALOR PRESUPUESTADO $ 228997147 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
MQUSQM 5 Q@Q MENOS EST. PAGADAS $  2,073,585.54 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION No. ADITIVA
' RESTA $ 216,385.93 PERIODO DE DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020
ESTA ESTIMACION $ 216,385.93 IMPORTE DE LA ESTIMACION $ $  216,385.93 [ INCLUYENDO {VA
SALDO -$ 0.00 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
CONTRATISTA: NASSEM FP CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEQ CONTRATO No. MSH-IR-RM-CFyM -01/2020 FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020
LUGAR:  |PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON VALOR PRESUPUESTADO : _ $ 2,289,971.47 |{(INC. I.VA) HOJA No. _
PARTIDA CONCEPTO UNIDAD OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION
No. CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR
5.0.- |CONSTRUCCION DE TERRAZA MIRADOR
HABILITACION Y CONSTRUCCION DE ACCESO A LA TERRAZA MIRADOR POR ML 9.00 $ 57,672.90 9.00 $57,672.90 066 ¢ - $6,408.10] $ 4,229.35

LA PARTE POSTERIOR AL EDIFICIO EXISTENTE Y PEGADO AL CERRO,
5.01__/INCLUYE: DEMOLICIONES DE PIEDRA, DEMOLICIONES PARA NIVELAR PISO,
CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 1.50 METROS DE ANCHO BASE DE ML 6.00 $ 38,469.30 6.00 $38,469.30 140, 7 $6,411.55] $ 7,052.71
40 CMS., REFORZADA CON VARILLA DE 1/2" EN FORMA DE CUADROS DE 25
5.02__{CMS. EN AMBAS DIRECCIONES, COLADO EN OBRA, SE INCLUYEN
CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE ACERO A BASE DE POLINES ML 13.50 $ 64,343.29 13.50 $64,343.29 147 7/ s $4766.17| $ 5,576.42
ESTRUCTURALES DE 12", SOLDADO CUATEADO, INCLUYE: CORTES,
503 |AMPATES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.

FABRICACION DE PLATAFORMA ESTRUCTURAL DEL MIRADOR A BASE DE M2 64.00 $ 169,334.40 56.82 $150,337.19 $2,645.85| $ g
POLINES DE 8, 6 Y 4 PULGADAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA,
5.04
LOSA DE CONCRETO SOLIDA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y REFORZADA CON M2 64.00 $ 89,429.76 56.82 $79,396.85 $1,397.34] § =
5.05 VARILLA DE 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES. :
BARANDAL PROTECTOR A BASE DE ACERQ ESTRUCTURAL DE ACUERDO ML 18.00 $ 31,759.74 1800 . $31,759.73 7.51 7 $1,764.43] § 13,250.87
506 |CONLOSARREGLOS EXISTENTES
6.0.- ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA
ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA CON SISTEMA DE LOTE 1.00 $ 23,610.16 1.00 $23,610.15 $23,610.16| $ =
POSICIONAMIENTO GLOBAL, GEOREFERENCIAS Y COORDENADAS
6.01

SUMA7| $ 30,109.34
SUBTOTAL1-7 | § 186,539.60
MENQOS AMORTIZACION
SUBTOTAL | § 186,539.60
VA $ 29,846.34
TOTAL | § 216,385.93

-
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