PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.

(

PRESIDENTE zczw IPAL

M H i SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION No EXTRA
m Sabinas Hi Qm ¥ PERIODO DE DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020
m IMPORTE DE LA ESTIMACION $ $ 23,490.00 | INCLUYENDO IVA
‘ CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
CONTRATISTA: NASSEM FP CONSTRUCTORES, SADEC.Y.
OBRA: CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEO CONTRATO No. MSH-IR-RM-CFyM -01/2020 FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2020
LUGAR: IPARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON VALOR PRESUPUESTADO : _ $ 2,289,971.47 |(INC. LV.A) HOJA No. _
PARTIDA CONCEPTO UNIDAD OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION
No. CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR
1.00  [CONSTRUCCION DE CASETA DE COBRO AL ACCESO AL MUSEO DE 2.95 X PZA 1.00 $ 8,500.00 1.00 $ 8,500.00 | § 8,500.00
1.45 METROS A BASE DE BLOCK DE CONCRETO, MUROS ZARPEADOS,
COLUMNAS Y CERRAMIENTOS, PREPARACION ELECTRICA, MANO DE OBRA Y
MATERIALES
200 [CONSTRUCCION DE ACCESO LATERAL A LA ENTRADA EN EL EDIFICIO PZA 1.00 $ 9,650.00 1.00 $ 9,650.00 | § 9,650.00
PRINCIPAL, INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA HAGER MAS ANCHO EL
CAMINO, RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES, LIMPIEZA DE MATORRALES
ANTES Y DESPUES DE EL EDIFICIO PRINCIPAL,
3.00 {CONSTRUCCION DE TAPAS DE CONCRETO PARA EL INTERIOR DEL EDIFICIO | PZA 6.00 $ 2,100.00 6.00 $ 350.00 | § 2,100.00
EXISTENTE A BASE DE CONCRETO HECHO EN LA OBRA, ACERO DE
REFUERZO, AMNO DE OBRA Y MATERIALES
SUMA | § 20,250.00
MENOS AMORTIZACION
SUBTOTAL | § 20,250.00
IVAT'S$ 3,240.00
TOTAL | § 23,490,00
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