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2,289,971.47
827,397.50
1,462,573.97
588,738.25
873,835.72

VALOR PRESUPUESTADO $
QUSOM E Q@O MENQS EST. PAGADAS $
RESTA $
ESTA ESTIMACION $
SALDO $

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.

(

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

ESTIMACION No.

NORMAL 2

PERIODO DE

DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2020

IMPORTE DE LA ESTIMACION § $

588,738.25 | INCLUYENDO IVA

CONTRATISTA:

NASSEM FP CONSTRUCTORES, SADEC.V.

OBRA:

CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEOQ

CONTRATO No.

MSH-IR-RM-CFyM -01/2020

FECHA: 16 DE JULIO DEL 2020

LUGAR:

PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON

VALOR PRESUPUESTADO :

[s

2,289,971.47

HOJANo. |

(INC.1VA)

PARTIDA

No.

CONCEPTO

UNIDAD

OBRA SEGUN EL CONTRATO

SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES

OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD DE OBRA |

VALOR

CANTIDAD ___|PRECIO UNITARIQ) VALOR

1.00

CONSTRUCCION DE FACHADA DE ENTRADA AL MUSEO

1.01

ELABORACION DE TRAZO, DESPLANTE DE NIVELES Y EJES DE REFERENCIA
ESTABLECIENDO UN BANCO DE NIVELES, LINEAS, RUTAS Y TOPES DE BASE
DE LIMITES DEL PROYECTO.

M2

38.00

$ 486.40

38.00

$486.40

$12.80{ § 3

1.02

EXCAVACION DE TERRENO TIPO 1 Y 2 A MANO PARA CIMENTACION DE
ZAPATAS. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

18.00

$ 5,490.36

18.00

$5,490.36

$305.02| $ 5

1.03

ZAPATA AISLADA DE 1.30 X 1.30 X .30 MTS, DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2,
ARMADO CON VRS #4 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS, DOBLE PARRILLA,
INCLUYE ANDAMIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO
DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

6.00

$ 31,180.98

6.00

$31,180.98

$5,196.83

SUMINISTRO Y FABRICACION DE PEDESTAL DE 45 X 45 CMS, DE CONCRETO
F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON 12 VRS #5 Y ESTRIBOS DE #3 @ 20 CMS,
INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M.L.

4.80

$ 12,449.81

4.80

$12,449.81

$2,593.71} § 7

1.05

Y ANILLOS DE 1/4" DE DIAM. @ 20 CMS., fo= 200 kg/em2. A CUALQUIER
ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA MENOR,
EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

VIGA DE CONCRETO DE 0.60 x 0.40 MTS., ARMADO CON 8 VS DE 172" DE DIAM.

M.L.

25.00

$ 48,128.50

25.00

$48,128.50

$1,925.14, § 5

1.06

RELLENO Y COMPACTACION BAJO FIRME PARA TALUD Y BAJO FIRME CON
MATERIAL PROVENIENTE DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM, CON MAQUINA.
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M3

5.00

$ 1,493.35

5.00

$1,493.35

$298.67

1.07

FIRME DE CONCRETO HECHO EN LA OBRA PARA RECIBIR PIEDRA PARA
INTERIOR Y BANQUETA FRONTAL DE 8 CMS. ESPESOR DE CONCRETO
FC=150 KGS/CM2 Y ARMADO CON MALLLA ELECTROSOLDADA 6-6/10- 10,
INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

M2

28.40

$ 8,705.17

28.40

$8,705.17

$306.52 $ -

1.08

COLOCACION DE PIEDRA DE VALLEGILLO ASENTADO CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA SE INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

M2

$ 10,334.48

$363.89( § 10,334.48

28.40

/U
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2,289,971.47
827,397.50
1,462,573.97
588,738.25
873,835.72

VALOR PRESUPUESTADO
MENOS EST. PAGADAS
RESTA

ESTA ESTIMACION
SALDO

PO B R

i

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

ESTIMACION No.

NORMAL 2

PERIODO DE

DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2020

IMPORTE DE LA ESTIMACION $

$  588,738.25 | INCLUYENDO IVA

CONTRATISTA:

NASSEM FP CONSTRUCTORES, S.ADE C.V.

OBRA:

CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEO

CONTRATO No.

MSH-IR-RM-CFyM -01/2020

FECHA:

16 DE JULIO DEL 2020

LUGAR:

PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON

VALOR PRESUPUESTADO :

[s

2,289,97147

(INC. LV.A)

HOJANo. |

PARTIDA

CONCEPTO

No.

UNIDAD

OBRA SEGUN

EL CONTRATO

SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES

OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD DE OBRA

VALOR

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO|

VALOR

1.09

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DOBLE DE BLOCK DE CONCRETO DE
6" A CUALQUIER ALTURA, ASENTADO CON MORTERO 1:4 CEM-ARENA.
INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, FLETE A LA OBRA, ACARREOS HASTA
EL LUGAR DE SU UTILIZACION, RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA,
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

M2

95.00

$ 57,652.65

85.23

$51,723.53

$606.87] $

1.10

CONSTRUCCION DE COLUMNA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN
OBRA DE 40 X 40 CMS. DE SECCION, ARMADO CON 6 VRS No. 4 Y ESTRIBOS
No.2 @ 15 CMS. A CUALQUIER ALTURA INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA
ACABADO COMUN DEL MISMO, ANCLAJES, HERRAMIENTA, MATERIALES,
LIMPIEZA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.

ML

50.00

$ 59,987.50

42.40

$50,869.40

$1,199.75 §

1.1

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO
EN OBRA DE SECCION 40 X 20 CMS. ARMADO CON 4 VRS No. 3 Y ESTRIBOS
No.2 @ 20 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO DE MATERIALES,
CIMBRA Y DESCIMBRA, ACABADO COMUN, MATERIALES, MANO DE OBRA,
LIMPIEZA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA NECESARIA.

ML

25.00

$ 19,211.25

25.00

$19,211.25

$768.45) §

1.12

ZARPEQ Y AFINE EN MUROS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5
{ARENA CRIBADA) A PLOMO Y REGLA DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO A
CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, FLETE, ACARREOS, REMATES,
ANDAMIOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.

M2

220.00

$ 79,712.60

220.00

$79,712.60

$362.33 $

1.13

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDAPOLVO CON UNA ALTURA DE 1.00
MTS. Y 4 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO Y FABRICADO EN OBRA,
ACABADO SEGUN DISENO, INCLUYE: ACARREQ DE MATERIALES, MANO DE
OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO DE
SEGURIDAD, REGLA METALICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML

11.00

$ 8,111.07

11.00

$8,111.07

$737.371 §

1.14

CONSTRUCCION DE BASE DE 0.70 X 0.86M PARA COLUMNAS, A BASE DE
BLOCK DE CONCRETO #6 A MEZCLA CORTADA, ACOMODO NORMAL,

ACABADO ZARPEQ Y AFINE, PINTURA VINIL-ACRILICA ACABADO MATE PRO-
100 PLUS MARCA COMEX, COLOR AUTORIZADO A DOS MANOS, MATERIALES,
ANCLAJES NECESARIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
LIMPIEZA FINAL.

PEGADO CON CEMENTO-ARENA 1:4, HASTA UNA ALTURA DE 6 MTS. INCLUYE:

PZA.

8.00

$ 16,818.00

$0.00

$2,102.25{ §

I
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( (
2,289,971.47 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.

827,397.50 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION No. NORMAL 2
1,462,573.97 PERIODO DE DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2020

588,738.25 IMPORTE DE LA ESTIMACION § $  588,738.25 | INCLUYENDO IVA

873,835.72 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
CONTRATISTA: NASSEM FP CONSTRUCTORES, SADEC.V.

OBRA:  |CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEO CONTRATO No. MSH-IR-RM-CFyM -01/2020 FECHA: 16 DE JULIO DEL 2020

LUGAR: _|PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON VALOR PRESUPUESTADO B 2,289,971.47 J(INC.LVA) HOJANo. |
PARTIDA CONCEPTO UNIDAD OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION
No. CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE CONCRETO DE 50 CMS. DE M2 30.00 $ 39,438.30 $1,31461) § R
ALTURA 'Y 30 CMS. ESPESOR SEGUN DISENO. INCLUYE: CORTES,
PEGAMENTO, EMBOQUILLADO, SELLO, LIMPIEZA, MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE CONCRETO DE 12 CMS. DE ML 11.00 $ 13,040.39 $1,16549(§ :
ALTURA Y 9 CMS. ESPESOR SEGUN DISENO, INCLUYE: CORTES,
PEGAMENTO, EMBOQUILLADO, SELLO, LIMPIEZA, MATERIALES,
146  |HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA DE CONCRETO DE 10CMS. DE ML 8.00 $ 9,066.16
ALTURA Y 6.5CMS. ESPESOR , SOBRE RODAPIE . INCLUYE: CORTES,
PEGAMENTO, EMBOQUILLADO, SELLO, LIMPIEZA, MATERIALES,

147  |HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ELABORACION DE ABULTADOS EN ACCESO Y VENTANAS DE 35 CMS. Y DE 3 ML 48.00 $
CMS. DE ESPESOR INCLUYE:MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
118 IHERRAMIENTA NECESARIA.

SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION E INSTALACION DE REJA PZA. 3.00 $ 39,132.27
METALICA PARA HUECOS DEL EDIFICIO DE LA FACHADA DE 1.80 X 2.50 MTS.
A BASE DE POSTES PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14 VERDE, SOLERA DE 1/4"X 1
1/2", FORJA EN CUADRADO DE 5/8", ACABADO EN FONDO ANTICORROSIVO
AUTOMOTRIZ Y PINTURA AUTOMOTRIZ. INGLUYE: MATERIALES Y MANO DE
OBR A NECESARIA.

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DOBLE METALICADE 350 X 3.50A |  PZA. 1.00 $
BASE DE PTR DE 4 X2" EN MARCO, CON FRANJAS DE MADERA DE 1 1/2" Y
TORNILLOS CABEZA DE COCHE DE 1". CON PUERTA PARA ACCESO
PEATONAL DE 1.00 X 2.20 SIGUIENDO CON DISENO, INCLUYE: ACABADO EN
METAL CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COMEX 100, COLOR POR
ESPECIFICAR A DOS MANOS, MARCA COMEX Y FONDO PRIMARIO 100
PRIMARIO MARCA COMEX A DOS MANOS. Y EN MADERA CON TINTA DE
ACEITE, SELLADOR 48% Y BARNIZ 610 SPAR MARINO MARCA COMEX TODO
A DOS MANOS, FUNGICIDA ANTITERMITA, MARCO, CHAPAS, BISAGRAS,
HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENCR Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. VER DETALLE.

VALOR PRESUPUESTADO

: $
£ maumanm 5. Q@O MENOS EST. PAGADAS $
| #0 | RESTA $
$
$

ESTA ESTIMACION
SALDO

1.15

$1,133.27 § ¢

44,309.76 38.19 $923.12| § 35,253.95

$13,044.09 $ :

1.19

72,924.87 $72,924.87) § -

1.20

SUMA3 | § 35,253.95
”
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PRESIDENTE MUNICIPAL / SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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2,289,971.47
827,397.50
1,462,573.97
588,738.25
873,835.72

VALOR PRESUPUESTADO
QGEQM 5 Qﬁo MENOS EST. PAGADAS

RESTA

ESTA ESTIMACION

SALDO

A N

(

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

ESTIMACION No.

NORMAL 2

PERIODO DE

DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2020

IMPORTE DE LA ESTIMACION $

$  588,738.25 | INCLUYENDO IVA

CONTRATISTA:

NASSEM FP CONSTRUCTORES, SADEC.V.

OBRA:

CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEO

CONTRATO No.

MSH-IR-RM-CFyM -01/2020

FECHA:

16 DE JULIO DEL 2020

LUGAR:

PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON

VALOR PRESUPUESTADO :

[s

2,289,971.47

(INC.1V.A)

HOJANo. |

PARTIDA

CONCEPTO

No.

UNIDAD

OBRA SEGUN

EL CONTRATO

SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES

OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD DE OBRA

VALOR

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

VALOR

1.21

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL-ACRILICA ACABADO MATE
PRO-100 PLUS MARCA COMEX, COLOR AUTORIZADO A DOS MANOS EN
MUROS Y MOLDURAS EXTERIORES Y A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE:
PREPARACION DEL AREA A PINTAR, UNA MANO DE SELLADOR PRACTICO
ADHESIVO MARCA COMEX, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

265.00

$ 43,979.40

$165.96) §

1.22

LIMPIEZA FINAL DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: BARRIDO, RETIRO DE
SOBRANTES, RETOQUES, HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2

57.00

$ 2,712.63

$47.59 $

2.00.-

CONSTRUCCION DE ANDADOR

2.01-

2.01.- ELABORACION DE TRAZO, DESPLANTE DE NIVELES Y EJES DE
REFERENCIA ESTABLECIENDO UN BANCO DE NIVELES, LINEAS, RUTAS Y
TOPES DE BASE DE LIMITES DEL PROYECTO

M2

175.00

$ 2,240.00

175.00

$2,240.00

$12.80] $

2.02.-

EXCAVACION SOBRE TERRENO TIPO 1 A MANO PARA CIMENTACION Y NIVEL
DEL PISO. INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

395.00

$ 120,482.90

395.00

$120,482.90

$305.02] §

2.03-

ELABORACION DE CORDONES DE CONCRETO HECHO EN LA OBRA DE 15 X
25 CMS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, COLDADO, CURADO, ACERO DE
REFUERZO, MANO DE OBRA Y MATERIALES.

ML

70.00

$ 30,307.90

70.00

$30,307.90

$432.97] §

2.04.-

FIRME DE CONCRETO HECHO EN LA OBRA PARA RECIBIR PIEDRA PARA
INTERIOR Y BANQUETA FRONTAL DE 8 CMS. ESPESOR DE CONCRETO
F'C=150 KGS/CM2 Y ARMADO CON MALLLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS, LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

M2

175.00

$ 53,641.00

175.00

$53,641.00

$306.52} §

205

COLOCACION DE PIEDRA DE VALLECILLO ASENTADO CON MORTERO DE
CEMENTO Y ARENA SE INCLUYE: LIMPIEZA FINAL, HERRAMIENTA,
MATERIALES Y MANO DE OBRA.

M2

175.00

$ 63,680.75

175.00

$363.89| $

63,680.75

2.06.-

CONSTRUCCION DE DETALLES PARA APARENTAR UNA NORIA EN UNO DE
LOS REGISTROS DEL CANAL, INCLUYE: MUROS DE BLOCK, COLUMNAS Y
CERRAMIENTOS, ACABADOS, POLEAS Y MECANISCO DE LEVANTE, MANO DE
ONRA Y MATERIALES.

PZA.

1.00

$ 8,176.05

1.00

$8,176.05{ $

8,176.05

2.07.-

LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE VEGETACION MUERTA DE LOS LATERALES
DEL ANDADOR PRINCIPAL Y RESCATAR TODO EL ESPACIO DEL ANDADOR
ORIGINAL.

ML

$ 28,554.00

600.00

$28,554.00

$47.59 $

4
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588,738.25
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VALOR PRESUPUESTADO

RESTA
ESTA ESTIMACION
SALDO
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(

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

ESTIMACION No.

NORMAL 2

PERIODO DE

DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2020

IMPORTE DE LA ESTIMACION $

$  588,738.25 | INCLUYENDO IVA

CONTRATISTA:

NASSEM FP CONSTRUCTORES, SADEC.V.

OBRA:

CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEO

CONTRATO No.

MSH-IR-RM-CFyM -01/2020

FECHA:

16 DE JULIO DEL 2020

LUGAR:

PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON

VALOR PRESUPUESTADO : B

2,289,97147

(INC.LV.A)

HOJANo. |

PARTIDA

CONCEPTO

No.

OBRA SEGUN

EL CONTRATO

SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES

OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD DE OBRA

VALOR

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

VALOR

2.08--

RETIRO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE DEL AREA DE ENTRADA A LA
TURBINA, INCLUYE: RETIRO Y ENTREGA AL MUNICIPIO, FLETE, MANO DE
OBRA, ENTREGADO AL HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

ML

14.00

$ 1,750.70

$125.05

2.09.-

PREPARACION HIDRAULICA Y ELECTRICA PARA CRUCES DE
ALIMENTACIONES ELECTRICAS DE MOTORES Y DE ALUMBRADO INCLUYE:
TUBERIA PVC HIDRAULICA DE 3" Y DREN DE 1", CONEXIONES Y COPLES DE
PVC NECESARIOS, MORTERO PARA FIJACION DE TUBERIA EN RANURA,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA.

10.00

$ 15,494.50

$1,549.45

2.10.-

CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE 6" Y CUBIERTO DE PIEDRA PARA
SOPORTE DE BARANDAL PROTECTOR DEL CORREDOR PRINCIPAL, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA,

ML

145.00

$ 78,890.15

$544.07

2.11.-

COLUMNAS DE CONCRETO PARA RECIBIR POSTE METALICO Y CON
ACABADO SEGUN DISERO INCLUYE:MATERIALES Y MANO DE OBRA.

PZA.

26.00

$ 18,119.14

$696.89

2.12.-

SUMINISTRO, HABILITACION E INSTALACION DE MALLA BARDA PARA
CORREDOR PRINCIPAL HACIA EL EDIFICIO DE 2.00 MTS DE ALTURA
INCLUYE: FIJACION, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. VER DETALLE.

ML

145.00

$ 175,803.80

$1,212.44

2.13.-

PREPARACION PARA SALIDA DE ALUMBRADO CON POLIDUCTO NARANJA
INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

ML

125.00

$ 15,412.50

43.36

$123.30

5,346.29

3.0

REHABILITACION DE EDIFICIO EXISTENTE

REHABILITACION DE MUROS DEL EDIFICIO PRINCIPAL INTERIOR Y EXTERIOR
A BASE DE RESANES EN GRIETAS EN AREAS EN MAL ESTADO, A CUALQUIER
ALTURA'Y A CRITERIO DE LA SUPERVISION, INCLUYE: PREPARACION DEL
AREA SEGUN SEA EL ACABADO, RESANES A BASE DE MORTERO CEMENTO
BLANCO, ARENA Y CAL, SELLADOR SIKA EN GRIETAS, MATERIAL, MANO DE
OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
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M2

576.00

$ 118,465.92
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2,289,971.47
827,397.50
1,462,573.97
588,738.25
873,835.72

VALOR PRESUPUESTADO

RESTA
ESTA ESTIMACION
SALDO

P A P N O

(

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

H

N.L.

ESTIMACION No. NORMAL 2

PERIODODE DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2020

IMPORTE DE LA ESTIMACION $ $

588,738.25 | INCLUYENDO IVA

CONTRATISTA:

NASSEM FP CONSTRUCTORES, SADEC.V.

OBRA:

CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEOQ

CONTRATO No.

MSH-IR-RM-CFyM -01/2020

FECHA: 16 DE JULIO DEL 2020

LUGAR:

PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON

VALOR PRESUPUESTADO :

B 2,289,971.47

(INC.1VA) HOJANo. |

PARTIDA

CONCEPTO

No.

UNIDAD

OBRA SEGUN

EL CONTRATO

SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES

OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD DE OBRA

VALOR

CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR

3.02

LIMPIADO, LIJADO Y PINTADO CON PINTURA DE ESMALTE DE VENTANAS
METALICAS ACTUALES (MANTENIMENTO) SECCION VARIABLE, NCLUYE:
LIJADO, APLICACION DE 100 PRIMARIO COMEX, PINTURA ESMALTE COMEX
100 A DOS MANOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

36.00

$ 21,430.80

36.00 $595.30f $ 21,430.80

3.03

LIMPIADO, LIJADO Y PINTADO CON PINTURA DE ESMALTE DE PUERTAS
METALICAS ACTUALES (MANTENIMENTO) SECCION VARIABLE, NCLUYE:
LIJADO, APLICACION DE 100 PRIMARIO COMEX, PINTURA ESMALTE COMEX
100 A DOS MANOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

6.60

$ 3,928.98

6.60 $595.30| $ 3,928.98

3.04

LIMPIEZA DE PISO DE PASTA INTERIOR DEL EDIFICIO ORIGINAL INCLUYE:
APLICACION DE PRODUCTOS DESMANCHADORES, LIMPIEZA, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.

M2

64.00

$ 23,863.04

64.00 $372.86f $ 23,863.04

3.05

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 6 MM EN PUERTAS Y
VENTANAS DEL EDIFICIO INCLUYE:MATERIALES, EQUIPO, SILICON, MANO DE
OBRA EN UNA MEDIDA PROMEDIO DE 25 X 30 CMS.

PZA

256.00

$ 28,170.24

$110.04

4.0.-

CONSTRUCCION DE MESANIN

4.01

FABRICACION E INSTALACION DE ESCALERA METALICA DE ACCESO DE 1.10
X 3.20 MTS., ABASE DE PTR, ANGULOS, POLINES Y PLACAS DE ACERO
INCLUYE: ACABADO EN METAL CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COMEX
100, COLOR POR ESPECIFICAR A DOS MANOS, MARCA COMEX Y FONDO

ML

3.20

$ 19,514.43

$6,098.26] $ 19,514.43

3.20

4.02

FABRICACION E INSTALACION DE MESANIN METALICO DE 1.10 X 5.20 MTS., A
BASE DE PTR, ANGULOS, POLINES Y PLACAS DE ACERO INCLUYE: ACABADO
EN METAL CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COMEX 100, COLOR POR
ESPECIFICAR A DOS MANOS, MARCA COMEX Y FONDO PRIMARIO 100
PRIMARIO MARCA COMEX A DOS MANOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. VER
DETALLE.

M2

8.20

$ 47,201.09

8.20 $5,756.23] $ 47,201.09
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SUMAB | § 115,938.34

JQ&

ARQ. SERGIO FACUNDO-ESPING
CONTRATISTA




(

/ N

: VALOR PRESUPUESTADO $  2,289,97147 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
‘7 | Sabinas Hi QEO MENOS EST. PAGADAS $ 82739750 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION No. NORMAL 2
B RESTA $ 146257397 PERIODO DE DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2020
- ESTA ESTIMACION $ 588,738.25 IMPORTE DE LA ESTIMACION § $ 588,738.25 | INCLUYENDO IVA
SALDO $ 87383572 CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
CONTRATISTA: NASSEM FP CONSTRUCTORES, SADEC.V.
OBRA: CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEO CONTRATO No. MSH-IR-RM-CFyM -01/2020 FECHA: 16 DE JULIO DEL 2020
LUGAR:  |PARQUE LA TURBINA , SABINAS HIDALGO NUEVO LEON VALOR PRESUPUESTADO : [s 2,289.971.47 |{(INC. LV.A) HOJANo. |
PARTIDA OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION
No. CONGERIQ LD CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR
5.0.- |CONSTRUCCION DE TERRAZA MIRADOR
HABILITACION Y CONSTRUCCION DE ACCESO A LA TERRAZA MIRADOR POR ML 9.00 $ 57,672.90 9.00 $57,672.90 $6,408.10] $ -
LA PARTE POSTERIOR AL EDIFICIO EXISTENTE Y PEGADO AL CERRO,
INCLUYE: DEMOLICIONES DE PIEDRA, DEMOLICIONES PARA NIVELAR PISO,
COLADO DE CONCRETO DEL CORREDOR, LOSA DE CONCRETO, ACABADOS,
. ALUMBRADO, MANO DE OBRA Y MATERIALES.
5,
CONSTRUCCION DE ZAPATA CORRIDA DE 1.50 METROS DE ANCHO BASE DE | ML 6.00 $ 38,469.30 6.00 $38,469.30 $6,411.55/ § -
40 CMS., REFORZADA CON VARILLA DE 1/2" EN FORMA DE CUADROS DE 25
CMS. EN AMBAS DIRECCIONES, COLADO EN OBRA, SE INCLUYEN
50 |MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y HERRAMIENTA.
CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE ACERO A BASE DE POLINES ML 1350 $ 64,343.29 1350 $64,343.29 $4,766.17] -
ESTRUCTURALES DE 12", SOLDADO CUATEADO, INCLUYE: CORTES,
e AMPATES, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
FABRICACION DE PLATAFORMA ESTRUCTURAL DEL MIRADOR A BASE DE M2 64.00 $ 169,334.40 56.82 $2,645.85 $ 150,337.20
POLINES DE 8, 6 Y 4 PULGADAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.
5.04
LOSA DE CONCRETO SOLIDA DE 10 CMS. DE ESPESOR Y REFORZADA CON M2 64.00 $ 89,429.76 $1,397.34 § -
505 |VARILLADE 3/8" EN AMBAS DIRECCIONES.
BARANDAL PROTECTOR A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL DE ACUERDO ML 18.00 $ 31,759.74 $1,764.43] § -
506 |CONLOSARREGLOS EXISTENTES
6.0 ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA
ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA CON SISTEMA DE LOTE 1.00 $ 23,610.16 $23,610.16] § -
POSICIONAMIENTO GLOBAL, GEOREFERENCIAS Y COORDENADAS
6.01
SUMA 7S 150,337.20
SUBTOTAL 17 | § 507,532.97
MENOS AMORTIZACION | § 152,259.89
SUBTOTAL | § 355,273.08
VA $ 56,843.69
TOTAL| § 412,116.77
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