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ADMINISTRACION 2018-20721

sy

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
FONDOS DESCENTRALIZADOS PARA FINES ESPECIFICOS

ESTADO: NUEVO LEON
PROGRAMA: SE URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 02 CONSTRUCCION C) PAVIMENTO

1.-IDENTIFICACION DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA

N° DE OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PILAR OMAR FLORES

MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON

LOCALIDAD: COLONIA INDUSTRIAL

2.-ANTECEDENTES:

INDICAR SI LA OBRA ES POR: ADMINISTRACION DIRECTA: ___ CONTRATO: X
MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION PUBLICA

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO: MSH-LP-FDE-PAV-01/2020 DEL 01 DE JUNIO DEL 2020
FECHA DE ADJUDICACION: 02 DE JUNIO DE 2020

NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO: MSH-LP-FDE-PAV-01/2020 DEL 03 DE JUNIO DE 2020
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: $7;949,700.01

NUMERO Y FECHA DEL CONVENIO: S-N° MSH-LP-FDE-PAV-01/2020 DE FECHA 07 DE DIC. 2020
MONTO TOTAL DE CONVENIOS: ( +)$410,606.24

MONTO TOTAL DE ESCALATORIAS: $0.00 / %
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA: $8;360,306.25 / ‘)

CONTRATISTA: CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S A. DE_%,_@
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FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 08 -JUN- 2020 FECHA DE TERMINO: 05 -SEP - 2020

FECHA REAL DE INICIO: 10-AGO -2020 FECHA REAL DE TERMINO: 17-DIC-2020

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PILAR OMAR FLORES

TRAZO DE OBRA'Y NIVELACION 10,502.19 M2
EXCAVACION EN CAJONES PARA CALLE 2,464.88 M3
CARGA 'Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES 3,204.34 M3
RENIVELACION DE POZOS DE VISITA 12.00 PZAS
RENIVELACION DE VALVULAS 2.00 PZA
RENIVELACION DE TAPA METALICA DE 50X50 CMS 1.00 PZA
TERRACERIAS DE 20 CMS DE ESPESOR 10,502.19 M2
BASE DE CALIZA TRITURADA DE 15 CMS DE ESPESOR 9,206.79 M2
RIEGO DE IMPREGNACION 9,206.79 M2
CARPETA ASFALTICA DE 4CMS DE ESPESOR 9,206.79 M2
CONSTRUCCION DE GUARNICION 1,171.27 ML
DENTELLON 19X45 CMS 334.28 ML
DENTELLON DE 12X30 CMS 0.00 ML
EXCAVACION PARA FORMACION DE ZANJA 0.40X0.20 MTS 94.20 ML
SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO NARANJA DE 2" DE DIAM 94.20 ML
EXTRA

DENTELLON DE CONCRETO FC 150/CM DE 14X40 CMS 1,214.80 ML
4.-GARANTIAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: X
COMPANIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
NUMERO Y FECHA: 3832-03119-0 DEL 09 DE JUNIO DEL 2020

IMPORTE: $ 794,970.00
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FIANZA DEL ANTICIPO: X

COMPANIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DEC.V.

NUMERO Y FECHA: 3832-03118-9 DEL 03 DE JUNIO DE 2020

IMPORTE: $2;384,910.00

PERIODO DE VIGENCIA: 08 DE JUNIO DEL 2020 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Seiialar si la garantia esta de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley de Obras Piblicas

para el Estado y Municipios de Nuevo Leén:

FIANZA: X FIDEICOMISO:

FIANZA: ES LA MISMA DE CUMPLIMIENTO
COMPANIA AFIANZADORA:

NUMERO Y FECHA:

IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA:

FIANZA DEL CONVENIO ADICIONAL:
COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA: DEL
IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA: AL
5.-INVERSION:

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL

INVERSION $8,000,000.00
APROBADA

INVERSION
EJERCIDA

$8,000,000.00

ESTATAL MPAL. BENEF.

$8,000,000.00

$8,000,000.00 $360,306.25

y
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6.-DESGLOSE DE LA INVERSION EJERCIDA: ESTIMACIONES Y /O RELACION DE
GASTOS (ADMINISTRACION DIRECTA)

SENALAR S| LA OBRA FUE REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO; EN CASO CONTRARIO, INDICAR
LAS CAUSAS QUE RETRASARON O ANTICIPARON SU TERMINACION.

AMORTIZACION
ESTIMACION PERIODO DEL ANTICIPO IMPORTE
ANTICIPO $2,384,910.00
1 NORMAL 10 AGO. AL 08 SEPT. 2020 $353,736.51 $957,446.82
2 NORMAL 09 SEPT. AL 29 SEPT. 2020 $225,958.73 $611,594.97
3 NORMAL 02 NOV. AL 01 DIC. 2020 $173,112.93 $468,559.01
4 NORMAL 02 DIC. AL 17 DIC. 2020 $1,102,876.60 $2,985,119.34
SUBTOTAL $7,407,630.14
ADITIVAS
1 ADITIVA 02 DIC. AL 17 DIC. 2020 $11,212.10 $30,347.41
2 ADITIVA 02 DIC. AL 17 DIC. 2020 $107,674.03 $291,437.69
SUBTOTAL $321,785.10
EXTRA

1 EXTRA 02 DIC. AL 17 DIC. 2020 $81,386.00 $630,891.01
SUBTOTAL $630,891.01

SUBTOTAL $2,055,956.90

I.V.A. DE LA AMORTIZACION $328,953.10

TOTAL AMORTIZADO $2,384,910.00
TOTAL $8,360,306.25

(+) $410,606.24
7.- PARTICIPO EL COMITE COMUNITARIO: SI: X NO:

8.-SENALAR LA FORMA DE PARTICIPACION DEL COMITE COMUNITARIO

* SUPERVISION DE LA OBRA / ‘
9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION: ( ;

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE
INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y
FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA
POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTA ACTA NO EXIME A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A COKREGIR LAS
DEFICIENCIAS DETECTADAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, J
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POR LO CUAL LA (S) FIANZA (S) DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS SEGUIRAN VIGENTES UN ARO
MAS A PARTIR DE LA RECEPCION.

LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE INTERVIENEN, PODRAN FIRMAR
ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO Y
EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER INCONFORMIDAD POR PARTE DEL COMITE COMUNITARIO EN
RELACION CON LA OBRA, HACERLO MANIFIESTO.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA
EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES POSTERIORES A
LA FECHA DE SU FIRMA.

10.- ENTREGA - RECEPCION:

EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L. RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA: CAMINOS Y
URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V. Y POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO
HACE ENTREGA A:. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SERA LA DEPENDENCIA
RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE
CONFORMIDAD A RESERVA DE LO SENALADO EN EL PUNTO NUMERO 9, Y DE LO CUAL QUEDO
DEBIDAMENTE ENTERADO EL COMITE COMUNITARIO.

SE FIRMA ESTE EJEMPLAR EN ORIGINAL EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, ESTADO DE
NUEVO LEON, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2021.

POR EL MUNICIPIO DE SABINAS HEO, N. L. POR LA SECRETARIADE OBRASPUBLICAS
LIC. DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA C. FRANE1SCO JAVIER ALANIS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
POR LA SECRETARIA DE PROYECTOS POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Y LICITACIONES

ARIA IBARRA ROBLES
UNICIPAL

PROFR. JOS]
CONTRA

SECRETARIO DE PROY
Y LICITACIONE

POR EL CONTRATISTA:

CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.
ING. CESAR JAVIER MARTINEZ GARZA
REPRESENTANTE LEGAL




