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VALOR PRESUPUESTADO $ 794970001 (INC.1V.A) PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
MENOS ESTIMACIONES PAGADAS $  2,241.488.26 (INC.LV.A) SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION No. 3 NORMAL
RESTA 3 5,708,211.75 (INC. IV.A) PERIODO DE 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020
ESTA ESTIMACION $ 66937001 (INC.LV.A) IMPORTE DE LA ESTIMACION $ 669,370.01 (INC.LV.A.)
SALDO $ 503884174 (INC.LV.A) CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS
OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE PILAR OMAR FLORES EN ACCESO AL PARQUE ACUATICO CONTRATISTA: CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V.
CONTRATO No. MSH-LP-FDE-PAV-01/2020 |FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2020
LUGAR: COLONIA INDUSTRIAL o
VALOR PRESUPUESTADO : $ 7,949,700,01 (NC.1V.A) HOJA No.
CONSECUTIVO OBRA SEGUN EL CONTRATO SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION
e ONIDAD CANTIDAD VALOR CANTIDAD DE OBRA VALOR CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR
1 PAVIMENTACION ASFALTICA
5 EXCAVACION EN CAJONES PARA CALLES EN MATERIAL TIPOIY I, INCLUYE: ACAMELLONADO, P. N 3.003.21 311,522.97 0.00 0.00 98.75 103.73 10,243 34
SU POSTERIOR REMOCION, EQUIPO Y HERRAMINETA NECESARIA VOLUMEN MEDIDO COMPACTAD:
5 CARGIA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES A TIRO LIBRE, AL LUGAR N 390417 688.266.13 0.00 0.00 128.37 176.29 22,630.39
AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESAR i
TERRACERIAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.SM.,, INCLUYE: =
iy ESCARIFICADO, HOMOGENIZACION, TENDIDO Y COMPACTADO, AFINE, EQUIPO, MANO DE OBRA Y M2 10,010.69 641,084.59 0.00 0.00 5,774.4 64.04 369,792:5
[HERRAMIENTA NECESARIA.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F’C=150 KG/CM2 TIPO PECHO PALOM
ACABADO PULIDO CON JUNTAS ACADA 6.00 MTS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, 00 23760 45978 109,243.73
L4l INIVEILACION, VIVRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CON SECCION DE ML 994.00 457,02152 0:00 0
19X34X45 CMS
PENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO F'C =150KG/CM2 DE 19X45 CMS., INCLUYE: CIMBRA, 00 158.90) 409.90 65,133.11
LE2 DESCIMBA, COLADO, CURADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. ML 485.30 L0 oA 200 0

VALOR DE ESTA ESTIMACION 577,043.11
AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% 173,112.93
SUBTOTAL 403,930.18

IV.A 64,628.83

TOTAL POR COBRAR 468,559.01
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