LICITACION PUBLICA No. MSH-LP-FDM-CUBIERTA-02/2020

2. | Sabinas Hilalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

C

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL

ESTADO: NUEVO LEON
PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:
1.-IDENTIFICACION DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA AUDITORIO EN LA
ESCUELA SECUNDARIA PROFR. ANTONIO SOLIS EN LA COL. PABLO DE LOS SANTOS

N° DE OBRA:

MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

2.-ANTECEDENTES:

INDICAR S| LA OBRA ES POR: ADMINISTRACION DIRECTA: ___ CONTRATO: X

MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION PUBLICA

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO: MSH-LP-FDM-CUBIERTA-02/2020 DEL 29 DE JULIO DEL 2020
FECHA DE ADJUDICACION: 30 DE JULIO DE 2020

NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO: MSH-LP-FDM-CUBIERTA-02/2020 DEL 31 DE JULIO DE 2020
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: $5,807,651.91

NUMERO Y FECHA DEL CONVENIO: S-N° DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020

MONTO TOTAL DE CONVENIOS: (+)$285,595.58

A

MONTO TOTAL DE ESCALATORIAS:$0.00

(3
Azl
MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA:$ 6,093,247.49 o
)
ﬂe

CONTRATISTA: RAMIREZ STEEL FABRICATORS AND CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.% /



LICITACION PUBLICA No. MSH-LP-FDM-CUBIERTA-02/2020

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 03 -AGO- 2020 FECHA DE TERMINO: 31 -OCT - 2020

FECHA REAL DE INICIO: 03 -AGO -2020 FECHA REAL DE TERMINO: 15-DIC-2020

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

FABRICACION Y SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACERO DE CUBIERTA

VIGAS TIPO IPR, JOIST 60,595.00 KG

INSTALACION DE LAMINA DE TIPO SSR o KR-18 GALYV. 1,875.30 M2

INSTALACION DE AISLAMIENTO A BASE DE COLCHONETA DE 3’ 1,875.30 M2

TRABAJOS DE FABRICACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE

CANALONES, CABALLETES Y MOLDURAS 242.00 ML
EXTRAS

FABRICACION EN TALLER, TRASLADO Y MONTAJE DE ARMADURAS

DE ACERO HSS 6X6X3/16 Y PTR DE 2X2X1/8 1,493.00 KG

4.-GARANTIAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: X
COMPANIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

NUMERO Y FECHA: 2457261 DEL 31 DE JULIO DE 2020

IMPORTE: $ 580,765.19

PERIODO DE VIGENCIA: UN ANO DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS

FIANZA DEL ANTICIPO: X

COMPANIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
NUMERO Y FECHA: 2457258 DEL 31 DE JULIO DE 2020

IMPORTE: $1,742,295.57

PERIODO DE VIGENCIA: 03 DE AGOSTO DEL 2020 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020
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Seiialar si la garantia esta de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley de Obras Publicas

para el Estado y Municipios de Nuevo Leén:

FIANZA: X FIDEICOMISO:

FIANZA: ES LA MISMA DE CUMPLIMIENTO
COMPANIA AFIANZADORA:

NUMERO Y FECHA:

IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA:

FIANZA DEL CONVENIO ADICIONAL:
COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA: DEL
IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA: AL

5.-INVERSION:

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL

INVERSION $5;865,211.00
APROBADA

INVERSION
EJERCIDA

$6;093,247.49

ESTATAL MPAL. BENEF.

$5;865,211.00

W)
$6,093,247.49 X7
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6.-DESGLOSE DE LA INVERSION EJERCIDA: ESTIMACIONES Y /O RELACION DE
GASTOS (ADMINISTRACION DIRECTA)

SENALAR S| LA OBRA FUE REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO; EN CASO CONTRARIO, INDICAR LAS
CAUSAS QUE RETRASARON O ANTICIPARON SU TERMINACION.

AMORTIZACION
ESTIMACION PERIODO DEL ANTICIPO IMPORTE
ANTICIPO Y $1,742,295.57
1 NORMAL 03 AGO AL 01 SEPT. DEL 2020 $562,333.70 $1,522,049.89
2 NORMAL 02 SEPT. AL 01 OCT. DEL 2020 $293,620.67 v $794,733.26
3 NORMAL 02 OCT.AL 31 OCT DEL 2020 $646,024.57 $1,435,559.72
4 NORMAL 01 NOV. AL 30 NOV DEL 2020 $0.00 $313,013.47
SUBTOTAL $5,807,651.91
ADITIVAS
1 ADITIVA | 01 NOV. AL 30 NOV DEL 2020 | $171,170.27
SUBTOTAL $171,170.27
EXTRA

1 EXTRA 01 DIC AL 15 DIC. DEL 2020 $114,425.31
SUBTOTAL $114,425.31

SUBTOTAL $1,501,978.94

ILV.A. DE LA AMORTIZACION $240,316.63

TOTAL AMORTIZADO $1,742,295.57
TOTAL $6,093,247.49

(+)  -$228,036.49

7.- PARTICIPO EL COMITE COMUNITARIO: SI: X NO:

8.-SENALAR LA FORMA DE PARTICIPACION DEL COMITE COMUNITARIO

* SUPERVISION DE LA OBRA ﬁ
9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE
INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y .
FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS &
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA y
POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO. {

LA PRESENTA ACTA NO EXIME A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS DETECTADAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO,

POR LO CUAL LA (S) FIANZA (S) DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS SEGUIRAN-VIGENTES UN ANO
MAS A PARTIR DE LA RECEPCION. //




¢
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LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE INTERVIENEN, PODRAN FIRMAR ESTA
ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO Y EN CASO

DE EXISTIR CUALQUIER INCONFORMIDAD POR PARTE DEL COMITE COMUNITARIO EN RELACION
CON LA OBRA, HACERLO MANIFIESTO.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA
EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES POSTERIORES A LA
FECHA DE SU FIRMA.

10.- ENTREGA - RECEPCION:

EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L. RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA: RAMIREZ STEEL
FABRICATORS AND CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. Y POR MEDIO DE ESTA ACTA 'Y EN ESTE MOMENTO
HACE ENTREGA A: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SERA LA DEPENDENCIA
RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE
CONFORMIDAD A RESERVA DE LO SENALADO EN EL PUNTO NUMERO 9, Y DE LO CUAL QUEDO
DEBIDAMENTE ENTERADO EL COMITE COMUNITARIO.

SE FIRMA ESTE EJEMPLAR EN ORIGINAL EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, ESTADO DE
NUEVO LEON, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 12 DEL MES DE ENERO DEL 2021.

POR EL MUNICIPIO DE SABINAS HGO, N. L. POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LIC. DANIEL OMIAR GONZALEZ GARZA C. FRANCISC@/JAVIER ALANIS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

POR LA SECRETARIA DE PROYECTOS POR LA CONTRALORIA INNFERNA MUNICIPAL

_Y LICITACIONES \
9 / VA ; I
ARQ. LEOBARDO LANWANO PROFR. JOSE MARIA IBARRA ROBLES
SECRETARIO DE PROYECTOS CONTRALOR MUNICIPAL
Y LICITACIONES

POR EL CONTRATISTA

| 5
RAMIREZ STEEL FABRICETORS AND CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.

C. ISABEL GUADALUPE RAMIREZ MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL



