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ADMINISTRACION 2018-2021

CONVENIO ADICIONAL UNICO
(POR TIEMPOS)

CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA MUNICIPIO DE SABINAS
HIDALGO, NUEVO LEON., QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA DEPENDENCIA”
REPRESENTADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. DANIEL OMAR GONZALEZ
GARZA'Y POR LA OTRA A: RAMIREZ STEEL FABRICATORS AND CONSTRUCTION, S.A. DE
C.V., REPRESENTADA POR EL C. ISABEL GUADALUPE RAMIREZ MENDOZA A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", EL CUAL SE SUJETARA AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
1.- MANIFIESTAN LAS PARTES

A) QUE SE CELEBRO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. MSH-LP-FDM-CUBIERTA-02/2020 CON FECHA DE 31 DE JULIO DEL
2020 CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS
DESCRITOS EN DICHO CONTRATO QUE ES: SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUBIERTA PARA

AUDITORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFR. ANTONIO SOLIS EN LA COL. PABLO DE
LOS SANTOS

B) QUE LOS RECURSOS A EJERCERSE EN EL CONTRATO, FUERON APROBADOS Y
AUTORIZADO POR RECURSOS: FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL EJERCICIO 2020

C) QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, EL CUAL A LA LETRA
DICE: SOLO MEDIANTE CONVENIOS LAS DEPENDENCIAS 'Y ENTIDADES PODRAN,
DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y
POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRAS
PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O
DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES
AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN
SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN
CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES,
EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61. ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER
AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS
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REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO
DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

D) “LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:

1) A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO, DADO
QUE AL PROYECTO ORIGINAL SE HAN REALIZADO ALGUNAS MODIFICACIONES SIENDO
ESTAS LA EJECUCION DE ALGUNOS CONCEPTOS ADICIONALES EXTRAORDINARIOS Y LA
REDUCCION EN ALGUNOS CONCEPTOS, PARA PODER CONCLUIR LA OBRA AL 100%, DE
LO CUAL AMBAS PARTES TIENEN CONOCIMIENTO Y LO ACEPTAN DE CONFORMIDAD

E) “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
1) CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE

LA CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO No.
MSH-LP-FDM-CUBIERTA-02/2020 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, AUMENTAR EL MONTO ORIGINAL CONTRATADO Y PODER ESTAR EN
POSIBILIDADES DE LIQUIDAR LOS TRABAJOS RESULTANTES DE LA MODIFICACION Y/O
AMPLIACION DEL PROYECTO ORIGINAL.

SEGUNDA.- MONTO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONVENIO ES DE: (+) $285,595.58
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 58/100
M.N.) INCLUYENDO I. V. A.) ESTA CANTIDAD NO PODRA SER REBASADA, POR LO QUE SI
‘EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR QUE EL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO
POR ELLOS.

TERCERA.- GARANTIA.- EN SU CASO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UNA
FIANZA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA
SEGUNDA DE ESTE CONVENIO Y DEBERA ESTIPULAR QUE ES CONJUNTA Y SOLIDARIA
DE LA OTORGADA CON EL CONTRATO ORIGINAL.

CUARTA.- INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR e
LOS TRABAJOS EL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2020 Y TERMINARLOS EL 31 DE OCTUBRE %
DEL 2020. MEDIANTE SOLICITUDES DE DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA SE
REPROGRAMO EL INICIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2020 Y TERMINACION 15 DE DICIEMBR

DEL 2020 SIENDO AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA.

QUINTA.- LAS PARTES CONVIENEN EL CONTRATO INICIAL QUE SE REFIERE LA
CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONVENIO, GUARDA TODA SU VIGENCIA
OBLIGATORIEDAD, CON EXCEPCION DE LO PACTADO EN ESTE CONVENIO Z@'O
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HOJA DE RESUMEN

EXTRAS: $ 114,425.31

ADITIVAS: $ 171.170.27

DEDUCTIVAS: $ 0.00

TOTAL: $ (+) 285595.58

MONTO DE ESTE CONVENIO: + $ 285,595.58
ACUMULADO CONVENIO ANTERIORES: $ 0.00
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: $ 5:807.651.91
MONTO ACTUAL DEL CONTRATO: $ 6,093,247.49

PORCENTAJE DE VARIACION CON RESPECTO AL PLAZO ORIGINAL: (+) 50.00 %

ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES LO
FIRMAN A LOS 07 MES DE DICIEMBRE DEL 2020

C. FRANCISCO/JAVIER ALANIS GONZALEZ
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RAMIREZ STEEL FABRICATORS
AND CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
C. ISABEL GUADALUPE RAMIREZ MENDOZA
Y LICITACIONES REPRESENTANTE LEGAL

2 Aa 2



