J’ Sa binas H’. Ta Igo CONTRATO No. MSH-IR-RM-SICF-02/2020

ADMINISTRACION 2018-2021

L

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ESTADO: NUEVO LEON
PROGRAMA: UM EQUIPAMIENTO URBANO
SUB-PROGRAMA: 02 CONSTRUCCION

1.-IDENTIFICACION DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN FACHADA EN EL
AUDITORIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA PROFR. ANTONIO SOLIS

MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
2.-ANTECEDENTES:

INDICAR SI LA OBRA ES POR: ADMINISTRACION DIRECTA: — CONTRATO: X

MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO: MSH-IR-RM-SICF-02/2020 DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2020
FECHA DE ADJUDICACION: 06 DE OCTUBRE DE 2020

NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO: MSH-IR-RM-SICF-02/2020 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: $ 3,223,470.84

NUMERO Y FECHA DEL CONVENIO: S-N° - DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2021

MONTO TOTAL DE CONVENIOS: (+) 463,638.23
MONTO TOTAL DE ESCALATORIAS:0.00

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA: $3,687,109.07

CONTRATISTA: MERCAVIDRIO LA,S.A. DECV
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FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 12 —OCT. - 2020 FECHA DE TERMINO: 09 - ENE - 2021

FECHA REAL DE INICIO: 12 -OCT .- 2020 FECHA REAL DE TERMINO: 24 -ENE - 2021

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

CANCEL EXTERIOR TIPO C-1 LADO IZQUIERDO NIVEL 1-2-3

1.01 SUM, FABRICACION E INSTAL DE FACHADA 4700 SECC 1.00 PZA

CANCEL EXTERIOR TIPO C-1 LADO DERECHO NIVEL 1-2-3

1.02 SUM, FABRICACION E INSTAL DE FACHADA 4700 SECC 1.00 PZA

FACHADA PRINCIPAL TIPO C-1 NIVEL PLANTA BAJA

2.01 SUM, FABRICACION E INSTAL DE FACHADA 4700 SECC 0.00 PZA

FACHADA PRINCIPAL TIPO C-2 NIVEL 1

2.02 SUM, FABRICACION E INSTAL DE FACHADA 4700 SECC 21.72X3.41 1.00 PZA

FACHADA PRINCIPAL TIPO C-3 NIVEL 2

2.03 SUM, FABRICACION E INSTAL DE FACHADA 4700 SECC 0.00 PZA

FACHADA PRINCIPAL TIPO C-4 NIVEL 3

2.04 SUM, FABRICACION E INSTAL DE FACHADA 4700 SECC 0.00 PZA

CANCEL INTERIOR TIPO C-2 NIVEL 2

3.01 SUM, FABRICACION E INSTAL DE FACHADA 4700 SECC 0.00 PZA

CANCEL INTERIOR TIPO C-1 NIVEL 3

3.02 SUM, FABRICACION E INSTAL DE FACHADA 4700 SECC 0.00 PZA

CANCEL EXTERIOR TIPO C-1 NIVEL PLANTA BAJA

4.01 SUM, FABRICACION E INSTAL DE FACHADA 4700 SECC 5.80 X 2.36 1.00 PZA

CANCEL EXTERIOR TIPO C-2 NIVEL PLANTA BAJA

4.02 SUM, FABRICACION E INSTAL DE FACHADA 4700 SECC 1.00 PZA

CANCEL EXTERIOR TIPO C-3 NIVEL PLANTA ALTA

4.03 SUM, FABRICACION E INSTAL DE FACHADA 4700 SECC 1.00 PZA

CANCEL EXTERIOR TIPO C-4 NIVEL PLANTA ALTA

4.04 SUM, FABRICACION E INSTAL DE FACHADA 4700 SECC 1.00 PZA

FIJO TIPO C-1 NIVEL PLANTA BAJA

5.01 SUM. FABRICACION E INSTAL DE FIJO SECC 1.00 PZA
EXTRAS

SUM E INSTAL DE FACHADA 4700 CRISTAL SOLARCOOL SECC 12.16 X 2.40 1.00 PZA

SUM E INSTAL DE FACHADA 4700 CRISTAL SOLARCOOL SECC 21.72 X 2.92 1.00 PZA

SUM E INSTAL DE FACHADA 4700 CRISTAL SOLARCOOL SECC 21.74 X 2.87 1.00 PZA

SUM E INSTAL DE FACHADA 4700 CRISTAL SOLARCOOL SECC 21.72 X 2.92 1.00 PZA

SUM E INSTAL DE FACHADA 4700 CRISTAL SOLARCOOL SEGC 21.74 X 2.87 1.00 PZA

SUM E INSTAL DE FACHADA 4700 CRISTAL CLARO SEC 5.45 X 2.89 5.59 X 2.07 1.00 PZA
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4.-GARANTIAS:
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: X
COMPANIA AFIANZADORA:, LIBERTY FIANZAS,S.A. DEC.V.

NUMERO Y FECHA: 2190426-0000 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020

IMPORTE: $ 322,347.08

PERIODO DE VIGENCIA: UN ANO DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS

FIANZA DEL ANTICIPO: X

COMPANIA AFIANZADORA:, LIBERTY FIANZAS,SA. DEC.V.

NUMERO Y FECHA: 2190425-0000 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2020

IMPORTE: $ 1,611,735.42

PERIODO DE VIGENCIA: 12 DE OCTUBRE DE 2020 AL 09 DE ENERO DE 2021

Sefialar si la garantia esta de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn:

FIANZA: X FIDEICOMISO:

FIANZA: ES LA MISMA DE CUMPLIMIENTO
COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA:

IMPORTE:
PERIODO DE VIGENCIA:

FIANZA DEL CONVENIO ADICIONAL:

COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA: DEL
IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA: AL
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5.-INVERSION:

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL  MPAL.  BENEF.
INVERSION 2020  $ 3;384,643.86 $3;384,643.86
APROBADA
INVERSION
EJERCIDA 2021 $3;687,109.07 $3,687,109.07

6.-DESGLOSE DE LA INVERSION EJERCIDA: ESTIMACIONES Y /O RELACION
DE GASTOS (ADMINISTRACION DIRECTA)
SENALAR SI LA OBRA FUE REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO: EN CASO CONTRARIO,

INDICAR LAS CAUSAS QUE RETRASARON O ANTICIPARON SU TERMINACION.

ESTIMACION

AMORTIZACION

PERIODO BEL AT IMPORTE
ANTICIPO 12/10/2020 $1,611,735.42
1 NORMAL 12/10/2020 AL 10/11/2020 $178,060.57 $206,550.25
2 NORMAL 11/11/2020 AL 10/12/2020 $210,015.56 $243,618.04
3 NORMAL 11/12/2020 AL 09/01/2021 $257,941.10 $446,454 .44
SUBTOTAL $2,508,358.15
ADITIVAS
1 ADITIVA 11/12/2020 AL 09/01/2021 $0.00] $236,961.53
SUBTOTAL $236,961.53
EXTRAS
1 EXTRA 12/10/2020 AL 10/11/2020 $327,731.40 $380,168.42
2 EXTRA 11/11/2020 AL 10/12/2020 $415,678.46 $482,187.00
3 EXTRA 10/01/2021 AL 24/01/2021 $0.00 $79,433.97
SUBTOTAL $941,789.39
SUBTOTAL $1,389,427.09
IV.A. DE LA AMORTIZACION $222,308.33
TOTAL AMORTIZADO $1,611,735.42
$3,687,109.07

$302,465.21
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7.- PARTICIPO EL COMITE COMUNITARIO: SI: X NO:

8.-SENALAR LA FORMA DE PARTICIPACION DEL COMITE COMUNITARIO

* SUPERVISION DE LA OBRA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES
QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y
FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER
RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO. LA PRESENTA ACTA NO EXIME A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA
PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL
MUNICIPIO,

POR LO CUAL LA (S) FIANZA (S) DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS SEGUIRAN VIGENTES UN
ANO MAS A PARTIR DE LA RECEPCION.

LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE INTERVIENEN, PODRAN FIRMAR
ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO
Y EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER INCONFORMIDAD POR PARTE DEL COMITE COMUNITARIO
EN RELACION CON LA OBRA, HACERLO MANIFIESTO.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA
OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES
POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA. '

10.- ENTREGA - RECEPCION:

EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L. RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA: MERCAVIDRIO
LA, S.A. DE C.V. Y POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU
OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD A
RESERVA DE LO SENALADO EN EL PUNTO NUMERO 9, Y DE LO CUAL QUEDO DEBIDAMENT

ENTERADO EL COMITE COMUNITARIO. /




CONTRATO No. MSH-IR-RM-SICF-02/2020

SE FIRMA ESTE EJEMPLAR EN ORIGINAL EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, ESTADO DE
NUEVO LEON, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 26 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.

POR EL MUNICIPIO DE SABINAS HGO, N. L. POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
LIC. DANIEL OMA GoN’iAng GARZA C. FRANCISCO JAYIER ALANIS GONZALEZ
PRESIDEN E MUNCIPAL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
POR LA SECRETARIA DE PROYECTOS POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL
Y LICITACIONES MUNICIRAL
%44 ey .
[ARQ.LEOBARDO LANDIN LOZA! PROFR. JOSE IBARRA ROBLES

SECRETARIO DE PROYECTOS Y ¢ CONTRANLOR MUNICIPAL

MERCAVIDRIO LA S.A.DEC.V.
C. ALEJANDRO GASTON LAMBARRI GARIBAY
REPRESENTANTE LEGAL



