CONTRATO No. MSH-AD-RM-DS-01/2020

.| | Sabinas HilValgo

ADMINISTRACION 2018-2021

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N. L.
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ESTADO: NUEVO LEON
PROGRAMA: SD.- ALCANTARILLADO
SUB-PROGRAMA: 02.- AMPLIACION b) SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO

1.-IDENTIFICACION DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN LA CALLE RIO TAMESI EN LA COLONIA HACIENDA LARRALDENA

MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

2.-ANTECEDENTES:

INDICAR SI LA OBRA ES POR: ADMINISTRACION DIRECTA: —__ CONTRATO: X
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO: DEL

FECHA DE ADJUDICACION: 26 DE OCTUBRE DE 2020

NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO: MSH-AD-RM-DS-01/2020 DEL 28 DE OCT. DE 2020

MONTO ORIGINAL CONTRATADO: $ 132,850.76 ~ A

NUMERO Y FECHA DEL CONVENIO: S-N° - DE FECHA \
MONTO TOTAL DE CONVENIOS: () $0.00 A\
MONTO TOTAL DE ESCALATORIAS:

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA: $ 132 850.76

CONTRATISTA: ING. NESTOR GUERRERO SEGURA
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FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 30 DE OCTUBRE DE 2020 FECHA DE TERMINO: 28 DE

NOVIEMBRE DE 2020

FECHA REAL DE INICIO: 30 DE OCT. DE 2020 FECHA REAL DE TERMINO: 28 DE NOV. DE 2020

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

TRAZO Y NIVELACION DE ZANJA

EXCAVACION DE ZANJAS

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

PLANTILLA COMPACTADA

SUMINISTRO, COLOCACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA 8"
ACOSTILLADO Y COLCHON

RELLENO COMPACTADO

SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4”
CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA

CONEXION DE TUBERIA A POZO DE VISITA EXISTENTE
ELABORACION DE PLANO OBRA TERMINADA

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA

4.-GARANTIAS:
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: X

COMPANIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

NUMERO Y FECHA: 2185571-0000 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2020

IMPORTE: $ 13,285.08

PERIODO DE VIGENCIA: UN ANO DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS

FIANZA DEL ANTICIPO: X
COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA: DEL
IMPORTE: $

PERIODO DE VIGENCIA:

60.00
70.56
22.62
4.50
60.00
16.17
47.94
4.00
1.00
1.00
1.00
60.00

ML
M3
M3
M3
ML
M3
M3
PZAS
PZA
PZA
PZA
ML
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Seiialar si la garantia esta de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén:

FIANZA: X FIDEICOMISO:
FIANZA:

COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA:
IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA:

FIANZA DEL CONVENIO ADICIONAL:
COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA: DEL
IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA: AL

5.-INVERSION:

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MPAL. BENEF.

INVERSION 2020  $139,494.88 $ 139,494.88
APROBADA

INVERSION
EJERCIDA 2020 $132,850.76 $ 132,850.76
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6.-DESGLOSE DE LA INVERSION EJERCIDA: ESTIMACIONES Y /O
RELACION DE GASTOS (ADMINISTRACION DIRECTA)

SENALAR SI LA OBRA FUE REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO; EN CASO CONTRARIO,
INDICAR LAS CAUSAS QUE RETRASARON O ANTICIPARON SU TERMINACION

AMORTIZACION
ESTIMACION PERIODO DEL ANTICIPO IMPORTE
ANTICIPO
1 NORMAL 30-0CT-2020 AL 28-NOV-2020 $132,850.76
SUBTOTAL $132,850.76
ADITIVAS Y EXTRAS
SUBTOTAL $0.00
SUBTOTAL
I.V.A. DE LA AMORTIZACION
TOTAL AMORTIZADO
TOTAL $132,850.76
| SALDO $6,644.12
7.- PARTICIPO EL COMITE COMUNITARIO: SI: X NO: &\}*\{; )
A “1
8.-SENALAR LA FORMA DE PARTICIPACION DEL COMITE COMUNITARIO "\\\J 3
* SUPERVISION DE LA OBRA N\
9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION: 6
UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE it

TERMINADA 'Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU l
EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN
CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTA ACTA NO EXIME A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A
CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO,

POR LO CUAL LA (S) FIANZA (S) DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS SEGUIRAN VI
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UN ANO MAS A PARTIR DE LA RECEPCION.

LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE INTERVIENEN, PODRAN
FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU
CONDICIONAMIENTO Y EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER INCONFORMIDAD POR PARTE DEL
COMITE COMUNITARIO EN RELACION CON LA OBRA, HACERLO MANIFIESTO.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA
OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES
POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA.

10.- ENTREGA - RECEPCION:

EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L. RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA: ING.
NESTOR GUERRERO SEGURA Y POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE
ENTREGA A: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SERA LA DEPENDENCIA
RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE
DE CONFORMIDAD A RESERVA DE LO SENALADO EN EL PUNTO NUMERO 9, Y DE LO CUAL
QUEDO DEBIDAMENTE ENTERADO EL COMITE COMUNITARIO.

SE FIRMA ESTE EJEMPLAR EN ORIGINAL EN LA CALLE RIO TAMESI EN LA COLONIA
HACIENDA LARRALDENA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO,
ESTADO DE NUEVO LEON, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 16 DEL MES DE DICIEMBRE
DEL 2020.

POR EL MUNICIPIO DE SABINAS HGO, N. L. POR LA SECRETARIA DE OB

091/ >

LIC. DANIEL O AR GONZAL'EZ GARZA C. FRANCISGO JAVIER ALANIS GONZALEZ
PRESID TE MUNICIPAL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

PUBLICAS

POR LA SECRETARIA DE PROYECTOS POR LA CONTRALORIA\MUNICIPAL
Y LICITACIO S

(b Byl 35

{ /ARQ LEOBAR@O LANDIN LOZA PROFR. JOSE M
SECRETARIO DE PROYECTOS Y JACITACIONES CONT

IBARRA ROBLES
R MUNICIPAL

POREL CONTRATQ\TA

--‘.,wk,

\\\j

ING. NESTOR GUERRERO SEGURA
REPRESENTANTE LEGAL




