
Avance Físico de la 

Obra:

CONTRATO Año Obra Contratista

Duración (Días 

Naturales) Fecha de Inicio Fecha de Término %

MSH-IR-FSE-CP-01/2020
2020

CONSTRUCCION DE PLAZA CONSTRUCCIONES AMPI 9600 

S.A. DE C.V.
118 03/02/2020 01/06/2020 100%

MSH-IR-RM-CFyM-01/2020

2020

CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEO NASSEM FP 

CONSTRUCTORES, S.A. DE 

C.V.
90 18/05/2020 15/08/2020 100%

MSH-LP-FDE-PAV-01/2020

2020

PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 

PILAR OMAR FLORE

CAMINOS Y 

URBANIZACIONES 

NACIONALES, S.A. DE C.V. 90 08/06/2020 05/09/2020 100%

MSH-LP-FDM-CUBIERTA-02/2020

2020

CONSTRUCCION, SUMINISTRO Y 

MONTAJE DE CUBIERTA PARA 

AUDITORIO EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA PROFR. ANTONIO SOLIS

RAMIREZ STEEL 

FABRICATORS AND 

CONSTRUCTION, S.A. DE C.V.
90 03/08/2020 31/10/2020 100%

MSH-IR-FD-C.GySS-01/2020

2020

CONSTRUCCION DE GRADAS DE 

CONCRETO Y SERVICIOS SANITARIOS

NASSEM FP 

CONSTRUCTORES, S.A. DE 

C.V.
90 28/08/2020 25/11/2020 100%

MSH-IR-FD-PAV.C-02/2020
2020

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO

GRUPO INDUSTRIAL MAROC, 

S.A. DE C.V.
90 11/09/2020 09/12/2020 100%

MSH-IR-FAISM-PAV-02/2020

2020

PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 

RIO TAMESI EN COLONIA HACIENDA 

LARRALDEÑAY CALLE JALISCO EN 

COLONIA BUROCRATAS

ING. NESTOR GUERRERO 

SEGURA

75 30/09/2020 13/12/2020 100%

MSH-IR-FAISM-PAV-01/2020

2020

PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 

JUAN DE LA BARRERA EN LA COLONIA 

NIÑOS HEROES

CONAMSA URBANIZADORA, 

S.A. DE C.V.
75 28/09/2020 11/12/2020 100%

MSH-LP-FAISM-PAV-03/2020

2020

PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 

BONIFACIO SALINAS Y EDUARDO LIVAS 

EN LA COLONIA ALFONSO MARTINEZ 

DOMINGUEZ

PAVIMENTACIONES Y 

CONSTRUCCIONES GARCAN, 

S.A. DE C.V.
75 05/10/2020 18/12/2020 100%

MSH-IR-RM-SICF-02/2020

2020

SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 

CRISTALES EN FACHADA

MERCAVIDRIO L.A., S.A. DE 

C.V.
90 12/10/2020 09/01/2021 100%

MSH-IR-RM-C.E.A.-03/2020

2020

CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO 

EN AUDITORIO EN ESCUELA 

SECUNDARIA PROFR. ANTONIO SOLIS 

ING. HUMBERTO LOPEZ 

JUAREZ

120 21/12/2020 20/04/2021 100%

MSH-AD-RM-DS-01/2020

2020

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO Y DESCARGAS 

DOMICILIARIAS

ING. NESTOR GUERRERO 

SEGURA 30 30/10/2020 28/11/2020 100%

Criterio 104 -(Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance financieros en version pública si así corresponde)

SECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
FORMATO 95 XXIX "A" CONVOCATORIAS

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública, invitación

restringida y adjudicación directa.

Criterio 103 -(Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en version pública si así corresponde) FECHA DE REPORTE: 31/12/2020



Monto %

1,322,789.10$                                     100%

2,289,971.47$                                     100%

7,949,700.01$                                     100%

5,807,651.91$                                     100%

2,742,206.42$                                     100%

2,742,400.08$                                     100%

3,394,289.11$                                     100%

1,473,379.01$                                     100%

3,442,984.43$                                     100%

3,384,643.86$                                     100%

1,351,693.33$                                     100%

132,850.76$                                        100%

Avance Financiero de la Obra:

SECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES
FORMATO 95 XXIX "A" CONVOCATORIAS

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública, invitación

restringida y adjudicación directa.

FECHA DE REPORTE: 31/12/2020


