. . CONTRATO No. MSH-IR-RM-C.E.A.-03/2020
2.1 | Sabinas HilValgo

ADMINISTRACION 2018-2021

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N. L.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ESTADO: NUEVO LEON
PROGRAMA: SE URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 02 CONSTRUCCION c) PAVIMENTO

1.-IDENTIFICACION DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN AUDITORIO
MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

2.-ANTECEDENTES:

INDICAR SI LA OBRA ES POR: ADMINISTRACION DIRECTA: ___ CONTRATO: X
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO: MSH-IR-RM-C.E.A.-03/2020 DEL 16 DE DIC. DEL 2020
FECHA DE ADJUDICACION: 17 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO: MSH-IR-RM-C.E.A.-03/2020 DEL 17 DE DIC. DE 2020
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: $1 ;351,693.33

NUMERO Y FECHA DEL CONVENIO: S-N° - DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2021

MONTO TOTAL DE CONVENIOS: (+) 47,279.50

MONTO TOTAL DE ESCALATORIAS:0.00

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA: $1,398,972.83

CONTRATISTA: ING. JUAN HUMBERTO LOPEZ JUAREZ /L/ g %7
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FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 21 -DIC. - 2020 FECHA DE TERMINO: 20 - MARZO- 2021

FECHA REAL DE INICIO: 21 -DIC.- 2020 FECHA REAL DE TERMINO: 18 -FEBRERO- 2021

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

DEMOLICION DE BARDA 251.32 M2
RETIRO DE CERCA DE MALLA GALVANIZADA 73.80 M2
DEMOLICION DE BANQUETA 268.48 M2
TRAZO DE OBRA Y NIVELACION 1,662.12 M2
EXCAVACION EN CAJONES 420.99 M3
CARGA'Y ACARRERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES 547.29 M3
TERRACERIAS DE 20 CMS. 1662.12 M2
FORMACION DE TERRAPLEN 311.05 M3
BASE DE 15 CMS. DE ESPESOR 143475 M2
RIEGO DE IMPREGNACION 143475 M2
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO 143475 M2
CONSTRUCCION DE GUARNICION 344.16 ML
EXTRA
CONSTRUCCION DE DENTELLON RECTANCULAR 24.90 ML

4.-GARANTIAS:
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: X

COMPANIA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S A.DE C.V.
NUMERO Y FECHA: 3749-01792-2 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

IMPORTE: $ 135,169.33

PERIODO DE VIGENCIA: UN ANO DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS /

FIANZA DEL ANTICIPO: X
COMPANIA AFIANZADORA:, ASEGURADORA ASERTA, SA. DEC.V.

NUMERO Y FECHA: 3749-01791-9 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

IMPORTE: $ 405,507.99

PERIODO DE VIGENCIA: 21 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 20 DE MARZO DE 2021
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Seialar si la garantia esta de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén:

FIANZA: X FIDEICOMISO:

FIANZA: ES LA MISMA DE CUMPLIMIENTO
COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA:

IMPORTE:
PERIODO DE VIGENCIA:

FIANZA DEL CONVENIO ADICIONAL:
COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA: DEL
IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA: AL

5.-INVERSION:

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MPAL. / BENEF.

INVERSION 2020  $1,358,422.47 $1,358,422.47
APROBADA

INVERSION
EJERCIDA 2021 $1,398,972.83 $1;398,972.83
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6.-DESGLOSE DE LA INVERSION EJERCIDA: ESTIMACIONES Y /O RELACION
DE GASTOS (ADMINISTRACION DIRECTA)

SENALAR S| LA OBRA FUE REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO; EN CASO CONTRARIO,
INDICAR LAS CAUSAS QUE RETRASARON O ANTICIPARON SU TERMINACION.

AMORTIZACION
ESTIMACION PERIODO DEL ANTICIPO IMPORTE
ANTICIPO $405,508.00
1 NORMAL 21 DIC 2020 AL 19 ENE 2021 $122,143.86 $330,602.70
2 NORMAL 20 ENE 2021 AL 18 FEB 2021 $215,196.43 $593,810.67
SUBTOTAL $1,329,921.37
ADITIVAS
1 ADITIVA 21 DIC 2020 AL 19 ENE 2021 $12,235.57 $33,117.62
2 ADITIVA 20 ENE 2021 AL 18 FEB 2021 $0.00 $27,833.32
SUBTOTAL $60,950.94
EXTRAS
1 EXTRA 20 ENE 2021 AL 18 FEB 2021 $0.00 $8,100.52
SUBTOTAL $8,100.52
SUBTOTAL $349,575.86
I.V.A. DE LA AMORTIZACION $55,932.14
TOTAL AMORTIZADO $405,508.00
TOTAL $1,398,972.83
SALDO (+) $47,279.50

7.- PARTICIPO EL COMITE COMUNITARIO: SI: X NO:

8.-SENALAR LA FORMA DE PARTICIPACION DEL COMITE COMUNITARI

* SUPERVISION DE LA OBRA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES
QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y
FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER
RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO. LA PRESENTA ACTA NO EXIME A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA

PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, SIN COSTO ALGUNO PARA E
MUNICIPIO,
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POR LO CUAL LA (S) FIANZA (S) DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS SEGUIRAN VIGENTES UN
ANO MAS A PARTIR DE LA RECEPCION.

LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE INTERVIENEN, PODRAN FIRMAR
ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO
Y EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER INCONFORMIDAD POR PARTE DEL COMITE COMUNITARIO
EN RELACION CON LA OBRA, HACERLO MANIFIESTO.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA
OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES
POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA.

10.- ENTREGA - RECEPCION:

EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L. RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA: ING. JUAN
HUMBERTO LOEPZ JUAREZ Y POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE
ENTREGA A: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SERA LA DEPENDENCIA
RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE
CONFORMIDAD A RESERVA DE LO SENALADO EN EL PUNTO NUMERO 9, Y DE LO CUAL QUEDO
DEBIDAMENTE ENTERADO EL COMITE COMUNITARIO.

SE FIRMA ESTE EJEMPLAR EN ORIGINAL EN AUDITORIO EN ESCUELA SECUNDARIA PROFR.

ANTONIO SOLIS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, ESTADO DE NUEVO
LEON, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 12 DEL MES DE MARZO DEL 2021.

POR EL MUNICIPIO DE SA /KgHGO, N. L. POR LA SECRETA DE OB UBLICAS
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"~ LIC. ALFRED UZMAN COLUNGA C. FRANCISCO JAYIER ALANIS GONZALEZ
NCARGADO DEY DESPACHO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
E PRESIDENCIA MUNICIPAL

POR LA SECRETARIA DE PROYECTOS
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#RQ. LEOBARDO LANDIN LOZ PROFR. JOSE JfARIA IBARRA ROBLES
SECRETARIO DE PROYECTOS ¥'LICITACIONES MUNICIPAL

POR EL ISTA:

ING. JUAN HU RTO LOPEZ JUAREZ
REP ENTANTE LEGAL



