CONTRATO No. MSH-LP-FAISM-PAV-03/202

2.1 | Sabinas Hilalgo

ADMINISTRACION 20‘%%-202?

CONVENIO MODIFICATORIO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPC
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVQ
LEON., QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA DEPENDENCIA’ REPRESENTADA POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA. Y POR LA OTRA A:

ANTECEDENTES

1.- MANIFIESTAN LAS PARTES

A) QUE SE CELEBRO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. MSH-LP-FAISM-PAV-03/2020 CON FECHA DE 02 DE OCTUBRE DEL 2020
CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS
DESCRITOS EN DICHO CONTRATO QUE ES: PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES
BONIFACIO SALINAS Y EDUARDO LIVAS EN LA COLONIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ

B) QUE LOS RECURSOS A EJERCERSE EN EL CONTRATO, FUERON APROBADOS Y
AUTORIZADOS MEDIANTE RECURSOS: FONDO DE APORTACION PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO Ilil RAMO 33

C) QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, EL CUAL A LA LETRA

DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE ESTOS, CONSIDERADOS
CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO

PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO
ORIGINAL.
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D) “LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:

1) A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO, DADO QUE AL
PROYECTO ORIGINAL SE HAN REALIZADO ALGUNAS MODIFICACIONES SIENDO ESTAS LA
EJECUCION DE ALGUNOS CONCEPTOS ADICIONALES Y LA REDUCCION EN ALGUNOS
CONCEPTOS, PARA PODER CONCLUIR LA OBRA AL 100%, DE LO CUAL AMBAS PARTES TIENEN
CONOCIMIENTO Y LO ACEPTAN DE CONFORMIDAD

E) “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
1) CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE LA

CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
CUMPLIR CON ELLAS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO No. MSH-LP-FAISM-PAV.-
03/2020 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, AUMENTANDO EL
MONTO ORIGINAL CONTRATADO, Y EL PLAZO ORIGINAL CONTRATADO PARA PODER ESTAR EN
POSIBILIDADES DE LIQUIDAR LOS TRABAJOS RESULTANTES DE LA MODIFICACION Y/O
AMPLIACION DEL PROYECTO ORIGINAL.

SEGUNDA.- MONTO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONVENIO ES DE: $ (+) 13,383.37 (TRECE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37/100 M. N. INCLUYENDO I. V. A)), ESTA CANTIDAD NO
PODRA SER REBASADA, POR LO QUE SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR
VALOR QUE EL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA
POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO POR ELLOS.

TERCERA.- GARANTIA.- EN SU CASO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UNA FIANZA
CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONVENIO Y DEBERA ESTIPULAR QUE ES CONJUNTA Y SOLIDARIA DE LA OTORGADA CON EL
CONTRATO ORIGINAL.

CUARTA.- INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS EL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2020 Y TERMINARLOS EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020,
TERMINO REAL 03 DE DICIEMBRE DE 2020.

QUINTA.- LAS PARTES CONVIENEN EL CONTRATO INICIAL QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONVENIO, GUARDA TODA SU VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD, CON
EXCEPCION DE LO PACTADO EN ESTE CONVENIO.
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EXTRAS: $ 0.00

ADITIVAS: $ 110,884.19

DEDUCTIVAS: $ 97.500.82
TOTAL: (+) $ 13,383.37

MONTO DE ESTE CONVENIO:

ACUMULADO CONVENIO ANTERIORES: $

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:

MONTO ACTUAL DEL CONTRATO:

ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE D
LOS 25 DIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 202

e
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HOJA DE RESUMEN

13,383.37

0.00

5 3:442,984.43

$ 3:456,367.80

LIC.'DANIEL OMAR GO v
PRESI ENTE MUNICIPAL

ARG LEOBARDO/LANDIN LO o'
SECRETARIO DE PROYECTOZ Y

LICITACIONES
REPRESENTANTE LEGAL

EL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES LO FIRMAN A

v

C. FRANCISCQ’JAVIER ALANIS GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

i

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN,
S.A.DE C.V.
ING. VICTOR HUGO GARCIA CANTU
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