ADMINISTRACION ?“??'{}4 W00

« Sabinas HifYalgo

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO

’T:ONTRATO No. MSH-AD-FD-R. KIOSC0-01/2021
MODALIDAD: ASIGNACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE KIOSCO

UBICACION: J

EN LA PLAZA VENUSTIANO CARRANZA

MUNICIPIOS DE NUEVO LEON: MISMA QUé SE DESARROLLO CONFORME A LO SIGUIENTE:

.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE FINIQUITAN:

EJECUTANDOSE LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE OBRA:

DERRUMBE DE PILAR DE CONCR
IGUAL A LA EXISTENTE 8.00 PZAS,

ML.

IL.- OBRA NO EJECUTADA:

REMOCION DE PINTURA EXISTENTE 1.00 SERV, INSTALACION DE PANEL DE YESO 65.61 M2,
COLOCACION DE CORNISA ESTILO CALIFORNIA 12.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE

COLOCACION DE PISO CERAMICO 65.50 M2.

ETO Y BALAUSTRADAS 78.00 PZAS, COLUMNA CILINDRICA
LOSA DE CONCRETO 75.40 M2, TRABE DE 15X20 CMS. 25.20

lil.- IMPORTE CONTRACTUAL:
FUENTE DE RECURSOS:
SoNEsig SUBTOTAL 16% 1.V.A TOTAL
IMPORTE CONTRACTUAL $355,872.31 $56,939.57 $411,811.88
AUTORIZADO
IMPORTE REAL EJERCIDO $103,718.95 $16,595.03 $120,313.98
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MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO

Sabinas Hialgo

ADMIMISTRACION 2018-2021

IV.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES:
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TOTALES | $103,718.95 | $16,595.03 | $120,313.98 | $31,115.68 $ $ $208,063.33
SALDO NO EJERCIDO $292,497.90 ANTICIPO POR AMORTIZAR $87,749.37 A

A) CREDITOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DE
SABINAS HIDALGO,

B) NUEVO LEON:

NO EXISTE ALGUNO.

C) CREDITOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” NINGUNO

(CANTIDAD EN LETRA PESOS 00/100 M.N.)

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y LEIDA QUE FUE EL PRESENTE FINIQUITO DE
OBRA CORRESPONDIENTE A LA OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADQ e

POR EL MUNICIPIO
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G FRANQ;%O =R ALANIS GONZALEZ
SECKETARIO DE OBRAS PUBLICAS
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C. VICTOR MANUEL ROJAS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL

HD CONSTRUCCIONES Y NAVES DEL NORESTE, S.A. DE C.V.




