Sabinas Hil algo MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON

; SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION 2078-2021 ACTA FINIQUITO POR RESCISION DE CONTRATO

[ CONTRATO No. MSH-IR-FSE-R. PLAZA-02/2020 2
MODALIDAD: INVITACION RESTRINGIDA

NOMBRE DE LA OBRA: REMODELACION DE PLAZA VENUSTIANO CARRANZA

UBICACION: J EN LA CALLE BERNARDO REYES Y GALEANA, EN CENTRO

e

EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, UBICADAS EN EL DOMICILIO DE LA
CALLE IGNACIO DE MAYA No. 120 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO
LEON, C.P. 65200, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DiA 23 DE JUNIO DEL 2021, SE REUNIERON LOS
C. LIC. ALFREDO GUZMAN COLUNGA, C. FRANCISCO JAVIER ALANIS GONZALEZ, ARQ.
LEOBARDO LANDIN LOZANO, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE PROYECTOS Y
LICITACIONES RESPECTIVAMENTE Y LA C. MARTHA ELENA VELAZQUEZ MOLINA PERSONA
FISICA, PERSONALIDADES QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES, PARA REALIZAR EL ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACION POR RESCISION DEL
CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA REMODELACION DE PLAZA VENUSTIANO CARRANZA EN
LA CALLE BERNARDO REYES Y GALEANA, EN CENTRO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON,
EJECUTADA POR CONTRATO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO CON FUNDAMENTO
EN EL ARTICULO 48 PARRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE NUEVO LEON; MISMA QUE SE DESARROLLO CONFORME A LO SIGUIENTE:

I.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE FINIQUITAN:
EJECUTANDOSE LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE OBRA:

INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO 1.00 EQUIPO, TRANSPLANTE DE ARBOLES DE LA REGION
23.00 PZAS, REMOCION Y REEMPLAZO DE ADOQIN QUEBRADO O DANADO 45.00 PZAS,

IL.- OBRA NO EJECUTADA:

REMOCION Y REMPLAZO DE ADOQUIN QUEBRADO O DANADO 130.00 PZAS, SUMINISTRO Y
APLICACION DE PINTURA EN ROJO EPOXICO EN ADOQUIN 2,950.00 M2, REMOCION DE CORDON
PERIMETRAL 175.00 ML, REALIZACION DE EXPLANADA 151.00 M2

.- IMPORTE CONTRACTUAL:
FUENTE DE RECURSOS:
CONCERTD SUBTOTAL 16% L.v.A TOTAL
IMPORTE CONTRACTUAL $827,625.00 $132,420.00 $960,045.00
AUTORIZADO
IMPORTE REAL EJERCIDO $391,397.67 $62,623.64 $454,021.31 J
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IV.- RELACION DE LAS ESTIMACIONES:
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TOTALES | $391,307.67 | $62,623.64 | $454,021.31 | $248287.50 $ $454,021.31

SALDO NO EJERCIDO | $506,023.69

ANTICIPO POR AMORTIZAR

$0.00

A) CREDITOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DE

SABINAS HIDALGO,
B) NUEVO LEON:
NO EXISTE ALGUNO.

C) CREDITOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” NINGUNO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y LEIDA QUE F
OBRA CORRESPONDIENTE A LA OBRA PUBLICA A PRECIO UNI

(CANTIDAD EN LETRA PESOS 00/100 M.N.}

UE EL PRESENTE FINIQUITO DE
TARIO Y TIEMPO DETERMINAD

ENTERADOS DE SU CONTENIDO, LO FIRMAN EN ORIGINAL Y DOS COPIAS DE COMUN

POR EL MUNICIPIO

C. FRANCISQ® JAVIER ALANIS GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECTOR DE PROYECTOS Y LIC, ACIONES
e —

C. MARTH A'VELAZQUEZ MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL




