CONTRATO No. MSH-IR-RM-SICF-02/2020

2.1 | Sabinas Hi¥algo

ADMINISTRACION 2018-2071

CONVENIO MODIFICATORIO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADQ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SABINAS
HIDALGO, NUEVO LEON., QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA DEPENDENCIA”
REPRESENTADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA,
Y POR LA OTRA A: MERCAVIDRIO LA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POREL C. ALEJANDRO
GASTON LAMBARRI GARIBAY A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL

CONTRATISTA”, EL CUAL SE SUJETARA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
1.- MANIFIESTAN LAS PARTES

A) QUE SE CELEBRO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. MSH-IR-RM-SICF-02/2020 CON FECHA DE 07 DE OCTUBRE DEL
2020 CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS
TRABAJOS DESCRITOS EN DICHO CONTRATO QUE ES: SUMINISTRO E INSTALACION
DE CRISTALES EN FACHADA EN EL AUDITORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFR.
ANTONIO SOLIS EN SABINAS HIDALGO. NUEVO LEON

B) QUE LOS RECURSOS A EJERCERSE EN EL CONTRATO, FUERON APROBADOS Y
AUTORIZADOS MEDIANTE RECURSOS MUNICIPALES EJERCICIO 2020

C) QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, EL CUAL A LA
LETRA DICE: SOLO MEDIANTE CONVENIOS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES . APROBADO, BAJO SU

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN
SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN
CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS
CONDICIONES, ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL
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D) “LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:
1) A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO, DADO

E) “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
1) CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE LA

CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA CUMPLIR CON ELLAS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO No.
MSH-IR-RM-SICF-02/2020 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

CONTRATADO 7PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDADES DE LlQ’UiDAR LOS TRABAJOS
RESULTANTES DE LA MODIFICACION Y/O AMPLIACION DEL PROYECTO ORIGINAL.

SEGUNDA.- MONTO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONVENIO ES DE: $ (+) 463,638.23
(CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 23/1 00 M. N.
INCLUYENDO 1. V. A), ESTA CANTIDAD NO PODRA SER REBASADA, POR LO QUE S| “EL
CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR QUE EL INDICADO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR
ELLOS.

TERCERA.- GARANTIA - EN SU CASO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UNA FIANZA
CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE
ESTE CONVENIO Y DEBERA ESTIPULAR QUE ES CONJUNTA Y SOLIDARIA DE LA OTORGADA
CON EL CONTRATO ORIGINAL.

CUARTA.- INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 Y TERMINARLOS EL 09 DE ENERO DEL 2021, SE

SOLICITO PRORROGA PARA TERMINAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIENDO EL DIA DE
TERMINO EL 24 DE ENERO DEL 2021.

QUINTA.- LAS PARTES CONVIENEN EL CONTRATO INICIAL QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONVENIO, GUARDA TODA SU VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD, CON

EXCEPCION DE LO PACTADO EN ESTE CONVENIO.
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HOJA DE RESUMEN
EXTRAS: $ 1;804,144.82
ADITIVAS: $  236,961.53
DEDUCTIVAS: $ 1:577.468.12
TOTAL: + $ 463,638.23
MONTO DE ESTE CONVENIO: + 3 463,638.23
ACUMULADO CONVENIO ANTERIORES: 3 0.00

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: $ 3,223 470.84

MONTO ACTUAL DEL CONTRATO: $ 3,687,109.07

ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES LO
FIRMAN A LOS 11 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2021

J04014 S

LIC” DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA C. FRANCISCO JAVIER ALANIS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. LEéBARDO LAN ANO - MERCAVIDRIO LA, S.A. DE C.V.
SECRETARIO DE PROYECT Y LICITACIONES  C. ALEJANDRO GASTON LAMBARRI GARIBAY
REPRESENTANTE LEGAL
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