CONTRATO No. MSH-LP-FAISM-PAV-03/2020
.| | Sabinas Hil¥algo

ADMINISTRACION 2018-2021

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO Il RAMO 33

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ESTADO: NUEVO LEON
PROGRAMA: SE 00 URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 02) CONSTRUCCION ¢) PAVIMENTO

1.-IDENTIFICACION DE LA OBRA:
NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA

UBICACION: EN CALLES BONIFACIO SALINAS Y EDUARDO LIVAS EN LA COLONIA ALFONSO
MARTINEZ DOMINGUEZ

MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

2.-ANTECEDENTES:

INDICAR SI LA OBRA ES POR: ADMINISTRACION DIRECTA: ___ CONTRATO: X

MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACION PUBLICA

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO: MSH-LP-FAISM-PAV-03/2020 DEL 30 DE SEPT. DEL 2020
FECHA DE ADJUDICACION: 01 DE OCTUBRE DE 2020

NUMERO Y FECHA CONTRATO: MSH-LP-FAISM-PAV-03/2020 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2020
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: $3,442,984 43

NUMERO Y FECHA DEL CONVENIO: MSH-LP-FAISM-CCD-03/2019 DE FECHA 25 NOV. 2020
MONTO TOTAL DE CONVENIOS: (+) $13,383.37

MONTO TOTAL DE ESCALATORIAS: $ 0.00

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA: $ 3;456,367.80 %

CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.
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FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 05 - OCT- 2020 FECHA DE TERMINO: 18 - DIC - 2020

FECHA REAL DE INICIO: 05 -OCTUBRE - 2020 FECHA REAL DE TERMINO: 03-DIC-2020

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE BONIFACIO SALINAS

TRAZO DE OBRA'Y NIVELACION 287417 M2
EXCAVACION EN CAJONES 493.20 M3
CARGA'Y ACARREO DE MATERIAL 641.16 M3
RENIVELACION DE POZOS DE VISITA 3.00 PZA
RENIVELACION DE VALVULAS 0.00 PZA
TERRACERIAS 287417 M2
BASE 2,565.74 M2
RIEGO DE IMPREGNACION 2,565.74 M2
CARPETA ASFALTICA DE 4 CMS DE ESPESOR 256574 M2
CONSTRUCCION DE GUARNICION 303.45 ML
DENTELLON 181.85 ML

BAJADO DE RAMAL SENCILLO CORTO DE AGUA POTABLE EXISTENTE 0.00 PZA
BAJADO DE RAMAL SENCILLO LARGO DE AGUA POTABLE EXISTENTE 6.00 PZA

REHABILITACION DE DESCARGA DOMICILIARIA 0.00 PZA
PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE EDUARDO LIVAS

TRAZO DE OBRA'Y NIVELACION 2,722.93 M2
EXCAVACION EN CAJONES 861.24 M3
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL 2,119.61 M3
RENIVELACION DE POZOS DE VISITA 4.00 PZA
RENIVELACION DE VALVULAS 0.00 PZA
TERRACERIAS 2,722.93 M2
BASE 2,356.16 M2
RIEGO DE IMPREGNACION 2,356.16 M2
CARPETA ASFALTICA DE 4 CMS DE ESPESOR 2,356.16 M2
CONSTRUCCION DE GUARNICION 395.64 ML
DENTELLON 170.53 ML

BAJADO DE RAMAL SENCILLO CORTO DE AGUA POTABLE EXISTENTE 0.00 PZA
BAJADO DE RAMAL SENCILLO LARGO DE AGUA POTABLE EXISTENTE 0.00 PZA
REHABILITACION DE DESCARGA DOMICILIARIA 0.00 PZA
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4.-GARANTIAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: X
COMPANIA AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

NUMERO Y FECHA: No. 2477743 02 DE OCTUBRE DEL 2020

IMPORTE: $ 344,298.44

PERIODO DE VIGENCIA: UN ANO DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS

FIANZA DEL ANTICIPO: X
COMPANIA AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA..

NUMERO Y FECHA: No. 2477733 02 DE OCTUBRE DEL 2020

IMPORTE: $ 1;032,895.33

PERIODO DE VIGENCIA: 05 DE OCTUBRE DE 2020 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020

Seialar si la garantia esta de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén:

FIANZA: X FIDEICOMISO: _

FIANZA: ES LA MISMA DE CUMPLIMIENTO
COMPANIA AFIANZADORA:

NUMERO Y FECHA:

IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA:




FIANZA DEL CONVENIO ADICIONAL:

COMPANIA AFIANZADORA:

NUMERO Y FECHA:

IMPORTE:

DEL

PERIODO DE VIGENCIA: AL

5.-INVERSION:

ANO FISCAL

INVERSION
APROBADA

INVERSION
EJERCIDA

2020

2020

TOTAL

$ 3;457,975.29

$ 3;456,367.80

FEDERAL
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ESTATAL

MPAL.

$3,457,975.29

$3,456,367.80

BENEF.

6.-DESGLOSE DE LA INVERSION EJERCIDA: ESTIMACIONES Y /O RELACION
DE GASTOS (ADMINISTRACION DIRECTA)

SENALAR SI LA OBRA FUE REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO; EN CASO CONTRARIO,

INDICAR LAS CAUSAS QUE RETRASARON O ANTICIPARON SU TERMINACION

AMORTIZACION

ESTIMACION PERIODO DEL ANTICIPO IMPORTE
ANTICIPO 05/10/2020 $1,032,895.33
1 NORMAL 05-10-2020 al 03-11-2020 $226,029.65 $611,786.92
2 NORMAL 04-11-2020 al 03-12-2020 $639,181.63 $1,730,051.61

SUBTOTAL $3,374,733.86
ADITIVAS
1 ADITIVA 05-10-2020 al 03-11-2020 $24,545.25 $66,435.82
2 ADITIVA 04-11-2020 al 03-12-2020 $670.48 $15,198.12
SUBTOTAL $81,633.94
SUBTOTAL $890,427.01
I.V.A. DE LA AMORTIZACION $142,468.32

TOTAL AMORTIZADO

$1,032,895.33

TOTAL $3,456,367.80
SALDO O M $1,607.49
74 e

e
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7.- PARTICIPO EL COMITE COMUNITARIO: SI: X NO:

8.-SENALAR LA FORMA DE PARTICIPACION DEL COMITE COMUNITARIO
* SUPERVISION DE LA OBRA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES
QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y
FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER

RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO.

LA PRESENTA ACTA NO EXIME A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LOS DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS
DEFICIENCIAS DETECTADAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO,

POR LO CUAL LA (S) FIANZA (S) DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS SEGUIRAN VIGENTES UN
ANO MAS A PARTIR DE LA RECEPCION.

LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE INTERVIENEN, PODRAN FIRMAR
ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO
Y EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER INCONFORMIDAD POR PARTE DEL COMITE COMUNITARIO
EN RELACION CON LA OBRA, HACERLO MANIFIESTO.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA
OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES
POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA.

10.- ENTREGA - RECEPCION:

EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L. RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y
CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A.DE C.V. Y POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO
HACE ENTREGA A: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SERA LA DEPENDENCIA
RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE
CONFORMIDAD A RESERVA DE LO SENALADO EN EL PUNTO NUMERO 9, Y DE LO CUAL QUEDO
DEBIDAMENTE ENTERADO EL COMITE COMUNITARIO.

4/ 6 ‘ fi
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SE FIRMA ESTE EJEMPLAR EN ORIGINAL EN EL

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, ESTADO DE
NUEVO LEON, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DI

A 21 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

POR EL MUNICIPIO DE SABINAS HGO, N.L. POR LA SECRETARIA DE OB

/"

LIC/DANIEL OMAR GONZA ARZA C. FRANCISCE JAVIER ALANIS GONZALEZ
C SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

PUBLICAS

POR LA SECRETARIA DE PROYECTOS
Y LICITACIONES

Dyl /%'(%?/7%

PROFR. JOSE MA| IBARRA ROBLES ¢ ARQ. LEOBARPO LANDIN LO?
CONTRAL ICIPAL SECRETARIO DE PROYECTOS Y L TACIONES

POR EL CONTRATISTA

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V.
ING. VICTOR HUGO GARCIA CANTU
REPRESENTANTE LEGAL
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POR EL COMITE COMUNITARIO

PRESIDENTE

SECRETARIO TESORERO

CONTRALOR SOCIAL VOCAL AUXILIAR

S| LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

NOMBRE: CARGO:

ENTIDAD O DEPENDENCIA

FIRMA:

RAZONES:

S| EXISTE INCONFORMIDAD POR PARTE DEL COMITE COMUNITARIO ANOTAR LAS RAZONES: :

LA FIRMA SE LEVANTARA SOLO CON LAS FIRMAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS E
INVITADOS QUE HAYAN ESTADO PRESENTES.



