CONTRATO No. MSH-IR-RM-C.E.A -03/2020

2.1 | Sabinas Hillalgo

ADMINISTRACION Ediﬁ-EO?t

CONVENIO MODIFICATORIO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADQ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SABINAS
HIDALGO, NUEVO LEON., QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA DEPENDENCIA”
REPRESENTADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA,
Y POR LA OTRA A: ING. JUAN HUMBERTO LOPEZ JUAREZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EL CUAL SE SUJETARA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
1.- MANIFIESTAN LAS PARTES

A) QUE SE CELEBRO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. MSH-IR-RM-C.E.A.-03/2020 CON FECHA DE 17 DE DICIEMBRE DEL
2020 CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS
TRABAJOS DESCRITOS EN DICHO CONTRATO QUE ES: CONSTRUCCION DE
ESTACIONAMIENTO EN AUDITORIO EN ESCUELA SECUNDARIA PROFR. ANTONIO
SOLIS

B) QUE LOS RECURSOS A EJERCERSE EN EL CONTRATO, FUERON APROBADOS Y
AUTORIZADOS MEDIANTE RECURSOS MUNICIPALES EJERCICIO 2020

C) QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, EL CUAL A LA
LETRA DICE: SOLO MEDIANTE CONVENIOS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS
CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON tAS
MISMAS, SIEMPRE QUE ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO
REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI
IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN
SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ UN
CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS
CONDICIONES, ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN
MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
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D) “LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:

1) A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO, DADO
QUE AL PROYECTO ORIGINAL SE HAN REALIZADO ALGUNAS MODIFICACIONES SIENDO
ESTAS LA EJECUCION DE ALGUNOS CONCEPTOS ADICIONALES Y LA REDUCCION EN
ALGUNOS CONCEPTOS, PARA PODER CONCLUIR LA OBRA AL 100%, DE LO CUAL AMBAS
PARTES TIENEN CONOCIMIENTO Y LO ACEPTAN DE CONFORMIDAD

E) “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
1) CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE LA

CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA CUMPLIR CON ELLAS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO No.
MSH-IR-RM-C.E.A.-03/2020 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, AUMENTANDO EL MONTO ORIGINAL CONTRATADO, Y EL PLAZO ORIGINAL
CONTRATADO PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDADES DE LIQUIDAR LOS TRABAJOS
RESULTANTES DE LA MODIFICACION Y/O AMPLIACION DEL PROYECTO ORIGINAL.

SEGUNDA.- MONTO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONVENIO ES DE: $ (+) 47,279.50
(CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M. N. INCLUYENDO |.
V. A)), ESTA CANTIDAD NO PODRA SER REBASADA, POR LO QUE SI “EL CONTRATISTA”
REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR QUE EL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES,
NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLOS.

TERCERA.- GARANTIA - EN SU CASO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UNA FIANZA
CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE
ESTE CONVENIO Y DEBERA ESTIPULAR QUE ES CONJUNTA Y SOLIDARIA DE LA OTORGADA
CON EL CONTRATO ORIGINAL.

CUARTA.- INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y TERMINARLOS EL 20 DE MARZO DEL 2021.
TERMINACION REAL 18 DE FEBRERO DEL 2021

QUINTA.- LAS PARTES CONVIENEN EL CONTRATO INICIAL QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONVENIO, GUARDA TODA SU VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD, CON
EXCEPCION DE LO PACTADO EN ESTE CONVENIO.
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HOJA DE RESUMEN
EXTRAS: $ 8,100.52

ADITIVAS: $75,144.20

DEDUCTIVAS: _$35,965.22

TOTAL: (+) $47.279.50

MONTO DE ESTE CONVENIO: (+) $47.279.50

ACUMULADO CONVENIO ANTERIORES: $ 0.00

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: $ 1.851.693.33

MONTO ACTUAL DEL CONTRATO: $1,398,972.83

ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES LO
FIRMAN A LOS 11 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2021
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LICDANIEL JMAR GONZALEZ GARZA C. FRANCISCO VIER ALANIS GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

//}'Mﬂé " s
" ARQ. LEOBARDO LANDINYOZANO ING. JUAN HUMBERTO LOPEZ JUAREZ
SECRETARIO DE PROYECT®S Y LICITACIONES REPRESE TE LEGAL
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