1S

ol
ik

| | Sabinas Hi'*.algo

CONTRATO No. MSH-IR-FAISM-PAV-03/2021

ADMINISTRACION 20@-?02?

CONVENIO MODIFICATORIO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SABINAS
HIDALGO, NUEVO LEON., QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA DEPENDENCIA
REPRESENTADA POR EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, LIC.
ALFREDO GUZMAN COLUNGA Y POR LA OTRA A: CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES
S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA ING. CESAR JAVIER MARTINEZ GARZA A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EL CUAL SE SUJETARA AL TENOR DE LOS

SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLAUSULAS:

1.- MANIFIESTAN LAS PARTES

ANTECEDENTES

QUE SE CELEBRO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARJOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. MSH-IR-FAISM-PAV-03/2021 CON FECHA DE 30 DE ABRIK DEL 2021 CON
EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS
DESCRITOS EN DICHO CONTRATO QUE ES: PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE
SAGITARIO EN LA COLONIA HACIENDA LARRALDENA

A)

B)

QUE LOS RECURSOS A EJERCERSE EN EL CONTRATO, FUERON APROBADOS Y
AUTORIZADOS MEDIANTE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL EJERCICIO 2021

QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, EL CUAL A LA
LETRA DICE: SOLO MEDIANTE CONVENIOS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN,
DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y
POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRAS
PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O
DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES
SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN
SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN
CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES,
ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO,
AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LALEY.
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D) “LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:

1) A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO, DADO
QUE AL PROYECTO ORIGINAL SE HAN REALIZADO ALGUNAS MODIFICACIONES SIENDO ESTAS
LA EJECUCION DE ALGUNOS CONCEPTOS ADICIONALES Y LA REDUCCION EN ALGUNOS
CONCEPTOS, PARA PODER CONCLUIR LA OBRA AL 100%, DE LO CUAL AMBAS PARTES
TIENEN CONOCIMIENTO Y LO ACEPTAN DE CONFORMIDAD

E) “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
1) CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE LA

CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA CUMPLIR CON ELLAS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO No.
MSH-IR-FAISM-PAV-03/2021 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, AUMENTANDO EL MONTO ORIGINAL CONTRATADO, Y EL PLAZO ORIGINAL
CONTRATADO PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDADES DE LIQUIDAR LOS TRABAJOS
RESULTANTES DE LA MODIFICACION Y/O AMPLIACION DEL PROYECTO ORIGINAL.

SEGUNDA.- MONTO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONVENIO ES DE: $ (+) 7,149.04 (SIETE MIL
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M. N) INCLUYENDO |I. V. A.), ESTA CANTIDAD NO
PODRA SER REBASADA, POR LO QUE SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR
VALOR QUE EL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLOS.

TERCERA.- GARANTIA. - EN SU CASO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UNA FIANZA
CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE
CONVENIO Y DEBERA ESTIPULAR QUE ES CONJUNTA Y SOLIDARIA DE LA OTORGADA CON EL
CONTRATO ORIGINAL.

CUARTA.- INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS EL DIA 03 DE MAYO DEL 2021 Y TERMINARLOS EL 31 DE JULIO DEL 2021,
REPROGRAMADOS INICIO 03 DE MAYO DEL 2021 AL 20 DE AGOSTO DEL 2021

QUINTA.- LAS PARTES CONVIENEN EL CONTRATO INICIAL QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONVENIO, GUARDA TODA SU VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD, CON
EXCEPCION DE LO PACTADO EN ESTE CONVENIO.
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HOJA DE RESUMEN
EXTRAS: $ 55,919.88
ADITIVAS: $77,059.16
DEDUCTIVAS: $ 125,830.00
TOTAL: (+) $7,149.04
MONTO DE ESTE CONVENIO: (+) $7,149.04
AQUMULADO CONVENIO ANTERIORES: $ 0.00
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: $ 1,587,013.30

MONTO ACTUAL DEL CONTRATO: $1,594,162.34

ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES LO FIRMAN
A LOS 11 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2021 '
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V. ( ki ) -~
LIC. ALFREDO GUZMAN COLUNGA C. FRANGISCO JAVIER ALANIS GONZALEZ
ENCARGADO BPEL DESPACHO DE SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

PREBIDENCIA MUNICIPAL

_ CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES,
SECRETARIO DE PROYECT®S Y S.A. DE C.V.
LICITACIONES ING. CESAR JAVIER MARTINEZ GARZA

REPRESENTANTE LEGAL
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