CONTRATO No. MSH-IR-FAISM-PAV-04/2021

2.1 | Sabinas Hillalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N. L.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA
PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Z8TADO: NUEVO LEON
PROGRAMA: SE URBANIZACION MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: 02.c CONSTRUCCION PAVIMENTO

1.- DENTIFICACION DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA

N° DE OBRA: 044-05-SF

MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO. N.L.

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

2.-ANTECEDENTES:

INDICAR SI LA OBRA ES POR: ADMINISTRACION DIRECTA: ___ CONTRATO: X
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO: MSH-IR-FAISM-PAV-04/2021 DEL 28 DE ABRIL DEL 2021
FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE ABRIL DE 2021

NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO: MSH-IR-FAISM-PAV-04/2021 DEL 30 DE ABRIL DE 2021
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: $ 1:149.982 46

NUMERO Y FECHA DEL CONVENIO: S-N°- DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2021
MONTO TOTAL DE CONVENIOS: (+) $ 9.274.63

MONTO TOTAL DE ESCALATORIAS: $0.00

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA: $ 1 ;159,257.09

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DEC.V.
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FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 03 DE MAYO DE 2021 FECHA DE TERMINO: 31 DE JULIO
DE 2021

FECHA REAL DE INICIO: 03 DE MAYO DE 2021 FECHA REAL DE TERMINO: 21 DE AGOSTO DE
2021

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE PROLONGACION PROGRESO EN LA COLONIA PABLO
DE LOS SANTOS

TRAZO DE OBRA : 1,756.60 M2
EXCAVACION 399.93 M3
CARGAY ACARREO 519.91 M2
RENIVELACION DE POZOS DE VISITA 4.00 PZAS
RENIVELAION DE VALVULA 0.00 PzZA
TERRACERIAS 1,756.60 M2
BASE DE 15 CMS. 1,486.70 M2
RIEGO DE IMPREGNAION 1486.70 M2
CARPETA ASFALTICA DE 4 CM. 1486.70 M2
CONSTRUCCION DE GUARNICION 280.00 ML
DENTELLON 245.10 ML
e
4.- GARANTIAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: X

COMPANIA AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
NUMERO Y FECHA: 2558705 DEL 30 DE ABRIL DE 2021

IMPORTE: $ 114,998.24

PERIODO DE VIGENCIA: UN ANO DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS

FIANZA DEL ANTICIPO: X

COMPANIA AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S A.
NUMERO Y FECHA: 2558696 DEL 30 DE ABRIL DE 2021

IMPORTE: $344,994.74

PERIODO DE VIGENCIA: 03 DE MAYO DE 2021 AL 31 DE JULIO DE 2021
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Sefialar si la garantia esta de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley de Obras
Pliblicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leén:

FIANZA: X FIDEICOMISO:

FIANZA: ES LA MISMA DE CUMPLIMIENTO
COMPANIA AFIANZADORA:

NUMERO Y FECHA:

IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA:

FIANZA DEL CONVENIO ADICIONAL:
COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA: DEL
IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA:

5.-INVERSION: /

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MPAL. BENEF.

INVERSION 2021 $1;157,204.06 $1;157,204.06
APROBADA

INVERSION
EJERCIDA 2021  $1;159,257.09 $1,159,257.09

6.-DESGLOSE DE LA INVERSION EJERCIDA: ESTIMACIONES Y / O RELACION
DE GASTOS (ADMINISTRACION DIRECTA) ‘

SENALAR SI LA OBRA FUE REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO; EN CASO CONTRARIO, |,
INDICAR LAS CAUSAS QUE RETRASARON O ANTICIPARON SU TERMINACION.
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AMORTIZACION

ESTIMACION PERIODO DEL ANTICIPO IMPORTE
ANTICIPO 04 DE MAYO DE 2021 $344,994.74
1 NORMAL 03 DE MAYO AL 01 JUNIO 2021 $33,645.83 $91,068.04
2 NORMAL 02 DE JUNIO AL 01 JULIO 2021 $35,866.26 $97.,078.01
3 NORMAL 02 DE JULIO AL 31 JULIO 2021 $106,684.00 $288,758.01
4 NORMAL 01 DE AGO AL 21 AGO 2021 $105,493.44 $294 .810.22

SUBTOTAL $1,116,709.02
ADITIVA
1 ADITIVA 03 DE MAYO AL 01 JUNIO 2021 $4,995 .48 $13,521.09
2 ADITIVA 02 DE JUNIO AL 01 JULIO 2021 $10,724 25 $29,026.98
SUBTOTAL $42,548.07
I

SUBTOTAL $297,409.26

I.LV.A. DE LA AMORTIZACION $47,585.48

TOTAL AMORTIZADO $344,994.74

TOTAL

$1,1569,257.09

[SALDO

(+)

$2,053.03

7.- PARTICIPO EL COMITE COMUNITARIO: SI: X NO:

8.-SENALAR LA FORMA DE PARTICIPACION DEL COMITE COMUNITARIO

* SUPERVISION DE LA OBRA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIAN
QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE

POR LO CUAL LA (S) FIANZA (S) DE GARANTIA DE
ANO MAS A PARTIR DE LA RECEPCION. LOS
ENTIDADES QUE INTERVIENEN, PODRAN FIRMAR
INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENT

/

TE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES

ESTOS TRABAJOS SEGUIRAN VIGENTES UN

REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES
ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA,
OY EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER
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INCONFORMIDAD POR PARTE DEL COMITE COMUNITARIO EN RELACION CON LA OBRA,
HACERLO MANIFIESTO.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA

OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES
POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA.

10.- ENTREGA - RECEPCION:

SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD A RESERVA DE LO SENALADO EN EL
PUNTO NUMERO 9, Y DE LO CUAL QUEDO DEBIDAMENTE ENTERADO EL COMITE
COMUNITARIO.

SE FIRMA ESTE EJEMPLAR EN ORIGINAL EN LA CALLE PROLONGACION PROGRESO EN LA
COLONIA PABLO DE LOS SANTOS CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO,

ESTADO DE NUEVO LEON, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL
2021.

L

LTC. ALFREDO,GUZMAN COLUNGA C. FRANCISCO JAVIER ALANIS GONZALEZ
ENCARGADO DEL/OESPACHO DE SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
RESIDENCJA MUNICIPAL

POR LA CONTRALGRIA INTERNA POR LA SECRETARIA DE PROYECTOS
DEL Mumilo Y LICITACIONES
PROFR. JOSE MARIA{BARRA ROBLES 7 ARQ. L ' AL 0ZANG
CONTRAL NICIPAL

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONI:’&S DEL PONIENTE, S.A. DE C.V.
ING. MARIA ANTONIETA MORATO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL




