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ADMINISTRACION 2018-2021

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N. L.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

ESTADO: NUEVO LEON
PROGRAMA: UM EQUIPAMIENTO URBANO
SUB-PROGRAMA: 02 CONSTRUCCION

1.- IDENTIFICACION DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN PARQUE DE BEISBOL
MUNICIPIO: SABINAS HIDALGO, N.L.

LOCALIDAD: COLONIA BELLA VISTA

2.-ANTECEDENTES:

INDICAR SI LA OBRA ES POR: ADMINISTRACION DIRECTA: ___CONTRATO: X
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA

NUMERO Y FECHA DEL CONCURSO: MSH-IR-RM-C.A R .-01/2021 DEL 28 DE JULIO DEL 2021
FECHA DE ADJUDICACION: 29 DE JULIO DE 2021

NUMERO Y FECHA DEL CONTRATO: MSH-IR-RM-C.A R.-01/2021 DEL 30 DE JULIO DE 2021
MONTO ORIGINAL CONTRATADO: $ 2;509,471.23

NUMERO Y FECHA DEL CONVENIO: S-N° - MSH-IR-RM-C A R.-01/2021 DE FECHA 06 SEPT. 2021
MONTO TOTAL DE CONVENIOS: (+) $5,307.05
MONTO TOTAL DE ESCALATORIAS:0.00

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA: $2;514,778.28

CONTRATISTA: ING. NESTOR GUERRERO SEGURA
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FECHA INICIO SEGUN CONTRATO: 2 DE AGO DE 2021 FECHA DE TERMINO: 30 DE SEP DE 2021
FECHA REAL DE INICIO: 2 DE AGO DE 2021 FECHA REAL DE TERMINO: 21 DE SEP DE 2021

3.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

PRELIMINARES

TRAZO DE OBRA Y NIVELACION

DESPALME DE 5 CM DE TERRENO

DEMOLICION DE GRADAS DE CONCRETO Y CUBIERTA EXISTENTES
RETIRO DE CERCO DE MALLA GALVANIZADA

DEMOLICION DE BARDA DE MURO DE BLOCK

RETIRO DE PORTON EXISTENTE DE 4.10 ML

RETIRO DE PORTON EXISTENTE DE 8.90 ML

ANDADOR DE CARPETA ASFALTICA

EXCAVACION EN CAJONES

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES
TERRACERIAS DE 20 CMS. DE ESPESOR

DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO FC"=200 KG/CM2 12X25 CMS
BASE DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%

RIEGO DE IMPREGNACION

CARPETA ASFALTICA CALIENTE DE 3CMS DE ESPESOR
BANQUETAS Y ALBANILERIA

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CMS DE ESPESOR
APLANADO DIRECTO CON ESTUCO EN MUROS

JUEGOS INFANTILES

SUM E INSTAL DE JUEGO INFANTIL COLUMPIO DE 4 PLAZAS

SUM E INSTAL DE JUEGO INFANTIL METALICO VOLANTIN

SUM E INSTAL DE JUEGO INFANTIL METALICO SUBE Y BAJA

SUM Y COLOC DE GRAVILLA TRITURADA (TIPO SELLO 3% DE 5 CMS
DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO FC"=200 KG/CM2 12X20 CMS
EQUIPO

SUM Y COLOC DE MODULO DE BOTES PARA BASURA

SUM Y COLOC DE BICIESTACIONAMIENTO

CONSTRUCCION DE MODULO DE TRES BEBEDEROS

SUM E INSTAL DE EQUIPO DE EJERCICIO MOD HM-B001

SUM E INSTAL DE EQUIPO DE EJERCICIO MOD HM-B002

SUM E INSTAL DE EQUIPO DE EJERCICIO MOD HM-B004

SUM E INSTAL DE BANCA METALICA PARA 3 PERSONAS

SUM E INSTAL DE TUBO GALV. DE %~

SUM Y COLOC DE REJACERO DE 1.50M DE ALTURA

SUM E INSTAL DE PORTONES METALICOS CON 2 POSTES

SUM E INSTAL DE CERCO METALICO DE 2.20M DE ALTURA

SUM Y TENDIDO DE POLIDUCTO NARANJA DE 2” DIAM

EXTRAS
SUMY COLOC DE ARENA NUM.4 DE CALIZA DE 8 CMS. ESPESOR

4,393.29
4,393.29
1.00
28.50
41.58
1.00
1.00

240.32
312.43
1,465.64
778.46
1,290.85
1,290.85
1,290.85

127.85
656.71

1.00
1.00
1.00
0.00
50.08

3.00
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2.00
2.00
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2.00
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4.-GARANTIAS:
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: X
COMPANIA AFIANZADORA:, LIBERTY FIANZAS, SA. DE C.V.
NUMERO Y FECHA: 2283328-0000 DEL 30 DE JULIO DEL 2021
IMPORTE: $ 250,947.12
PERIODO DE VIGENCIA: UN ANO DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS
FIANZA DEL ANTICIPO: X
COMPANIA AFIANZADORA:, LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
NUMERO Y FECHA: DEL 2283327-0000 DEL 30 DE JULIO DEL 2021
IMPORTE: $ 752,841.37
PERIODO DE VIGENCIA: 2 DE AGOSTO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Senalar si la garantia esta de acuerdo a lo establecido en el articulo 79 de la Ley de Obras
Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leé6n:

FIANZA: X FIDEICOMISO:

FIANZA: ES LA MISMA DE CUMPLIMIENTO
COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA:

IMPORTE:
PERIODO DE VIGENCIA:

FIANZA DEL CONVENIO ADICIONAL:

COMPANIA AFIANZADORA:
NUMERO Y FECHA: DEL
IMPORTE:

PERIODO DE VIGENCIA: AL
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5.-INVERSION:

ANO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MPAL.  BENEF.
INVERSION 2021  $2,514,779.40 $2;514,779.40
APROBADA
INVERSION
EJERCIDA 2021 $2;514,778.28 $2;514,778.28

6.-DESGLOSE DE LA INVERSION EJERCIDA: ESTIMACIONES Y /O RELACION
DE GASTOS (ADMINISTRACION DIRECTA)

SENALAR SI LA OBRA FUE REALIZADA EN EL TIEMPO PREVISTO; EN CASO CONTRARIO,
INDICAR LAS CAUSAS QUE RETRASARON O ANTICIPARON SU TERMINACION.

AMORTIZACION
ESTIMACION PERIODO DEL ANTICIPO IMPORTE
ANTICIPO 13 AGOSTO DE 2021 $752,841.37
1 NORMAL 2 AGO. AL 31 AGO. DEL 2021 $231,877.33 $627,614.65
2 NORMAL 01 SEP. AL 25 SEPT. 2021 $406,251.96 $1.099,588.63
A SUBTOTAL $2,480,044.65
ADITIVAS
1 ADITIVA 2 AGO. AL 31 AGO. DEL 2021 $3,914_12| $10,594.22
2 ADITIVA 01 SEP. AL 25 SEPT. 2021 $4,921.42 $13,320.65
SUBTOTAL $23,914.87
EXTRAS
1 EXTRA 01 SEP. AL 25 SEPT. 2021 $2,036.35 $10,818.76
SUBTOTAL $10,818.76
SUBTOTAL $649,001.18 /
I.V.A. DE LA AMORTIZACION $103,840.19
TOTAL AMORTIZADO $752,841.37
TOTAL $2,514,778.28
SALDO -$1.12
7.- PARTICIPO EL COMITE COMUNITARIO: SI: X NO: @

8.-SENALAR LA FORMA DE PARTICIPACION DEL COMITE COMUNITARIO

* SUPERVISION DE LA OBRA

9.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES -
QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y/,
FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER
RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y
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MANTENIMIENTO. LA PRESENTA ACTA NO EXIME A LA COMPANIA CONSTRUCTORA DE LOS
DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA

PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS, SIN COSTO ALGUNO PARA EL
MUNICIPIO,

POR LO CUAL LA (S) FIANZA (S) DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS SEGUIRAN VIGENTES UN
ANO MAS A PARTIR DE LA RECEPCION.

LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE INTERVIENEN, PODRAN FIRMAR
ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO
Y EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER INCONFORMIDAD POR PARTE DEL COMITE COMUNITARIO
EN RELACION CON LA OBRA, HACERLO MANIFIESTO.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA
OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES
POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA.

10.- ENTREGA - RECEPCION:

EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L. RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA: ING. NESTOR
GUERRERO SEGURA Y POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS QUIEN SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU
OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD A
RESERVA DE LO SENALADO EN EL PUNTO NUMERO 9, Y DE LO CUAL QUEDO DEBIDAMENTE
ENTERADO EL COMITE COMUNITARIO.

SE FIRMA ESTE EJEMPLAR EN ORIGINAL EN EL PARQUE DE BEISBOL CORRESPONDIENTE AL

MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, ESTADO DE NUEVO LEON, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL
DIA 27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

POR EL MUNICIPIO D SABINAS HGO, N. L. POR LA SECRE ;%BRAS PUBLICAS

LIC. GABRIEJ/A GARZA MORALES C. FRANGISCO JAVIER ALANIS GONZALEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROFR. JOSE MARIX IBARRA ROBLES
CONTRALOR MUNICIPAL

POR}X\

ING. NESTOR GUERRERO SEGURA
REPRESENTANTE LEGAL




