

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS

ESTIMACION No.	EXTRA
PERIODO DE	DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2020
IMPORTE DE LA ESTIMACION \$	\$ 23,490.00 INCLUYENDO IVA

OBRA:	CONSTRUCCION DE FACHADA Y MUSEO	CONTRATISTA:	NASSEM FP CONSTRUCTORES, S.A DE C.V.	FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2020				
LUGAR:	PARQUE LA TURBINA, SABINAS HIDALGO NUEVO LEON	CONTRATO No.	MSH-IR-RM-CFYM-01/2020	HOLA No.					
VALOR PRESUPUESTADO:	\$ 2,289,971.47 (INC. I.V.A.)								
PARTIDA No.	CONCEPTO	UNIDAD	OBRA SEGUN EL CONTRATO CANTIDAD	VALOR	SUMA DE ESTIMACIONES ANTERIORES CANTIDAD DE OBRA	VALOR	OBRAS QUE INCLUYE ESTA ESTIMACION CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	CONSTRUCCION DE CASETA DE COBRO AL ACCESO AL MUSEO DE 2.95 X 1.45 METROS A BASE DE BLOQ DE CONCRETO, MUROS ZARPEADOS, COLUMNAS Y CERRAMIENTOS, PREPARACION ELECTRICA, MANO DE OBRA Y MATERIALES	PZA	1.00	\$ 8,500.00			1.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00
2.00	CONSTRUCCION DE ACCESO LATERAL A LA ENTRADA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, INCLUYE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA HACER MAS ANCHO EL CAMINO, RETIRO DE ARBOLES EXISTENTES, LIMPIEZA DE MATORRALES ANTES Y DESPUES DE EL EDIFICIO PRINCIPAL.	PZA	1.00	\$ 9,650.00			1.00	\$ 9,650.00	\$ 9,650.00
3.00	CONSTRUCCION DE TAPAS DE CONCRETO PARA EL INTERIOR DEL EDIFICIO EXISTENTE A BASE DE CONCRETO HECHO EN LA OBRA, ACERO DE REFUERZO, AMMO DE OBRA Y MATERIALES	PZA	6.00	\$ 2,100.00			6.00	\$ 350.00	\$ 2,100.00

SUMA	\$ 20,250.00
MENOS AMORTIZACION	
SUBTOTAL	\$ 20,250.00
IVA	\$ 3,240.00
TOTAL	\$ 23,490.00

LIC. DANIEL OMAR GONZALEZ GARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER ALANIS GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. LEOBARDO LAMBIN LOZANO
SECRETARIO DE PROYECTOS Y LICITACIONES

ARQ. SERGIO FACUNDO ESPINOSA
CONTRATISTA