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ADMINMISTRACION 2018-2021

CONVENIO MODIFICATORIO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SABINAS
HIDALGO, NUEVO LEON., QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA DEPENDENCIA”
REPRESENTADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. DANIEL OMAR GONZALEZ
GARZA.Y POR LA OTRA A: NASSEM FP CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
POR EL ARQ. SERGIO FACUNDO ESPINOSA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EL CUAL SE SUJETARA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
1.- MANIFIESTAN LAS PARTES

A) QUE SE CELEBRO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. MSH-IR-FD-C.GySS-01/2020 CON FECHA DE 26 DE
AGOSTO DEL 2020 CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN DICHO CONTRATO QUE ES:
CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO Y SERVICIOS SANITARIOS EN
AUTODROMO EN EL MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NUEVO LEON

B) QUE LOS RECURSOS A EJERCERSE EN EL CONTRATO, FUERON APROBADOS Y
AUTORIZADOS MEDIANTE RECURSOS: FONDOS DESCENTRALIZADOS EJERCICIO
2020

C) QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, EL CUAL A LA
LETRA DICE: SOLO MEDIANTE CONVENIOS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS
CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SIEMPRE QUE ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE,
NO REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI
IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN
SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ,
UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS
CONDICIONES, ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN,
EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA
NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL
CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FO%}%
k

CUMPLIMIENTO DE LA LEY. /
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D) “LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:

1) A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO, DADO
QUE AL PROYECTO ORIGINAL SE HAN REALIZADO ALGUNAS MODIFICACIONES SIENDO
ESTAS LA EJECUCION DE ALGUNOS CONCEPTOS ADICIONALES Y LA REDUCCION EN
ALGUNOS CONCEPTOS, PARA PODER CONCLUIR LA OBRA AL 100%, DE LO CUAL AMBAS
PARTES TIENEN CONOCIMIENTO Y LO ACEPTAN DE CONFORMIDAD

E) “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

1) CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE
LA CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO No.
MSH-IR-FD-C.GySS-01/2020 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, AUMENTANDO EL MONTO ORIGINAL CONTRATADO, Y EL PLAZO
ORIGINAL CONTRATADO PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDADES DE LIQUIDAR LOS
TRABAJOS RESULTANTES DE LA MODIFICACION Y/O AMPLIACION DEL PROYECTO
ORIGINAL.

SEGUNDA.- MONTO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONVENIO ES DE: $ ( ) 0.00 (CERO
PESOS 00/100 M. N. INCLUYENDO 1. V. A.), ESTA CANTIDAD NO PODRA SER REBASADA,
POR LO QUE SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR QUE EL
INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO
ALGUNO POR ELLOS.

TERCERA.- GARANTIA.- EN SU CASO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UNA
FIANZA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA
SEGUNDA DE ESTE CONVENIO Y DEBERA ESTIPULAR QUE ES CONJUNTA Y SOLIDARIA
DE LA OTORGADA CON EL CONTRATO ORIGINAL.

CUARTA.- INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA .- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR
LOS TRABAJOS EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2020 Y TERMINARLOS EL 25 DE NOVIEMBRE
DEL 2020

QUINTA.- LAS PARTES CONVIENEN EL CONTRATO INICIAL QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONVENIO, GUARDA TODA SU VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD,
EXCEPCION DE LO PACTADO EN ESTE CONVENIO.
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HOJA DE RESUMEN

EXTRAS: $ 0.00

ADITIVAS:

$ 184,085.72
$ 184,085.72

DEDUCTIVAS:
TOTAL: () 0.00
MONTO DE ESTE CONVENIO: () 0.00
ACUMULADO CONVENIO ANTERIORES: $

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: $2,742.206.42

MONTO ACTUAL DEL CONTRATO: $2,742,206.42
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ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES LO

FIRMAN A LOS 17 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

ey

LIC /S\NTEL OMAR GONZALEZ GARZA
PRESID TE MUNICIPAL

Hballi 5, A

C. FRANCI
SECRE

O JAVIER ALANIS GONZALEZ

ARIO DE OBRAS PUBLICAS

e

ARQ. LEOBARDO LAND!N LO
SECRETARIO DE PROY TOS
Y LICITACIONES

NASSEM FP CONSTRUC }{ S,S.A. DE C.v.
ARQ. SERGIO FACUNDO ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL
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