CONTRATO No. MSH-IR-RM-C A R.-01/2021

2.1 | Sabinas HilFalgo

ADMINISTRACION 2018-2021

CONVENIO MODIFICATORIO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE SABINAS
HIDALGO, NUEVO LEON., QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA DEPENDENCIA”
REPRESENTADA POR EL ENCARGADA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL LA LIC.
GABRIELA GARZA MORALES, Y POR LA OTRA A: ING. NESTOR GUERRERO SEGURA A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EL CUAL SE SUJETARA AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1.- MANIFIESTAN LAS PARTES

A) QUE SE CELEBRO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO No. MSH-IR-RM-C.A.R.-01/2021 CON FECHA DE 30 DE JULIO DEL 2021
CON EL OBJETO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS
DESCRITOS EN DICHO CONTRATO QUE ES: CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA
EN PARQUE DE BEISBOL EN LA COLONIA BELLA VISTA

B) QUE LOS RECURSOS A EJERCERSE EN EL CONTRATO, FUERON APROBADOS Y
AUTORIZADOS MEDIANTE RECURSOS MUNICIPALES EJERCICIO 2021

C) QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, EL CUAL A LA
LETRA DICE: SOLO MEDIANTE CONVENIOS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR LOS
CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SIEMPRE QUE ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO
REBASEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI
IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN
SUSTANCIALMENTE EL PROYECTO, SE DEBERA CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ, UN
CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS
CONDICIONES, ESTE CONVENIO ADICIONAL DEBERA SER AUTORIZADO POR EL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN
MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y
CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI
CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.
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D) “LA DEPENDENCIA” DECLARA QUE:

1) A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO, DADO
QUE AL PROYECTO ORIGINAL SE HAN REALIZADO ALGUNAS MODIFICACIONES SIENDO
ESTAS LA EJECUCION DE ALGUNOS CONCEPTOS ADICIONALES Y LA REDUCCION EN
ALGUNOS CONCEPTOS, PARA PODER CONCLUIR LA OBRA AL 100%, DE LO CUAL AMBAS
PARTES TIENEN CONOCIMIENTO Y LO ACEPTAN DE CONFORMIDAD

E) “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

1) CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE LA
CAPACIDAD JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA CUMPLIR CON ELLAS.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL CONTRATO No.
MSH-IR-RM-C.A.R-01/2021 DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, AUMENTANDO EL MONTO ORIGINAL CONTRATADO, Y EL PLAZO ORIGINAL
CONTRATADO PARA PODER ESTAR EN POSIBILIDADES DE LIQUIDAR LOS TRABAJOS
RESULTANTES DE LA MODIFICACION Y/O AMPLIACION DEL PROYECTO ORIGINAL.

SEGUNDA.- MONTO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONVENIO ES DE: $ (+) 5,307.05 (CINCO MIL
TRESCIENTOS SIETE PESOS 05/100 M. N. INCLUYENDO 1. V. A.), ESTA CANTIDAD NO PODRA
SER REBASADA, POR LO QUE SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR
VALOR QUE EL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA DERECHO A
RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLOS.

TERCERA.- GARANTIA - EN SU CASO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A ENTREGAR UNA FIANZA
CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO QUE SE INDICA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE
ESTE CONVENIO Y DEBERA ESTIPULAR QUE ES CONJUNTA Y SOLIDARIA DE LA OTORGADA
CON EL CONTRATO ORIGINAL.

CUARTA.- INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA - EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS
TRABAJOS EL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021 Y TERMINARLOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2021.

QUINTA.- LAS PARTES CONVIENEN EL CONTRATO INICIAL QUE SE REFIERE LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONVENIO, GUARDA TODA SU VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD, CON

EXCEPCION DE LO PACTADO EN ESTE CONVENIO. %
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EXTRAS: $13,180.92

ADITIVAS: $34,164.10

DEDUCTIVAS: $42,037.97

TOTAL: (+) $5,307.05

MONTO DE ESTE CONVENIO:

ACUMULADO CONVENIO ANTERIORES: $

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO:

MONTO ACTUAL DEL CONTRATO:
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HOJA DE RESUMEN

(+) $_ 5307.05

0.00

$2,509,471.23

$2514,778.28

ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONVENIO LAS PARTES LO
FIRMAN A LOS 06 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

y

LIC. GABRIELA GARZA MORALES
ENCARGADA DEL DESPACHO
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

SN

‘~ARQ. LEOBARDO LANDIN
SECRETARIO DE PROYECT

ZANO
Y LICITACIONES

C. FRANCISCQ/JAVIER ALANIS GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ING. NESTOR BUERRERO SEGURA
REPRESENTANTE LEGAL
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